

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022					
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018					
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018					
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AR 2017 PLAN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	P4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	NO DISPONIBLE	\$ 109.690,00	21/01/2015	20/06/2019	78%	N/A	
	AR 2017 VALORACIÓN SERVICIOS AMBIENTALES		NO DISPONIBLE	\$ 116.622,24	25/01/2016	14/09/2018	99%	N/A	
	AR 2017 ESTUDIOS MINEROS		NO DISPONIBLE	\$ 1.107.084,72	01/08/2016	24/02/2020	17%	N/A	
	2018 DECLARATORIA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA EN EL CANTÓN CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 24.600,00	02/04/2018	16/04/2020	19%	N/A	
6	GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - REVISIÓN NORMATIVA GESTIÓN AGUA Y SANEAM		NO DISPONIBLE	\$ -	18/01/2016	01/09/2020	36%	N/A	
	7		GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - SISTEMA DE CALIFICACIÓN AQUARATING	NO DISPONIBLE	\$ 41.500,00	01/02/2018	08/11/2018	96%	N/A
	8		GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - IDENTIF Y VALORACIÓN SERVICIOS CONEXOS	NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2018	25/09/2018	63%	N/A
	9		GAPASA AR2017 PROY ESTRATÉGICO MODELO DE OPTIMIZACION IDI	NO DISPONIBLE	\$ 1.500,00	01/02/2018	22/08/2019	85%	N/A
	10		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE DOLOROSA - PACHA_1	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2017	10/05/2018	100%	N/A
	11		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE TUNAS LOMA - NULTI_1	NO DISPONIBLE	\$ 297.678,66	01/09/2016	15/06/2020	47%	N/A
	12		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GUAGUAZHUMI - PACCHA_1	NO DISPONIBLE	\$ 484.239,06	01/03/2016	23/04/2020	71%	N/A
	13		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE JABASPAMBA TEJAR - QUINGEO_1	NO DISPONIBLE	\$ 15.648,00	01/03/2016	10/03/2020	45%	N/A
	14		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GULL PARCOLOMA - TARQUI	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/05/2016	10/09/2021	27%	N/A
	15		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SANTA ROSA - TARQUI_1	NO DISPONIBLE	\$ 105.000,00	15/02/2017	20/02/2020	52%	N/A
	16		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GAÑADEL - CUMBE_1	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/08/2017	05/05/2021	21%	N/A
	17		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA BAJO TRES ESQUINAS - PACCHA_1	NO DISPONIBLE	\$ 68.295,36	30/06/2017	13/05/2020	36%	N/A
	18		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SECTOR PAMPAS DEL ZAMORA RICAURTE_1	NO DISPONIBLE	\$ 53.448,85	16/03/2017	03/09/2019	77%	N/A
	19		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SUBCENTRO SALUD S GABRIEL - CHAUCHA_1	NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	01/02/2017	13/10/2020	44%	N/A
	20		SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR RUMIPAMBA - QUINGEO_1	NO DISPONIBLE	\$ 6.762,80	01/03/2017	10/10/2022	35%	N/A
21	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR UNIÓN Y PROGRESO - PACHA_1	NO DISPONIBLE	\$ 54.089,62	01/04/2016	01/08/2019	84%	N/A		
22	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT UNIÓN LA CAPILLA - LLACAO_1	NO DISPONIBLE	\$ 35.037,00	02/05/2016	05/03/2020	47%	N/A		
23	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA NUBE SAN VICENTE - OCTAVIO CORDERO_1	NO DISPONIBLE	\$ 309.546,97	21/02/2017	05/08/2020	30%	N/A		

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
24	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT NUEVO CHECA - CHECA_1		NO DISPONIBLE	\$ 98.000,00	09/01/2017	18/02/2019	93%	N/A
25	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT AMARILLO SAUCES - CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/06/2016	17/04/2020	46%	N/A
26	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 111.745,52	30/11/2016	30/07/2019	81%	N/A
27	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT COCHAPAMBA GRANDE - QUINGEO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/03/2018	18/06/2021	20%	N/A
28	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SANTA MARÍA REINA - RICAU RTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 103.149,99	16/01/2017	27/03/2020	41%	N/A
29	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT ARRILLADO DOLOROSA BARSAL - SANTA ANA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/03/2018	03/06/2021	20%	N/A
30	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT TUTUPALI GRANDE - TARQUI_1		NO DISPONIBLE	\$ 80.001,00	02/10/2017	27/10/2020	27%	N/A
31	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT CRUCE DEL CARMEN - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 194.000,00	02/02/2017	14/01/2020	63%	N/A
32	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT FRANCISCO XAVIER - CHACARRUMI - SAN JOAQUÍN_1		NO DISPONIBLE	\$ 179.174,31	16/01/2017	26/02/2020	50%	N/A
33	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT GARCÍA MORENO - SAYAUSI_1		NO DISPONIBLE	\$ 169.128,67	23/01/2017	17/09/2019	77%	N/A
34	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN PABLO - SAN JOAQUÍN_1		NO DISPONIBLE	\$ 37.592,15	16/01/2017	22/03/2019	85%	N/A
35	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR GAD PARROQUIAL SIDCAY - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/04/2017	08/05/2020	28%	N/A
36	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES GUABISHUN LOS ANGELES - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	09/10/2017	21/08/2020	25%	N/A
37	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES JESUS DE GRAN PODER - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	25/09/2017	07/08/2020	25%	N/A
38	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT ATUCLOMA_1		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	30/06/2017	11/03/2021	42%	N/A
39	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT PUCARALOMA - VICTORIA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/11/2017	28/10/2020	24%	N/A
40	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS EUCALIPTOS - CHIQUINTAD_1		NO DISPONIBLE	\$ 299.951,21	27/02/2017	23/03/2020	45%	N/A
41	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN BAUTISTA - SAN JOAQUÍN_1		NO DISPONIBLE	\$ 194.008,75	15/02/2017	03/10/2019	79%	N/A
42	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS ALAMOS - CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/07/2017	09/07/2020	33%	N/A
43	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR EL CHORRO - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 73.223,70	03/07/2017	17/05/2019	92%	N/A
44	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT MONAY CHICO II - SUBC SALUD E INT QDA SALADO T 3-PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 69.662,83	26/02/2018	08/07/2021	6%	N/A
45	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA LIBERTAD - SAYAUSI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/07/2017	18/12/2020	39%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
46	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR ARQUILLO - MOLLETURO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	31/08/2018	07/10/2021	5%	N/A
47	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT MOLINOPAMBA CUARTA ETAPA - RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 110.704,33	16/05/2017	09/12/2019	50%	N/A
48	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT TABLÓN DE RICAURTE - SECTOR ABDÓN CALDERÓN_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/03/2017	20/11/2020	52%	N/A
49	SDI Ar2017 GAL ALCALDIA - ALCANT SAN MIGUEL DE BAGUANCHI - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2018	30/07/2021	15%	N/A
50	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR SAN PEDRO - LLACAO_1		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	25/04/2017	02/04/2020	35%	N/A
51	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR SAN ISIDRO - SAN MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/04/2017	18/03/2022	19%	N/A
52	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR CHURUGUZO - SAN PEDRO DE ESCALERAS - VICTORIA_1		NO DISPONIBLE	\$ 102.294,32	01/03/2017	28/01/2021	20%	N/A
53	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - PTAR Y REDES DE ALCANTARILLADO - SECTOR AUQUILULA - SANTA ANA_1		NO DISPONIBLE	\$ 40.000,00	02/10/2017	18/10/2021	14%	N/A
54	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - BDE 30661 - ALCANT SAN MARTÍN E INTERCEPTOR QUEBRADA DE LLACAO_ PARROQUIA LLACAO_1		NO DISPONIBLE	\$ 822.924,51	15/02/2016	09/03/2020	58%	N/A
55	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SALESIANOS CARAPUNGO - EL VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 101.873,08	10/04/2017	14/01/2020	42%	N/A
56	SDI 2018 GAD ALCALDIA_MEJORA DEL SISTEMA DE PILLACHQUIR Y PTAR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/08/2018	29/06/2021	4%	N/A
57	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE AGUA POTABLE PARA HUARIPUNGO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	26/11/2018	12/08/2021	0%	N/A
58	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE AGUA POTABLE SECTOR LA MERCED PANAMERICANA NORTE (SUSTITUCIÓN DE MATRIZ)		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/05/2018	23/10/2020	2%	N/A
59	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SANTA MARÍA, NEGAS, CRUZADO, MIRADOR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/04/2018	05/11/2020	11%	N/A
60	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO POLIGONO DE TIRO		NO DISPONIBLE	\$ 50.565,98	11/09/2018	17/09/2020	14%	N/A
61	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL CEMENTERIO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	13/08/2018	21/01/2021	16%	N/A
62	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR HIERBA BUENA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/04/2018	17/12/2020	18%	N/A
63	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN PEDRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/07/2018	22/01/2021	17%	N/A
64	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CEDRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/04/2018	06/11/2020	18%	N/A
65	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES ALCANT SECTOR SAN JUAN PAMBA CHOCARS EL MOLLE PROYECTO POR COMPENSACION		NO DISPONIBLE	\$ 59.201,09	05/02/2018	29/09/2020	9%	N/A
66	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR BALZAY ALTO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/09/2018	16/02/2021	0%	N/A
67	SDI 2018 GAD ALCALDIA REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR PERPETUO SOCORRO		NO DISPONIBLE	\$ 80.001,00	15/02/2018	08/09/2020	16%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022					
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018					
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018					
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
GERENCIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	68	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BANCO DE PICHINCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	25/06/2020	27%	N/A
	69	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN VICENTE, CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO PARROQUIAL SEGUNDA FASE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/06/2018	13/07/2021	5%	N/A
	70	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ ALCANTARILLADO SECTOR ICTOCRUZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/06/2018	17/03/2021	3%	N/A
	71	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR LOS OLIVOS BAJOS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/08/2018	17/03/2021	3%	N/A
	72	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ RED ALCANT SECTOR LAS AMÉRICAS, ESTAC CUMBE, S LUCRECIA, S TERESA, URCO, S JOSE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	28/11/2017	01/04/2021	6%	N/A
	73	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLDO SECTOR MAZANO LOMA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/03/2018	15/09/2020	24%	N/A
	74	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO DE SANTA CATALINA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	21/08/2018	11/02/2021	20%	N/A
	75	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO MALUAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/04/2018	19/04/2021	19%	N/A
	76	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR LA HERMITA		NO DISPONIBLE	\$ 10.001,00	05/02/2018	08/07/2020	27%	N/A
	77	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BIBIN, PARCOLOMA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	13/06/2018	01/02/2021	21%	N/A
	78	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN JOSE DE CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/04/2018	23/11/2020	22%	N/A
	79	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR BELLAVISTA EL CRUCE		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	14/03/2018	21/08/2020	19%	N/A
	80	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR ISAAC CHICO EL CARMEN		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	27/02/2018	30/07/2020	27%	N/A
	81	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SAN PEDRO, SANTA BARBARA Y BELLA UNION		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	31/12/2020	14%	N/A
	82	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES AGUA POTABLE CENTRO PARROQUIAL SANTA ANA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/02/2018	25/06/2021	22%	N/A
	83	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SECTOR SIGSICOCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	15/02/2021	19%	N/A
	84	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES AGUA POTABLE SECTOR SAN MIGUEL DE POCACRUZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/08/2018	24/08/2021	4%	N/A
	85	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN ANDRES ALTO CHIQUINTAD	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados.	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	11/10/2018	21/04/2021	1%	N/A
	86	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR VOLUNTAD DE DIOS_ LLACAO	P1. Optimizar una gestión por procesos y proyectos electiva. P2. Identificar y valorar los servicios entregados por la unidad de negocio. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente para los servicios de la unidad de negocio. P4. Incrementar el valor generado por la unidad de negocio a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores. P6. Implementar el nuevo modelo de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/01/2018	03/09/2018	100%	N/A
87	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE ADOBEPAMBA_ OCTAVIO CORDERO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/08/2018	12/04/2021	4%	N/A	
88	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ INTERCEPTOR SECTOR SAN MIGUEL CUATRO ESQUINAS DOS CANCHAS_ SAYAUSI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/10/2018	21/04/2021	2%	N/A	
89	SDI Ar2017 ASAM CIUD - AGUA POTABLE SECTOR SAN VICENTE DE LAS CALERAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/05/2017	09/07/2021	23%	N/A	

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
90	SDI Ar2017 ASAM-CIUD - ALCANT SECTOR EL PROGRESO DEL CEBOLLAR - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 98.165,00	04/04/2017	28/11/2019	74%	N/A
91	SDI Ar2017 ASAM_CIUD - ALCANT CALLE GUADALUPANO- NARANCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 84.096,17	08/05/2017	09/01/2020	55%	N/A
92	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SAN PLAYA CHICA VICENTE DE LA CALERA - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ 175.083,24	16/01/2017	16/08/2019	82%	N/A
93	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT TABLÓN - LAS ORQUÍDEAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	20/12/2016	24/08/2018	91%	N/A
94	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT LA CHURONITA SAN JOSÉ DE BALZAY - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ (2.790,61)	23/12/2016	02/01/2019	90%	N/A
95	SDI Ar2017 ASAM CIUD -ALCANT PLAYITAS - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/12/2016	21/08/2018	85%	N/A
96	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT RUMILOMA - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 71.804,18	15/11/2016	24/05/2019	90%	N/A
97	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT CALLE CIMARRONES - SECTOR UNCOVÍA - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/12/2016	18/06/2018	98%	N/A
98	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT COFRADÍA MACHANGARA NULTI_1		NO DISPONIBLE	\$ 254.958,75	16/01/2017	05/03/2020	77%	N/A
99	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT EL PLATANAL - SECTOR OCHOA LEÓN_1		NO DISPONIBLE	\$ 481.875,00	13/03/2017	03/12/2019	74%	N/A
100	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT BARRIO MEDIO EJIDO DE YANUNCAY GRANDE_1		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	01/06/2017	10/07/2020	27%	N/A
101	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT CALLES TRANSVERSALES A LA VIA TRES DE MAYO_ SAN SEBASTIAN_1		NO DISPONIBLE	\$ -	01/06/2017	02/01/2018	100%	N/A
102	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR TABLÓN CHICO DE MIRAFLORES_HERMANO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 77.567,65	12/06/2017	10/01/2020	43%	N/A
103	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR SAN JOSE DE BALZAY - CEMENTERIO SAN SEBASTIAN_1		NO DISPONIBLE	\$ 120.000,23	16/01/2017	18/02/2020	41%	N/A
104	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT PERPETUO SOCORRO - BELLAVISTA_1		NO DISPONIBLE	\$ 248.717,13	01/03/2017	09/12/2019	55%	N/A
105	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT RACAR ALTO - BELLAVISTA_1		NO DISPONIBLE	\$ 120.000,00	15/06/2017	18/03/2020	37%	N/A
106	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT COLEGIO MILITAR_RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 57.000,00	17/07/2017	09/01/2020	41%	N/A
107	SDI 2018 ASAM CIUD_ AGUA Y ALCANT SECT PLAYA CHICA ZONA BAJA Y SAN VICENTE_ ZO CENTRAL_ SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/07/2018	13/05/2021	13%	N/A
108	SDI 2018 ASAM CIUD_ INTERCEPTOR QUEBRADA JOSE CONTRERAS_ BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/08/2018	05/05/2021	3%	N/A
109	SDI 2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO LA FLORESTA 2_ BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ -	22/02/2018	02/03/2018	100%	N/A
110	SDI 2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO CALLE LUIS RIERA		NO DISPONIBLE	\$ 37.000,00	18/06/2018	21/01/2021	19%	N/A
111	SDI 2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL AGUILERA, FRANCISCA MARÍA FARIAS, BARRIO LA FLORIDA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/05/2018	20/04/2020	33%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
112	SDI Ar2017 CR50001 - ALC OCHOA LEÓN-BIBÍN SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 552.978,48	03/01/2017	05/09/2019	73%	N/A
113	SDI Ar2017 CR50001 - ALC SAN VICENTE-CHICTARRUMI PUMAYUNGA_1		NO DISPONIBLE	\$ 3,00	14/07/2016	23/07/2018	89%	N/A
114	SDI Ar2017 CR50001 - ALC UNIÓN ALTA-LAS ANTENAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/12/2016	02/02/2018	100%	N/A
115	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT ARENAL ALTO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/10/2016	06/04/2018	100%	N/A
116	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT DE LOURDES_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	21/11/2016	07/05/2018	100%	N/A
117	SDI Ar2017 CR50001 - INTERCEPTOR MARGINAL RÍO CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/11/2016	06/06/2018	95%	N/A
118	SDI Ar2017 CR50001 - INTERCEPTOR RÍO TARQUI XVI_1		NO DISPONIBLE	\$ 3,00	15/12/2016	19/02/2019	93%	N/A
119	SDI Ar2017 CR50001 - SISTEMA AGUA POTABLE EL RAMAL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/01/2017	18/05/2018	79%	N/A
120	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT FACTE - CHECA_1		NO DISPONIBLE	\$ 31.551,15	23/01/2017	10/01/2019	99%	N/A
121	SDI Ar2017 CR 50001-CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN E INTERCEPTOR XIII MACHANGARA_1		NO DISPONIBLE	\$ 2.340.145,00	01/12/2017	22/04/2020	36%	N/A
122	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT CABALLO CAMPANA HUIZHIL - BAÑOS_1		NO DISPONIBLE	\$ 331.147,05	23/01/2017	07/06/2019	84%	N/A
123	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT LA PAZ - EL LIRIO - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 64.976,26	09/01/2017	22/10/2018	93%	N/A
124	SDI Ar2017 CR30661 - INTERCEPTOR Y REDES ALCANT PLAYAS DE MISICATA - BAÑOS_1		NO DISPONIBLE	\$ 378.300,00	13/02/2017	28/01/2020	53%	N/A
125	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL CISNE - RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 835.920,00	13/02/2017	28/11/2019	62%	N/A
126	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT GUARIVIÑA - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 271.923,42	23/01/2017	02/01/2020	53%	N/A
127	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT PATAPAMBA - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 341.456,34	02/02/2017	23/09/2019	67%	N/A
128	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL SALADO - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 145.130,94	03/07/2017	26/09/2019	75%	N/A
129	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL PARAÍSO VICTORIA BAJA - EL VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 335.703,48	23/02/2017	05/11/2019	64%	N/A
130	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT SAN JOSÉ PLAYA CHILCAP - VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.134.057,78	09/01/2017	11/10/2019	47%	N/A
131	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT SARIHUAYCO - VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 3,00	22/12/2016	05/10/2018	98%	N/A
132	SDI Ar2017 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA EL MUERTO - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 525.905,22	12/05/2017	02/07/2020	49%	N/A
133	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT LOS OLIVOS SAN JOSÉ DE BALZAY - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 182.950,02	23/01/2017	16/09/2019	75%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
134	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT INTERCEPTOR RÍO TARQUI - TARQUI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.909.354,00	24/01/2017	09/03/2021	80%	N/A
135	SDI Ar2017 CR 30464 - OCTAVIO CORDERO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/01/2016	20/07/2018	88%	N/A
136	SDI Ar2017 CR 50390 - SIST MACHANGARA-AMP TIXÁN 2DO MÓDULO		NO DISPONIBLE	\$ 7.116.229,67	03/01/2017	21/11/2019	73%	N/A
137	SDI Ar2017 CR 30635 - REDES ALCANT EL CISNE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/06/2016	03/05/2018	100%	N/A
138	SDI Ar2017 REQ SDI - ALCANT VICTORIA BAJA - HERMANO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 156.508,87	03/01/2017	20/11/2019	78%	N/A
139	SDI Ar2017 REQ SDI - ALCANT SAN MARTÍN - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/11/2016	17/05/2018	100%	N/A
140	SDI Ar2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II_1		NO DISPONIBLE	\$ 252.295,89	10/01/2017	23/04/2019	86%	N/A
141	SDI Ar2017 REQ SDI - INTERCEPTOR DERECHO RIO CUENCA_1		NO DISPONIBLE	\$ 80.000,00	02/01/2017	06/10/2020	27%	N/A
142	SDI Ar2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I_1		NO DISPONIBLE	\$ 252.295,89	03/01/2017	20/02/2019	78%	N/A
143	SDI Ar2017 REQ SDI-MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR HUAIROMA INCLUYE TANQUE RESERVA MIGUEL DIAZ_1		NO DISPONIBLE	\$ 2,00	02/07/2018	04/01/2024	0%	N/A
144	SDI Ar2017 REQ SDI-BDE 30661 RED ALCANT INTER COLINAS CHALLUABAMBA ALPAYACU SANTA CECILIA PARR MARCHANGARA NULTI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.059.920,60	16/01/2017	01/01/2020	58%	N/A
145	SDI 2018 REQ SDI INTERCEPTOR SECTOR CUARTEL CAYAMBE		NO DISPONIBLE	\$ 1,01	03/04/2018	05/11/2020	20%	N/A
146	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-CONTROL DE CALIDAD		NO DISPONIBLE	\$ 278.000,00	12/03/2018	27/01/2020	40%	N/A
147	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO		NO DISPONIBLE	\$ 258.640,00	24/04/2018	14/03/2019	31%	N/A
148	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 408.500,00	08/01/2018	03/04/2020	33%	N/A
149	SOAS 2018-MACROACTIVIDADES-DISTRIBUCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.551.517,50	29/01/2018	11/11/2019	30%	N/A
150	SOAS 2018-MACROACTIVIDAD-PRODUCCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.031.411,80	26/03/2018	19/07/2019	32%	N/A
151	SOAS 2018-MACROACTIVIDAD-TRANSICION ISO 9001 2015		NO DISPONIBLE	\$ 109.320,00	29/01/2018	11/05/2020	79%	N/A
152	SOAS 2018 CONDUCCION SAUCAY-SAYMIRIN		NO DISPONIBLE	\$ 1.201.194,00	04/01/2018	04/12/2020	32%	N/A
153	SOAS 2018 MACROACTIVIDADES-CONTROL DE OPERACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 54.200,00	01/01/2018	25/02/2019	83%	N/A
154	SOAS AR 2017 MACROMEDICION RURAL Y PRESIONES EN LA RED		NO DISPONIBLE	\$ 120.754,78	01/06/2016	12/06/2018	100%	N/A
155	SOAS AR 2017 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	01/03/2016	03/05/2018	99%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
156	DAIAS 2018 OP CONTROL DE FUGAS		NO DISPONIBLE	\$ 43.500,00	02/01/2018	31/12/2018	77%	N/A
157	DAIAS AR 2017 CONTROL Y GESTION DE PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.500,00	19/03/2018	05/10/2018	56%	N/A
158	DAIAS 2018 IN CONTROL Y RACIONALIZACION DE CONSUMOS EN INSTITUCIONES CON CATEGORIA ESPECIAL CON DESCUENTO		NO DISPONIBLE	\$ 12.500,00	06/08/2018	02/12/2019	11%	N/A
159	DAIAS 2018 IN ESTUDIO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE AP		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	10/09/2018	31/12/2019	25%	N/A
160	DAIAS 2018 IN EVALUAC DE COMPORTAMIENTO DE CONTADORES R160 INSTALADOS EN 2017		NO DISPONIBLE	\$ 1.600,00	01/06/2018	12/11/2018	91%	N/A
161	DAIAS 2018 IN INVENTARIO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN SECTOR PILOTO (CENSO)		NO DISPONIBLE	\$ 23.500,00	23/07/2018	29/04/2018	24%	N/A
162	DAIAS 2018 IN PROYECTO PILOTO DE GESTION DE PRESIONES		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	29/01/2018	31/12/2018	70%	N/A
163	DAIAS 2018 OP MACROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 17.850,00	12/02/2018	12/10/2018	83%	N/A
164	DAIAS 2018 OP SECTORIZACION Y SUBSECTORIZACION		NO DISPONIBLE	\$ 5.410,00	05/03/2018	21/12/2018	68%	N/A
165	DAIAS 2018 OP MICROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 39.000,00	03/01/2018	21/12/2018	83%	N/A
1	AR 2017 MOVIL VIRTUAL MVNO		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	10/12/2014	17/02/2020	37%	N/A
2	AR 2017 DESARROLLO DE CONTENIDOS		NO DISPONIBLE	\$ -	02/05/2018	10/01/2019	45%	N/A
3	AR 2017 EXPANSIÓN FUERA DE CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 327.400,65	09/09/2015	25/02/2019	78%	N/A
4	AR 2017 PLAN MAESTRO DE ACCESO A INTERNET - GPON		NO DISPONIBLE	\$ 3.693.127,60	10/12/2014	16/04/2019	92%	N/A
5	AR 2017 RED WI-FI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 39.011,74	07/09/2015	14/01/2019	95%	N/A
6	AR 2017 TELEVISION DIGITAL OTT		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	16/11/2015	24/06/2019	85%	N/A
7	AR 2017 MEJORAS SERVICIOS RURALES		NO DISPONIBLE	\$ 1.548.893,49	15/09/2015	19/02/2019	92%	N/A
8	AR 2017 RED INALAMBICA LTE		NO DISPONIBLE	\$ -	09/01/2017	19/10/2021	49%	N/A
9	2018 Adquisición de repuestos y materiales varios Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 9.242,00	01/05/2018	22/03/2019	53%	N/A
10	2018 Suministro e instalación de climatizadores Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ -	08/05/2018	13/06/2019	43%	N/A
11	2018 Adquisición de materiales y herramientas energía Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 181.442,63	01/05/2018	04/07/2019	42%	N/A
12	2018 Mantenimiento y reparación grupos electrógenos Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 205.000,00	01/01/2018	23/12/2019	42%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022					
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018					
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018					
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	13	2018 Construcción de obras civiles para O&M de infraestructura Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 361.636,81	26/12/2017	13/11/2019	35%	N/A
	14	2018 Soporte de plataforma ANTISPAM Barracuda Dpto Internet		NO DISPONIBLE	\$ 61.717,54	15/12/2017	29/08/2018	99%	N/A
	15	2018 Renovación Membrecía LACNIC Dpto Internet		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	02/01/2018	06/04/2018	100%	N/A
	16	2018 Repotenciación de infraestructura ISP Dpto Internet	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Incrementar la penetración de los servicios de telecomunicaciones en el mercado local. C3. Lograr presencia nacional en líneas de servicios no tradicionales	NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	03/07/2019	52%	N/A
	17	2018 Adquisición e Instalación de Segunda Fase de Plataforma Hiperconvergente		NO DISPONIBLE	\$ 148.208,06	26/06/2018	26/04/2019	33%	N/A
	18	2018 Actualización Licenciamiento Plataforma CallManager		NO DISPONIBLE	\$ 8.418,20	22/01/2018	22/04/2019	50%	N/A
	19	2018 Mantenimiento Preventivo Plataforma TDM		NO DISPONIBLE	\$ 235.000,00	01/12/2017	21/12/2021	7%	N/A
	20	2018 Repotenciación de plataformas Huawei TX Dpto Telefonía		NO DISPONIBLE	\$ 117,63	15/01/2018	03/07/2019	47%	N/A
	21	2018 Adquisición de herramientas varias para Red de Acceso Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ -	16/04/2018	02/05/2019	45%	N/A
	22	2018 Operación y mantenimiento de redes de Telecomunicaciones en Guayaquil Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 11.000,00	01/06/2018	14/07/2020	16%	N/A
	23	2018 Pago a contratistas para instalaciones y reparaciones de zonas Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 1.455.000,00	02/01/2018	16/07/2021	21%	N/A
	24	2018 Adquisición de Cable de acometida 2x20 AWG Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	02/01/2018	26/02/2019	100%	N/A
	25	2018 Adquisición de materiales para construcción de redes por administración directa Dpto de Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 168.751,39	15/02/2018	18/03/2019	43%	N/A
	26	2018 Adquisición de equipos terminales routers para clientes corporativo Dpto Transmisiones		NO DISPONIBLE	\$ -	22/01/2018	20/02/2019	96%	N/A
	27	2018 Repotenciación de plataformas Huawei TX Dpto Transmisiones		NO DISPONIBLE	\$ 9.371,70	15/01/2018	03/07/2019	47%	N/A
	28	2018 Adquisición de módems ADSL 2 Subgerencia de Operaciones		NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	25/01/2019	0%	N/A
	29	2018 Adquisición de Terminales de TV para Paquetización		NO DISPONIBLE	\$ -	15/12/2017	09/07/2019	49%	N/A
	30	2018 Ampliación y Repotenciación Plataforma P2P		NO DISPONIBLE	\$ 111.397,52	30/07/2018	28/09/2018	0%	N/A
	31	2018 Pago Programadores de TV Digital DTH		NO DISPONIBLE	\$ 1.376.000,00	30/07/2018	31/10/2018	0%	N/A
	32	2018 Adquisición Decodificador para TV Digital DTH		NO DISPONIBLE	\$ -	15/12/2017	01/03/2018	96%	N/A
AUDITORÍA INTERNA	2018 CONTROL VEHICULAR			NO DISPONIBLE	\$ -	09/02/2018	31/12/2018	67%	N/A
	2018 EE A LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIP EN LA GT			NO DISPONIBLE	\$ -	03/01/2018	03/05/2018	100%	N/A

NO API ICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional 2017-2022						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2018						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		Plan Anual de Inversión 2018						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2018 EE A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN LA SF		NO DISPONIBLE	\$ -	04/05/2018	31/08/2018	100%	N/A
	2018 EE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES DE AUDITORÍA Y EXÁMENES ESPECIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	03/09/2018	27/12/2018	27%	N/A
	UPM Ar2016 1030200 PROY ESTRATÉGICO - PLANES MAESTROS III FASE		NO DISPONIBLE	\$ 837.996,00	18/01/2016	21/07/2021	79%	N/A
GERENCIA GENERAL	UPM Ar2016 1030201 PTAR GUANGARCUCHO		NO DISPONIBLE	\$ 1.784.514,00	01/09/2015	01/09/2020	66%	N/A
	UPM 2017 PROYECTOS FINANCIAMIENTO CAF		NO DISPONIBLE	\$ 16.008,00	08/11/2016	27/05/2020	40%	N/A
	Ar 2017 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 140.000,00	19/01/2015	30/11/2018	87%	N/A
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2018 EDIFICIO INSTITUCIONAL DE ETAPA EP Y SU CENTRO DE TELECOMUNICACIONES	P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 60.000,00	03/01/2017	11/03/2022	40%	N/A
	AR 2017 NIIF	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 401.261,70	01/09/2015	05/09/2019	64%	N/A
SUBGERENCIA FINANCIERA	AR 2017 OPTIMIZACIÓN EN LA RECAUDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE VALORES Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CARTERA VENCIDA	P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	08/01/2016	03/09/2018	17%	N/A
	AR 2017 PLAN DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/04/2015	31/08/2018	100%	N/A
	AR 2017 DISEÑO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE RSE		NO DISPONIBLE	\$ 18.000,00	01/11/2016	28/12/2018	87%	N/A
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN	AR 2017 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA RESULTADOS		NO DISPONIBLE	\$ 39.500,00	29/01/2016	30/04/2019	68%	N/A
	AR 2017 TRANSICIÓN DEL SGC ISO 9001 - 2008 HACIA LO REQUERIDO POR LA NORMA ISO 9001 - 2015	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 109.320,00	03/01/2017	18/07/2018	99%	N/A
	AR 2015 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVA	P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	02/02/2015	29/03/2019	72%	N/A
	2018 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS		NO DISPONIBLE	\$ -	19/11/2018	04/06/2019	0%	N/A
	AR 2017 MODELO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 142.500,00	06/06/2016	27/05/2019	53%	N/A
	AR 2017 REINGENIERÍA DE LA HERRAMIENTA DATA-WAREHOUSE DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	11/10/2016	17/09/2019	59%	N/A
	AR 2017 MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 11.580,00	15/09/2017	22/08/2018	100%	N/A
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	2017 MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS		NO DISPONIBLE	\$ 52.114,39	10/01/2018	21/12/2018	59%	N/A
	2018 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 142.500,00	01/10/2018	01/03/2019	0%	N/A
	AR 2017 REESTRUCTURACIÓN ORGANICA LEVANTAMIENTO DE PERFILES CON SU RESPECTIVA VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN ETAPA EP	P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	06/04/2015	01/10/2018	90%	N/A
			NO DISPONIBLE	\$ -				

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	AR 2017 AUTOMATIZACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y ASISTENCIA CON LA PLATAFORMA AS400		NO DISPONIBLE	\$ -	06/06/2016	27/09/2018	96%	N/A
	AR 2017 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL		NO DISPONIBLE	\$ -	10/12/2014	14/12/2018	92%	N/A
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AR 2017 ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE RESPALDOS		NO DISPONIBLE	\$ 174.836,71	26/04/2017	07/06/2018	100%	N/A
	AR 2017 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MANEJO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	22/05/2017	18/06/2018	100%	N/A
	2018 ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM I SERIES	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados.	NO DISPONIBLE	\$ 188.780,00	02/01/2018	16/04/2019	67%	N/A
	2018 Proyecto Seguridad en SCADA	P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 19.370,00	02/01/2018	24/12/2018	87%	N/A
	2018 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A REDES		NO DISPONIBLE	\$ 31.438,25	01/01/2018	10/04/2019	63%	N/A
	2018 APLICATIVO MOVIL PARA PARQUE NACIONAL CAJAS		NO DISPONIBLE	\$ 12.500,00	24/04/2018	13/11/2018	75%	N/A
GERENCIA COMERCIAL	AR 2017 PROYECTO CRM GERENCIA COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 134.836,60	15/02/2017	15/10/2019	29%	N/A
	1 2018 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MOVIL PARA LA TOMA DE LECTURAS Y GESTION DE RECLAMOS DE AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 29.000,00	02/01/2018	31/12/2018	91%	N/A
	2 2018 POLITICA COMISIONAL		NO DISPONIBLE	\$ -	08/12/2017	15/10/2018	93%	N/A
	3 2018 GESTION DE VENTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 3.029,00	10/01/2018	31/08/2018	99%	N/A
	4 2018 GENERACION DE LA FACTURA UNIFICADA PARA LA PROPUESTA MULTIPACK ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	05/10/2017	31/08/2018	99%	N/A
	5 2018 PROCURADOR DE SERVICIO		NO DISPONIBLE	\$ 2.000,00	01/01/2018	09/04/2018	100%	N/A
	6 2018 CREACION DE NUEVO SITIO WEB PARA LA EMRESA ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 6.720,00	03/01/2018	31/08/2018	99%	N/A
	7 2018 RED INTERNA DE AGUA POTABLE (REVISION DE FUGAS INTERNAS)		NO DISPONIBLE	\$ 69.600,00	15/01/2018	31/12/2018	99%	N/A
	8 2018 EMPAQUETAMIENTO RUTAS Y VENTA EN LINEA		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	01/01/2018	31/12/2018	100%	N/A
	9 2018 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 55.000,00	15/01/2018	31/01/2018	52%	N/A
	10 2018 DEFENSORES DE AGUA	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados.	NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	25/01/2018	28/12/2018	83%	N/A
	11 2018 RED DE DISTRIBUIDORES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	07/01/2019	66%	N/A
	12 2018 MONITOREO DE SERVICIOS		NO DISPONIBLE	\$ 53.250,88	25/01/2018	11/01/2019	87%	N/A
	13 2018 IMPLEMENTACION DE PROCESOS COMERCIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	02/01/2019	90%	N/A
14 AR 2017 SUSTITUCION MEDIDORES AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 332.192,00	05/02/2017	30/04/2019	92%	N/A	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022					
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018					
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018					
Tipo (Programa, proyecto)		Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	15	AR 2017 PLATAFORMA CISCO CONTACT CENTER		NO DISPONIBLE	\$ 174.070,43	12/01/2016	30/04/2018	99%	N/A
	16	AR 2017 IMAGEN CORPORATIVA		NO DISPONIBLE	\$ 67,89	01/02/2017	31/01/2020	11%	N/A
	17	2018 PROGRAMA MANTENIMIENTO SISTEMA DE MEDIDORES Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA AGUA POTABLE		NO DISPONIBLE	\$ 577.946,38	02/01/2018	31/12/2018	75%	N/A
	18	2018 SEGUIMIENTO A CLIENTES MOROSOS		NO DISPONIBLE	\$ 180.000,00	01/01/2018	26/04/2019	52%	N/A
	19	2018 PLAN COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 1.240.050,00	01/01/2018	15/02/2019	70%	N/A
	20	2018 ADQUISICIÓN DE MODEMS ADSL 2		NO DISPONIBLE	\$ 319.056,00	30/07/2018	28/09/2018	77%	N/A
	21	2018 ADQUISICION DE TERMINALES DE TV PARA PAQUETIZACIÓN		NO DISPONIBLE	\$ 812.610,68	30/07/2018	23/11/2018	80%	N/A
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN					\$ 49.931.024,47				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/10/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ING. RAMIRO SANTACRUZ OCHOA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					esantacr@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07)2831500 Ext. 6003				