

ÁREA	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	ACTIVIDAD		TAREA	PARROQUIA
		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER EN TOTORACOCHA (1)	CONSTRUIR UN EDIFICIO EN EL CUAL SE ALOJARA EQUIPOS ELECTRONICOS, DESTINADOS A BRINDAR RESPALDO DE DATOS A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS QUE LO DEMANDEN, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE GESTION PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA	ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS		ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS	Cantón Cuenca
				ESTUDIO DE MERCADO DEL CENTRO DE DATOS PROPORCIONADO POR LA GERENCIA COMERCIAL		ESTUDIO DE MERCADO DEL CENTRO DE DATOS PROPORCIONADO POR LA GERENCIA COMERCIAL	
				APROBACIÓN DE DIRECTORIO		APROBACIÓN DE DIRECTORIO	
				PROCESO DE LICITACIÓN		PROCESO DE LICITACIÓN	
				EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 2.500.000	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
				CONSULTORIA PARA LA DEFINICIÓN DE PROCESOS, PRODECIMIENTOS, NORMATIVA, GESTION Y OPERACIÓN DEL NAP, NOC Y CENTRO DE DATOS	\$ 100.000	CONSULTORIA PARA LA DEFINICIÓN DE PROCESOS, PRODECIMIENTOS, NORMATIVA, GESTION Y OPERACIÓN DEL NAP, NOC Y CENTRO DE DATOS	
				PREPARACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DATOS		COORDINACIÓN CON LA DIRECCION DE INFORMATICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE GESTION DEL CENTRO DE DATOS.	
						PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL EQUIPO TELEMÁTICO DEL CENTRO DE DATOS	
				CONFORMACIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE INGENIEROS DE SOPORTE DEL CENTRO DE DATOS			
		PROYECTO: RED INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA PARA CUENCA (2)	DOTAR DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA A SECTORES DE LA CIUDAD DE CUENCA	DEFINICION DE ALCANCE DE COBERTURAS / ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES		DEFINICION DE ALCANCE DE COBERTURAS / ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Cuenca
				PROCESO DE CONTRATACION		PROCESO DE CONTRATACION	
				EJECUCIÓN DE LA OBRA	\$ 500.000	EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE MENSAJERÍA CORTA A MENSAJERÍA CORTA (SERVICIOS SMS) (3)	BRINDAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA CORTA A TRAVÉS DE LA RED DE ETAPA.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES	Cantón Cuenca
				PROCESO DE LICITACIÓN		PROCESO DE LICITACIÓN	
				EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 400.000	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
		PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TELEVISION DIGITAL (IP TV) (4)	INCURSOMAR EN NUEVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, BRINDANDO A NUESTROS CLIENTES SERVICIOS CONVERGENTES DE VOZ, DATOS Y VIDEO.	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO (ESTUDIOS Y BASES)		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO (ESTUDIOS Y BASES)	Cantón Cuenca
				JUSTIFICACION Y APROBACIÓN DE AUTORIDADES DEL PROYECTO		JUSTIFICACION Y APROBACIÓN DE AUTORIDADES DEL PROYECTO	
				PROCESO DE LICITACIÓN		PROCESO DE LICITACIÓN	
				EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 1.500.000	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
		10 KL	COMUNICACIONES DEL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA EXTERNA (CABLES)	\$ 1.200.000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA EXTERNA	
				COMPRA DE MATERIALES : MATERIAL DE EMPALME Y DISTRIBUCION, MATERIAL DE CORTE Y CONEXIÓN, CABLE DE ACOMETIDA	\$ 1.000.000	COMPRA DE MATERIALES : MATERIAL DE EMPALME Y DISTRIBUCION, MATERIAL DE CORTE Y CONEXIÓN, CABLE DE ACOMETIDA	

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES

\$ 15.742.000

PROYECTO: CONSTRUCCION REDES TELEFONICAS AMPLIACION (5)	AMPLIAR REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA BRINDAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CANTON CUENCA	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (HERRAJERIA, VARIOS)	\$ 200.000	COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (HERRAJERIA, VARIOS)	Cantón Cuenca			
		REALIZACIÓN DE CONTRATOS		REALIZACIÓN DE CONTRATOS				
		COMPRA DE PUERTOS DE VOZ EN CENTRAL (10.000)	\$ 1.500.000	COMPRA DE PUERTOS DE VOZ EN CENTRAL (10.000)				
		CONSTRUCCION DE REDES TELEFONICAS POR CONTRATO	\$ 300.000	CONSTRUCCION REDES PRIMARIAS				
				CONSTRUCCION REDES SECUNDARIAS				
				PRUEBAS Y HABILITACIONES				
		CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / HABILITACION DE RESERVAS	\$ 100.000	CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / HABILITACION DE RESERVAS				
		INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ABONADO	\$ 200.000	INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ABONADO				
		PROYECTO: INSTALACION DE UNA RED METRO ETHERNET PARA LA CIUDAD DE CUENCA (6)	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACCESO Y TRANSMISIONES PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES	Cantón Cuenca
				PROCESO DE LICITACIÓN			PROCESO DE LICITACIÓN	
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$ 1.200.000			EJECUCIÓN DEL PROYECTO				

CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	PARROQUIA		
TO DE TELECOMUNICACIONES	AMPLIACION DE NODOS NGN / BANDA ANCHA (7)	OPTIMIZAR LA RED DE ETAPA, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	Cuenca	
			PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO DE CONTRATACION		
			INSTALACION DE EQUIPOS	\$ 450.000		INSTALACION DE EQUIPOS
			CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	\$ 750.000		CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
	AMPLIACION BTS / TERMINALES SISTEMA CDMA (8)	AMPLIAR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN LOS SECTORES RURALES DEL CANTON CUENCA	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	Cuenca	
			PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO DE CONTRATACION		
			INSTALACION DE EQUIPOS	\$ 700.000		INSTALACION DE EQUIPOS
			CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	\$ 100.000		CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
	CANALIZACIÓN (9)	LA RED DE CANALIZACIÓN MEJORAR LOS CABLES PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACION	Cuenca	
			PROCESO DE CONTRATACION	PROCESO DE CONTRATACION		

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

		AMPLIAR PARA A DOT/TE	EJECUCION DE OBRA	\$ 1.200.000	EJECUCION DE OBRA	
IMPLEMENTACIÓN PORTABILIDAD NUMÉRICA (DEPENDIENDO DE LA DECISION DEL GOBIERNO CENTRAL EN ADOPCION DE POLITICA Y SOLUCIÓN) (10)		IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA BRINDAR A LOS CLIENTES DE PORTABILIDAD NUMÉRICA, CUMPLIENDO LA RESOLUCION EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL	CONVERSACIONES CON ORGANISMOS DE CONTROL		CONVERSACIONES CON ORGANISMOS DE CONTROL	Cuenca
			NEGOCIACIÓN CON OPERADORES MÓVILES		NEGOCIACIÓN CON OPERADORES MÓVILES	
			EJECUCIÓN	\$ 500.000	EJECUCIÓN	
						Cuenca
RECUPERACIÓN RED PLANTA EXTERNA (11)		RECUPERAR LA RED DE COBRE CON MIRAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS CONVERGENTES DE TELECOMUNICACIONES	COMPRA DE MATERIAL			Cuenca
			PROCESO DE CONTRATACION			
			EJECUCIÓN DE OBRA			
IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DE REDES (12)		INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL MONITOREO Y GESTION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES			Cuenca
			PROCESO DE LICITACIÓN			
			EJECUCIÓN DEL PROYECTO			