
CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS  No.  01-2008-ETAPA 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca “ETAPA”
 
 CONVOCATORIA 
 
De acuerdo con lo resuelto por el Comité de Contrataciones de la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca "ETAPA", en sesión del                                
7 de Mayo de 2008, se convoca a personas naturales y jurídicas nacionales y asociaciones de estas, 
para que presenten sus ofertas para la Construcción del Alcantarillado Combinado para los sectores 
de “Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia Ricaurte. El Presupuesto Referencial es de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS CON 43/100 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 358,706.43), y el Plazo estimado para la ejecución del 
Contrato es de ciento ochenta días (180), contados a partir de la entrega del anticipo. 
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos provenientes del presupuesto de la entidad, 
con cargo a la partida presupuestaria 7.5.01.03.002 “Construcción de Obras de Alcantarillado Rural”. 
Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el 
proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del cincuenta por ciento (50%)  del valor del contrato; 
 
2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la Secretaría del Comité de 
Contrataciones de la Entidad, ubicada en la calle Presidente Córdova y Benigno Malo (edificio San 
Agustín, segundo piso, oficina de la Dirección de Asesoría Jurídica),  previo el pago del derecho de 
inscripción de Trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$ 300,00), no 
reembolsables. 
  
3.- Las ofertas se recibirán en la misma Secretaría hasta las 15H00 del día 9 de junio de 2008. En la 
misma fecha y hora en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuará una 
audiencia pública del Comité de Contrataciones con los proponentes para la apertura de las 
propuestas conforme lo establece el artículo 33 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto 
 
5.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, pudiendo inclusive el Comité de Contrataciones declarar desierto el proceso, de así convenir 
a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o 
indemnización alguna. 

 
Cuenca, a  7  de Mayo del 2008. 

 
 
 

 Ing. Santiago López Guillen 
 PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTRATACIONES DE ETAPA 
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SECCION 2 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES  

 
INFORMACION GENERAL 

 
CAPITULO 1. 

 
1.1.-  OBJETO DE LA CONTRATACION 
 
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito 
principal seleccionar la oferta más conveniente para la Construcción del Alcantarillado 
Combinado para los sectores de “Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia 
Ricaurte. 
 
1.1.2.- Descripción de las Obras: El proyecto solucionará los problemas que han venido 
manteniendo los Sectores de Huajibamba y La Merced del Cantón Cuenca, provincia del 
Azuay, en lo referente a saneamiento ambiental. 
 
La obra contempla la construcción de alcantarillado combinado en las calles de los barrios 
antes mencionados, los principales componentes del proyecto son Tuberías de hormigón 
y PVC con diámetros que oscilan entre 300mm a 700mm, pozos de revisión, pozos de 
alivio, además cuenta con tres descargas de aguas lluvias a los cursos naturales de agua 
que atraviesan el proyecto.  
 
1.1.3.-  Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas: 
 
La adjudicación se hará para la totalidad de la obra. No se aceptarán ofertas alternativas.  
 
1.2.-  CONDICIONES GENERALES 
 
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas, 
nacionales o asociaciones de éstas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, 
que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su 
estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción 
de este tipo de obras. Solamente quienes adquirieron los documentos precontractuales y 
cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus propuestas. 
 
No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta 
persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el 
proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por 
interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar 
favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas 
mencionadas en los artículos 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La 
omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus 
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obligaciones con relación a su propuesta. 
 
También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del 
proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, 
geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, 
etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo 
de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su 
propuesta.  
 
El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que 
adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución 
del contrato o con posterioridad al mismo. 
 
1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. 
El precio que constará en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del 
mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta 
causa. 
 
Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren 
variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la 
aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta 
adjudicada y conforme lo indica la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o 
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente 
en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; 
es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta 
en servicio. El Impuesto al Valor Agregado, IVA, será calculado sobre el precio total de la 
propuesta, independientemente del mismo. 
 
No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”. 
 
1.2.5.- Plazo de Ejecución: La entidad requiere de las obras en el plazo que se establece 
en la Sección 7 de estos documentos precontractuales, contados a partir de la fecha de 
entrega del anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores. 
 
1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo 
menos ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 13. 
 
En circunstancias excepcionales, el Comité de Contrataciones podrá solicitar que los 
oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se 
efectuarán por escrito, a través de carta, fax o télex. El Oferente podrá negarse a la solicitud 
sin que por ello se ejecute la garantía de seriedad de oferta, pero quedará de hecho, 
impedido de participar en el proceso de selección. 
 
1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los 
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
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1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de 
la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. 
 
1.2.9.- Garantía de Seriedad de Oferta: Es obligación del oferente presentar una garantía 
que ampare la seriedad de su oferta.  
 
1.2.9.1.- Valor de la Garantía: La garantía de seriedad de la oferta será por un valor igual o 
mayor al 2% del Presupuesto Referencial indicado en la Sección 6 de estos documentos. 
 
1.2.9.2.- Tipo de Garantía: La garantía será entregada, a elección del oferente, en 
cualesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, esto es: 
 
a) depósito en moneda de plena circulación en el país, en efectivo o cheque certificado, que 
se consignará en una cuenta especial a la orden de la entidad, en el Banco Ecuatoriano de 
la Vivienda. 
 
b) garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o 
Compañía Financiera establecidos en el país o por su intermedio; 
 
c) póliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una 
compañía de seguros establecida en el país; 
 
d) primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del 
60% del valor del inmueble hipotecado. 
 
e) depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras entidades del sector 
público, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos 
de prenda u otros valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Banco Central. 
 
Las garantías bancarias y las pólizas de seguro deben tener una validez por lo menos igual 
al período de validez de la oferta establecido en estos documentos. Si, de conformidad con 
el numeral 1.2.6. de esta Sección, el Comité de Contrataciones solicita la ampliación del 
período de validez de las propuestas, el plazo de vigencia de las garantías de seriedad de 
la oferta deberá ser aumentado por lo menos en igual período, para los oferentes que están 
de acuerdo en mantener vigente su oferta. 
 
1.2.9.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de seriedad de oferta se extenderán en 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
1.2.9.4.- Devolución: Una vez adjudicado el Contrato, o declarado desierto el 
procedimiento, se devolverá esta garantía dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha 
resolución, salvo la del adjudicatario, quien la mantendrá vigente hasta cuando se hubiese 
aceptado la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 

 
CAPITULO 2 

 
ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES 

 
2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES 
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2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y 
del análisis de los documentos pre-contractuales detecta un error u omisión o 
inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá 
solicitarla por escrito al Comité de Contrataciones, hasta la mitad del término establecido 
para presentar ofertas, inclusive su prórroga. 
 
2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances 
a los Documentos Pre-contractuales y se pondrán en conocimiento de todos los 
interesados, enviándolos a las direcciones respectivas, por carta, fax o télex, hasta máximo 
las dos terceras partes del término señalado para la presentación de las ofertas incluidas las 
ampliaciones. Si algún interesado no acusare recibo de tal o tales alcances, se 
considerarán recibidos y la presentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, 
por lo que será responsabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría del Comité de 
Contrataciones a verificar si poseen todos los Alcances.  
 
Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el Comité de Contrataciones y de 
la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que 
no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta 
convocatoria, explicar o interpretar los documentos pre-contractuales. 
 
2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o 
interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la 
presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la 
interpretación de los documentos pre-contractuales no podrán ser utilizadas para modificar 
tales documentos. 
 
2.2.- MODIFICACIONES 
 
2.2.1.- Modificaciones: El Comité de Contrataciones podrá emitir aclaraciones e inclusive 
modificar los documentos pre-contractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto 
del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta 
la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones. 
 
2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: El Comité de Contrataciones 
podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo 
justifiquen. En este caso notificará por escrito a quienes hubieran adquirido los documentos 
pre-contractuales y realizará una publicación en la prensa en tal sentido. 
 
 

CAPITULO 3 
PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION 

 
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE 
 
3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el 
último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se 
efectuará una audiencia pública del Comité de Contrataciones, a la que podrán asistir los 
proponentes, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del 
proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta. 
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Se designará la Comisión Técnica para evaluar los documentos del Sobre Único, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, estableciéndose un término para realizar y entregar el trabajo, que no podrá ser 
mayor de 10 días, contados desde la fecha de apertura del sobre. 
 
Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro del Comité rubricarán las hojas de 
las propuestas. 
  
La Comisión Técnica presentará al Comité de Contrataciones un Informe, considerando los 
Principios y Criterios de Valoración de las Propuesta, conforme se indica en la Sección 9 de 
estos documentos y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la 
comparación de las mismas. 
 
El Informe de la Comisión Técnica y sus cuadros anexos serán revisados por el Comité de 
Contrataciones, quien puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, 
concediendo un término para ello. Cuando se considere completo el Informe, el Secretario 
notificará y entregará a los proponentes una copia del mismo. Los proponentes podrán 
presentar aclaraciones relacionadas exclusivamente con su propuesta a más tardar 5 días 
hábiles desde la fecha en la que se entregó el informe. 
 
3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si 
cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente 
a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación. 
 
3.1.3.- Declaratoria de Desierto: El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el 
procedimiento en los siguientes casos: 
 
a) Por no haberse presentado propuestas; 
 
b) Por haberse rechazado, descalificado, o por que son inconvenientes para los intereses 
nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada; 
 
c) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del 
contrato; y, 
 
d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual. 
 
Declarado desierto, el Comité de Contrataciones podrá reabrirlo, de acuerdo a lo señalado 
en el Art. 30 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
3.1.4.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas 
habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su 
rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta 
que, a juicio del Comité de Contrataciones, es la más conveniente a los intereses del 
Estado y de la entidad. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que 
se hará constar en el Acta respectiva. 
 
3.1.5.- Término para Adjudicación: Dentro del término de diez días, contados desde el 
vencimiento del establecido para formular aclaraciones por parte de los oferentes sobre los 
cuadros e informe técnico, se convocará al Comité de Contrataciones para resolver sobre la 
adjudicación, la sesión del Comité será permanente hasta adjudicar el Contrato o declarar 
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desierto el procedimiento, si es el caso. 
 
3.1.6.- Adjudicación: Convocado el Comité de Contrataciones para la Sesión de 
Adjudicación, iniciara ésta conociendo las comunicaciones remitidas por los oferentes 
respecto al Informe de la Comisión. Con este elemento de juicio adicional, procederá a 
adjudicar el contrato. 
 
 
3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO 
 
3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de 3 días desde la 
adjudicación, el Presidente del Comité de Contrataciones notificará por escrito a los 
oferentes el resultado, en el domicilio que hayan señalado, y devolverá las garantías de 
seriedad de la oferta de las no adjudicadas. La adjudicación constará en el acta 
correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado y los precios y plazos de 
su oferta.  
 
3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 20 días, de 
conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, 
el adjudicatario se negaré a firmar el contrato, se hará efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno; quedará, además, 
inhabilitado para celebrar contratos con el Estado o entidades del Sector Público en 
conformidad con lo establecido en el Artículo 121 del Reglamento General de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
 

CAPITULO 4 
 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 
4.1.1.- Solicitud de Informes: Notificada la adjudicación, el Secretario del Comité de 
Contrataciones, con el apoyo de las unidades técnicas de la entidad preparará la 
documentación necesaria para la solicitud de los Informes a las entidades de control, y la 
remitirá completa, dentro del término de 15 días contados a partir de la fecha de notificación 
de la adjudicación. 
 
4.1.2.- Minuta del Contrato: Una vez obtenidos dichos informes, la entidad contratante 
preparará la minuta incorporando las observaciones efectuadas por los Organismos de 
Control, de ser el caso; y se realizará el trámite pertinente ante el Notario que corresponda, 
a fin de celebrar el contrato mediante escritura pública dentro del término de 20 días que 
establece el artículo 61 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel 
cumplimiento, y más garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le 
correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato. 
 
4.1.3.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no 
comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 
de esta sección. La no presentación de la garantía de fiel cumplimiento o de los certificados 
que le corresponden al oferente adjudicado; o la no renovación de la garantía de seriedad 
de la oferta, se entenderán como negativa a suscribir el contrato. 
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4.1.4.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el 
Comité de Contrataciones podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, 
adjudicar a la más conveniente a los intereses del Estado, siempre que esta nueva 
adjudicación no implique disminución, aumento y creación de rubros o ventajas en relación 
a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de una Comisión Técnica. 
 
El nuevo adjudicatario deberá actualizar su garantía de seriedad de la oferta en el plazo que 
señale el Comité de Contrataciones y mantener la vigencia hasta la firma del contrato. 
 
Si alguno de los Informes solicitados a los Organismos de Control fuere negativo, el Comité 
corregirá la causa de la negativa y repetirá el proceso o reexaminará las propuestas, según 
sea el caso. 
 

CAPITULO 5 
 

GARANTIAS DEL CONTRATO 
 
5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías: 
 
a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento 
responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el 
contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato. 
 
b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor. En caso que el 
anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. 
 
c) Garantía prevista en el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública: Antes 
del cobro de la primera planilla o del anticipo, el contratista entregará al contratante una 
garantía del 5% del monto del contrato, que servirá para asegurar las reparaciones o 
cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubra defectos de construcción, 
mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista. Esta 
garantía podrá ser de las contempladas en los literales a), b) y c) del Art. 73 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, citadas en el numeral 1.2.9.2 de esta 
Sección,  y serán independientes de la obligación del contratista de rendir la garantía de fiel 
cumplimiento. En el caso de la garantía prevista en el literal a) se depositará en el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda. 
 
5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior 
serán entregadas, a elección del oferente, en cualesquiera de las formas establecidas en el 
Artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, las que se detallan en el 
numeral 1.2.9.2 de esta Sección. 
 
5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se 
extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren 
otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de 
bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en 
todos los efectos derivados de la correspondiente garantía. 
 
5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de 
entrega recepción definitiva o si ha operado la recepción presunta. La garantía prevista en 
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el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública se devolverá a la firma del 
acta de entrega recepción provisional de las obras, real o presunta. La garantía del anticipo, 
conforme se vaya devengando hasta su cancelación 
 
 
 

CAPITULO 6 
 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 
 
6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las siguientes 
contribuciones: 
 
- En los contratos cuya cuantía sea igual o supere la base establecida para la licitación, la 
contribución del 1% (uno por ciento) del valor del contrato, que se establece en el Art. 110 
de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, a descontarse en cada pago que se 
efectúe por cuenta del contrato, incluyendo al anticipo. También pagarán esta contribución 
los contratos complementarios que pudieran suscribirse. La indicada contribución se 
depositará de acuerdo a las instrucciones de las entidades beneficiarias, de la siguiente 
manera: la cuarta parte (0.25%) a la Contraloría General del Estado, la mitad (0.50%) a la 
Procuraduría General del Estado y la cuarta parte (0.25%) restante a la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
 
- En las planillas de Reajuste de Precios se retendrá el 1% (uno por ciento) del valor del 
reajuste. Este valor se distribuye de la siguiente manera: la mitad (0.5%) al INEC conforme 
se indica en el artículo 93 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y la otra 
mitad (0.5) se distribuirá entre las entidades indicadas en el inciso anterior y en la misma 
proporción. 
 
- Se retendrá la contribución del 1% para el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador 
conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de  la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros 
Civiles del Ecuador. 
 
6.1.2.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta, IVA, y 
más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente. 
 
Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y las 
copias que en número de seis (6) debe entregar a la entidad contratante. 
 
6.1.3.- Seguros:  El Oferente considerará en su oferta, la obligación de contratar a su costo 
y responsabilidad, pólizas de seguro con todas las coberturas y cláusulas por todo el tiempo 
de ejecución y hasta la Recepción Definitiva para amparar los bienes y cubrir los aspectos 
que se indican en la cláusula vigésimo sexta de la sección 3 Proyecto de Contrato incluida 
en estos documentos.  
 
 
6.1.4.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
- Obtener número patronal (si no lo tiene aún) en el IESS y cumplir las obligaciones que le 
corresponden en calidad de Patrono; 
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- Afiliarse a la Cámara de la Construcción del Cantón correspondiente al domicilio principal 
del contratista; 
 
- Registrar y obtener la credencial de Representante Técnico en el Colegio que corresponda 
al objeto del contrato; y, 
 
- Presentar la licencia Profesional Actualizada o el certificado del Colegio Profesional 
respectivo, de todos los profesionales que trabajen para el proyecto. 
 

CAPITULO 7 
 

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS 
 
 
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente 
empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: 
original y copia; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los 
documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado 
original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente.  
 
El sobre contendrá: 
 
PROPUESTA TECNICA ECONOMICA: 
 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA: 
 
- Formulario 1: Carta de Presentación y Compromiso 
  
- Formulario 2n/2j/2c: Datos Generales del Proponente 
 
- Anexos : 

 
Para personas naturales: 
Copia de la licencia profesional actualizada o certificado otorgado por el colegio 
profesional respectivo. 
 
Para personas jurídicas: 
Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, otorgado por la 
Superintendencia de Compañías, 
El nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro Mercantil. 
Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía.  
La designación del representante técnico. 
 

 Para Consorcios: 
Si el consorcio aun no se constituye, el compromiso de asociación y el proyecto de 
minuta de asociación, si estuviera ya constituido la escritura de constitución, y el 
compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la 
fecha probable de la entrega recepción definitiva del contrato. 
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La autorización a la persona designada para que suscriba la oferta. 
La designación del representante técnico. 
Los documentos exigidos a las personas naturales, para cada uno de los integrantes 
del consorcio. 

 
  
- Formulario 3: Modelo de la Situación Financiera.  
 
- Anexos: 
 Estado de Resultados 
 Copia legible de la declaración del impuesto a la renta 
 
- Formulario 4: Variaciones de la situación financiera  
 
- Certificado de Cumplimiento de Contratos: otorgado por la Contraloría General del Estado. 
 
- Certificado no adeudar a ETAPA:  
 
- Formulario 5: Lista de Personal Técnico propuesto para el Proyecto 
 
- Anexos: 
 
Para todo el personal: 

Formulario 7: Carta de Compromiso  
Copia de la licencia profesional actualizada o certificado otorgado por el colegio 
profesional respectivo 
Copia autenticada del título profesional 
 

Para personal con nivel de jefatura: 
 Formulario 6: Curriculum Vitae  

Certificaciones o documentos que prueben la experiencia profesional  
 
- Formulario 8: Equipo de Construcción   
 
- Anexos: 
 Matrículas de la maquinaria y vehículos 
 Cartas compromiso de venta o alquiler 
 Facturas o títulos de propiedad 
 
- Formulario 9: Experiencia del Proponente 
 
- Anexos: 
 Formulario 10: Detalle de la experiencia similar del proponente 
 Formulario 11: Detalle de Contratos en ejecución 
 Documentos que prueben la información detallada en los Formularios  10 y 11 
 
- Formulario 12: Metodología de Construcción 
 
- Formulario 13: Propuesta Económica 
 
- Garantía de Seriedad de Oferta, por un valor igual o mayor al 2% del Presupuesto 
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Referencial
 
- Formulario 14: Tabla de Cantidades y Precios Unitarios 
 
- Formulario 15: Análisis de Precios Unitarios (para cada uno de los rubros) 
 
- Formulario 16: Cuadro Auxiliar de Costos de Mano de Obra 
 
- Formulario 17: Cuadro Auxiliar de Costos Indirectos 
 
- Formulario 18: Cuadro Auxiliar  Tarifas de Equipo 
 
- Formulario 19: Cuadro Auxiliar Costos de Materiales 
 
- Formulario 20: Cronograma Valorado de Trabajos 
 
7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada 
deben  ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser 
autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del 
Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe 
acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, 
catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto 
entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del 
oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen. 
 
7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, 
condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los 
documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta. 
 
Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que 
éstas no condicionen ni se opongan a los documentos pre-contractuales 
 
7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas. 
  
7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince 
horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que 
hubiera modificado esa fecha. 
 
El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de 
su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda: 

------------------------------------------- 
Concurso Publico de Ofertas No.  
Señor: 
Secretario del Comité de Contrataciones de ETAPA 
Presente 
PRESENTADA POR: _____________ 
-------------------------------------------- 

 
y se entregarán directamente al Secretario del Comité de Contrataciones, en el lugar 
indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. 
No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su 
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recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. 
Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, télex o fax u otro medio de 
comunicación. 
 
El Secretario del Comité de Contrataciones recibirá y conferirá comprobantes de recepción 
por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las 
propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha 
y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas. 
 
 
7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes: 
 
7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el 
modelo presentado en el Formulario No. 1. A esta carta se adjuntarán según corresponda a 
la condición jurídica del proponente, lo siguiente: 
 
a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario No. 2n con toda la 
información ahí detallada y copia de la licencia profesional actualizada, que acredite que el 
proponente está autorizado a ejercer su profesión; 
 
b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario No. 2j, adjuntar el 
certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la 
Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil. Se adjuntará copia de los Estatutos, que acredite está 
facultado para ejecutar el tipo de obra. Se incluirá además la designación del representante 
técnico para el proyecto. 
 
c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario No. 2c, y el 
compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta 
de asociación, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de 
extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la 
entrega recepción definitiva del contrato), Se presentará también la autorización a la 
persona designada para que suscriba la oferta y la designación del representante técnico. 
Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los literales anteriores, según 
corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio. 
 
7.2.2.- Situación Financiera: Se presentará el Formulario 3 “Situación Financiera” del 
oferente, así como el Estado de Resultados correspondiente al último ejercicio fiscal. 
Además el Formulario 4 “Variaciones de la Situación Financiera”, referido a las variaciones 
producidas entre el último ejercicio fiscal y el penúltimo mes anterior la fecha de 
presentación de la oferta. Se adjuntará una copia legible de la declaración del Impuesto a la 
Renta, correspondiente al último ejercicio fiscal. 
 
La documentación solicitada para el caso de un consorcio a constituirse, deberán 
presentarlo cada uno de sus integrantes; y, de haberse constituido el consorcio, también de 
él. 
 
Los documentos deberán contar con la firma de un contador, con excepción de la 
declaración del impuesto a la renta. 
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7.2.3.- Certificado de Contraloría General: Certificado de la Contraloría General del 
Estado sobre cumplimiento de contratos celebrados por el proponente con entidades del 
sector público, actualizado. El certificado se presentará aún cuando el proponente no 
hubiera realizado trabajos anteriores en el Ecuador (en caso de un consorcio a constituirse, 
deberán presentarlo cada uno de sus integrantes; y, de haberse constituido el consorcio, 
también de él). 
 
7.2.4.- Certificado de no adeudar a ETAPA: Otorgado por autoridad competente a nombre 
del oferente 
 
7.2.5.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al 
proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor 
jerarquía (Formulario No. 5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga 
nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae según el formulario No. 6; se detallará 
solamente la experiencia en la construcción de obras similares. Por obras similares se 
entiende el tendido de redes de agua potable y alcantarillado. 
  
Se anexarán certificados de estudios y de trabajos que prueben que la información 
presentada es verídica. Los certificados sobre los trabajos realizados deberán ser emitidos 
por la entidad contratante o el propietario de la obra, de no cumplirse este requisito el 
proyecto no será considerado. 
 
Para todo el personal ofertado se deberá anexar la carta de compromiso del profesional 
(formulario No. 7), la copia certificada de la licencia profesional actualizada o certificado del 
Colegio Profesional correspondiente de que está registrado entre sus miembros y puede 
ejercer la profesión (solamente uno de los documentos indicados) y copia del título 
profesional. 
 
El detalle del personal técnico mínimo, así como los requisitos que debe cumplir se detallan 
en la Sección 8 de estos documentos. 
 
7.2.6.- Equipo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar 
la obra (Formulario No. 8). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder 
inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de 
ser adquirido, lo cual constará en el Formulario. 
 
En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el 
oferente desearé señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra 
obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible. 
 
Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la 
matrícula, para la maquinaria que fuere del caso. Si se propone equipo arrendado o por 
arrendar, además de copias de las matriculas correspondientes, se presentará la 
certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado 
en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el 
arrendamiento o efectuarlo. 
 
Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre 
la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación 
sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo. 
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Los oferentes que propongan utilizar equipos que no se encuentren en el país deberán 
presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento, o la compra venta, 
según corresponda, legalizado ante el respectivo Cónsul del Ecuador. 
 
El detalle del equipo mínimo, así como los requisitos que debe cumplir se detallan en la 
Seccion 8 de estos documentos. 
 
7.2.7.- Experiencia del Proponente: Como un anexo a la oferta se indicará en el modelo 
del Formulario No. 9, los proyectos similares al convocado realizados por el proponente, la 
suma del valor de estos proyectos con un máximo de tres deberá ser igual o superior al 
50% del presupuesto referencial. Por obras similares se entiende el tendido de redes de 
agua potable y alcantarillado. 
 
Se anexara la documentación correspondiente que pruebe que la información presentada 
es verídica. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente 
tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado. 
 
Se ampliará la información usando los Formulario #s 10 y 11, según el caso. En este último 
se indicará claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario # 5, trabaja o 
está comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las 
cuales podría incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con 
respecto al equipo consignado en el Formulario # 8. 
 
Los Formularios Nos. 9, 10 y 11 deben presentar todos los integrantes de un consorcio, si 
este fuere el caso. 
 
7.2.8.- Metodología: En un documento de formato libre (Formulario 12) se indicará la 
metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus 
diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las 
condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, 
como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión 
del método y sistemas que se desea emplear. 
 
7.2.9.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se 
presentan en los Formularios Nos. 13 y 14 de estos documentos.  
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que 
propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios no deberán 
incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días 
antes de la fecha de presentación de la oferta. 
 
La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”. 
 
Se adjuntará el original de la garantía de seriedad de la oferta (ver Capítulo 1). 
 
7.2.10.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los 
rubros señalados en el formulario No. 14, para la construcción de la obra. 
 
Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios 
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presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que 
propone ejecutar. 
 
Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 15. 
 
El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 16 y 17 que son cuadros auxiliares que 
determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición 
de los costos indirectos,  utilidad y honorarios.  
 
El proponente deberá detallar el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos y los 
costos de los materiales. Para el efecto se utilizarán los  Formularios 18 y 19. 
 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 
responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y 
tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 
 
7.2.11.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de 
Trabajos según el modelo del Formulario No. 20. 
 
NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en la Sección 10 de estos Documentos. 
 
 

CAPITULO 8 
CAUSAS PARA RECHAZO 

DE LAS PROPUESTAS 
 
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, el 
Comité de Contrataciones rechazará una oferta por las siguientes causas: 
 
a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los 
formularios o certificaciones solicitados; 
 
b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y 
foliados como indica la Codificación de la Ley. Si la omisión ocurre aisladamente y en los 
documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar 
aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, 
sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y 
similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados); 
 
c) Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, 
condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para 
la ejecución del contrato; 
 
d) Si alguno de los documentos presentados no fueren originales o copia debidamente 
certificada por autoridad competente. 
e) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o 
legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior. 
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f) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona 
jurídica no son compatibles con el objeto del contrato, por no cumplir las condiciones 
indicadas en los documentos precontractuales; o si el oferente no cumpliere o justificare la 
experiencia mínima solicitada en las bases. 
 
g) Si el oferente no cumple las especificaciones técnicas solicitadas  
 
h) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida 
para ello; 
 
i) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas; 
 
j) Si no se presentare el personal técnico mínimo solicitado, o si este personal no cumpliere 
con los requisitos exigidos en estos documentos, o si estuviere comprometido en otras 
obras en tal grado de ocupación, que fuera improbable su uso en el proyecto, 
 
k) Si no se presentare el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos, o 
si el equipo propuesto estuviere comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, 
que fuera improbable su uso en el proyecto, 
 
l) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios  
 
m) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7; 
 
n) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales 
vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta; por incongruencia del 
análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los 
componentes de tales precios, y, 
 
o) Si la garantía de seriedad de la propuesta no se presenta en la forma solicitada en 
estos documentos. 
 
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas. 
 
8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en 
cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información 
presentada. 
 

CAPITULO 9 
PERTINENCIA DE RECLAMO 

 
9.1.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 
relacionados con su oferta respecto del trámite pre-contractual o de la adjudicación, 
deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías previstas en el 
artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, por un monto equivalente al 
7% de su oferta. En caso que el reclamo resulte infundado o malicioso, a juicio de la 
Entidad, dicha garantía sin más trámite será ejecutada sin que el oferente tenga derecho a 
restitución o a cualquier acción en sede administrativa o judicial en contra de la entidad 
contratante. 
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 SECCION 3 
 PROYECTO DE CONTRATO  

 
REDACCION DEL PROYECTO 
 
Señor Notario: 
 
En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar una que contenga el 
Contrato de Construcción, que celebra la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, “ETAPA” y 
nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se 
expresan. 
 
Cláusula Primera.- COMPARECIENTES: 
 
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública 
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca,  
“ETAPA”, representada por el señor Ing. Santiago López Guillen, en su calidad de Gerente 
General y Representante Legal, debidamente autorizado por el Directorio la empresa en 
sesión del ..........................., a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra 
parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las 
tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o 
representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal 
representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará 
Contratista, conforme documentación que justifica la calidad y capacidad con la que 
comparecen. 
 
Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES: 
 
2.01.- Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a 
contratarse, se tomó la decisión de convocar a Concurso Público de Ofertas, para la 
Construcción del Alcantarillado Combinado para los sectores de “Huajibamba” y 
“La Merced” de la parroquia Ricaurte.  La Entidad cuenta con los estudios completos del 
proyecto, conforme lo dispone el Art. 14 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública. 
 
2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la 
certificación conferida por …………., Director Financiero, con lo que se cumple con las 
disposiciones legales pertinentes. 
 
2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, en fechas ..... 
 
2.04.- Luego del trámite correspondiente, el Comité de Contrataciones, adjudicó la 
realización de la obra al oferente nombre del adjudicatario, como consta del Acta del 
mencionado Comité de fecha .... y el oficio con su notificación, de fecha ...... 
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2.05.- El señor Contralor General del Estado ha emitido informe favorable a esta 
contratación como consta del oficio N° ... de fecha .... Las observaciones del Contralor se 
hallan incorporadas al contrato de acuerdo con la Codificación de la Ley. 
 
2.06.- El señor Procurador General del Estado igualmente ha emitido informe favorable 
contenido en el oficio N° ... de fecha ....., habiéndose tomado en cuenta en el contrato sus 
observaciones. 
 
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser 
protocolizados en el mismo instrumento notarial: 
 
a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 
 
b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 13 
y 14 de la propuesta; 
 
c) El cronograma valorado de trabajo; 
 
d) La certificación actualizada de la Contraloría sobre cumplimientos de contratos con el 
Sector Público del contratista; 
 
e) El Acta de Adjudicación; 
 
f) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Documentos 
Precontractuales); y, 
 
g) La declaración jurada del contratista de que no se halla incurso en las prohibiciones para 
contratar que señala la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes 
documentos: 
 
a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y 
diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada; 
 
b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario; 
 
c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante; 
 
d) Los programas de uso de personal y equipos (las versiones posteriores, debidamente 
aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente); 
 
Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 
 
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del 
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en 
las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes 
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ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o 
insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código 
Civil, De la Interpretación de los Contratos. 
  
4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, 
prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del 
Contrato, será la entidad contratante la que determine la prevalencia de un texto, de 
conformidad con el objeto contractual. 
 
Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
5.01.- El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a ejecutar, terminar en todos 
sus detalles y entregar debidamente funcionando el Alcantarillado Combinado para los 
barrios “Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia Ricaurte, comprometiéndose al 
efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, 
especificaciones técnicas particulares y demás documentos contractuales, tanto los que se 
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de 
protocolización. 
 
5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, 
el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 
obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a 
entera satisfacción de la Entidad Contratante. 
 
5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar 
todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula 
Sexta, numeral 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y 
el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales. 
 
Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO: 
 
6.01.- El precio del Contrato, que el contratante pagará al Contratista es el de .........  
(Cantidad exacta) ....... dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa 
como se indica a continuación: 
 

CODIGO ITEM R U B R O UNIDAD CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 
              

1 RED DE ALCANTARILLADO         
522035  1.01 Replanteo de 0 a 1.0 km km 3.93    
580006 1.02 Nivelacion de 1000 a  5000 m m 3,930.00    
580040 1.03 Catastro de alcantarillado Km 3.93    

502002  1.04 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 0 y 2 m m3 488.80    

502003  1.05 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 2 y 4 m m3 62.10    

502004  1.06 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 4 y 6 m m3 22.50    

522001  1.07 Abatimiento del nivel freatico Hora 40.00    
503010  1.08 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 488.80    
503011  1.09 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 62.10    
503013  1.10 Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad, m3 22.50    

503002  1.11 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m 
de profundidad, m3 1,466.30    

503014  1.12 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m 
de profundidad, m3 186.40    

503006  1.13 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m m3 67.60    

 20



de profundidad, 

503003  1.14 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 
a 2 m de profundidad, m3 488.80    

503015  1.15 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 
a 4 m de profundidad, m3 62.10    

503008  1.16 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 
a 6 m de profundidad, m3 22.50    

503001  1.17 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 6,842.50    

503016  1.18 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de 
profundidad, m3 869.90    

503004  1.19 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de 
profundidad, m3 315.70    

514004  1.20 Relleno compactado m3 10,207.10    
514001  1.21 Tapado de zanjas con maquina m3 429.80    
540121  1.22 Tapado manual de zanjas m3 107.40    
513001  1.23 Cargada de material a mano m3 868.90    
513003  1.24 Cargada de Material a maquina m3 7,820.40    
513002  1.25 Transporte de material hasta 5km m3 8,689.40    
523002  1.26 Entibado Discontinuo m2 855.00    
512002  1.27 Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada m 500.00    
512003  1.28 Ins, Tubos de Hormigón D=300 mm, Tuberia prefabricada m 1,662.00    
512004  1.29 Ins, Tubos de Hormigón D=400 mm, Tuberia prefabricada m 984.00    
512005  1.30 Ins, Tubos de Hormigón D=500 mm, Tuberia prefabricada m 569.00    
512006  1.31 Ins, Tubos de Hormigón D=600 mm, Tuberia prefabricada m 142.00    
509067  1.32 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=600 mm m 171.00    
509061  1.33 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm m 97.00    
509070  1.34 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=700 mm m 305.00    
534006  1.35 Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 72.00    
534001  1.36 Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 43.00    
534002  1.37 Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 10.00    
534003  1.38 Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 3.00    
534004  1.39 Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00    
534008  1.40 Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00    
529021  1.41 Pozo de revision con tubo 600 mm u 100.00    
506003  1.42 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 2.00    
516001  1.43 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 140.00    
535002  1.44 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm m 500.00    
535003  1.45 Sum, Tubo de hormigon D=300 mm m 1,662.00    
535004  1.46 Sum, Tubo de hormigon D=400 mm m 984.00    
535005  1.47 Sum, Tubo de hormigon D=500 mm m 569.00    
535006  1.48 Sum, Tubo de hormigon D=600 mm m 142.00    
535648  1.49 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=600 mm serie 3 m 171.00    
535638  1.50 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=650 mm serie 3 m 97.00    
535588  1.51 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=700 mm serie 2 m 305.00    
535200  1.52 Material de Reposicion (Incluye esponjamiento) m3 4,634.00    

535199  1.53 
Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye 
esponjamiento) m3 2,000.00    

535052 1.54 Arreglo de via con equipo pesado hora 8.00  
    SUBTOTAL 1:    

2 DESCARGA ( 3 )      
508001  2.01 Replantillo de Piedra, e=15 cm m2 17.89    
506003  2.02 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 10.71    

501003  2.03 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 65.67    

516001  2.04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 493.61    
    SUBTOTAL 2:    

3 POZO ALIVIO (3 pozos: 14 - 148 - 53)      
508001  3.01 Replantillo de Piedra, e=15 cm m2 15.12    
506003  3.02 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 21.45    

501003  3.03 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 163.49    

516001  3.04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 1,612.77    
535076  3.05 Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA) u 6.00    
535077  3.06 Sum, Tapa de hormigon (Segun especif. ETAPA) u 6.00    
540184  3.07 Ins, de brocal y tapa (pozo de revision) u 6.00    

    SUBTOTAL 3:    
4 Domiciliarias de Alcantarillado (120 )      

502002 4.01 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 0 y 2 m m3 61.90    

503010 4.02 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 24.80    
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503011 4.03 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 0.20    

503002 4.04 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m 
de profundidad, m3 185.80    

503014 4.05 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m 
de profundidad, m3 1.30    

503001 4.06 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 966.00    

503016 4.07 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de 
profundidad, m3 6.70    

514004 4.08 Relleno compactado m3 1,158.60    
513003 4.09 Cargada de Material a maquina m3 722.30    
513002 4.10 Transporte de material hasta 5km m3 722.30    
513006 4.11 Transporte de material hasta 5Km Tn 0.50    
512002 4.12 Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada m 720.00    
529020 4.13 Pozo de revision domiciliario TIL con tubo de 300 mm u 120.00    
535002 4.14 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm m 720.00    
535200 4.15 Material de Reposicion (Incluye esponjamiento) m3 579.30    

    SUBTOTAL 4:    
5 Plan de Manejo Socioambiental      

551008 5.01 Trampa de sedimentos u 2.00    
551018 5.02 Paso peatonal  m 75.00    
551021 5.03 Bermas de contención y control de sedimentos m 85.00    
551024 5.04 Suministro e Instalación de plástico m2 7,200.00    
593001 5.05 Suministro e Instalación de Letrero Informativo  u 1.00    
593002 5.06 Suministro e Instalación de Señales  u 45.00    
593013 5.07 Suministro e Instalación de Cintas m 1,300.00    
593015 5.08 Suministro e Instalación de Poste Delineador u 300.00    
593019 5.09 Suministro e Instalación de Conos u 35.00    
593031 5.10 Suministro e Instalación de Malla  m 1,300.00    

    SUBTOTAL 5:    
         
      TOTAL       

 
SON: en letras.........................................................................US$ 
 
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO: 
 
7.01.- El contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida No ……….. “Construcción 
de .......................” del Presupuesto de la Entidad, el valor del Contrato en la siguiente forma: 
 
1.- En el tiempo máximo de ocho (8) días contados desde la suscripción de este Contrato, y 
en calidad de anticipo, el cincuenta por ciento del valor del contrato (50 %), valor que será 
reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda de este 
contrato. 
 
2.- El valor restante de la obra civil, esto es el 50% mediante pago contra presentación de 
planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se 
descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en 
legal aplicación del Contrato y la Codificación de la Ley. 
 
7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Codificación de la Ley y el 
Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de 
Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de 
su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada 
y debe ser pagada por el Contratante. 
 
7.03.- La Entidad tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar el pago de las planilla 
aprobadas. 
 
7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se 

 22



efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades 
reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de 
la fiscalización. 
 
7.05.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente 
con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos 
económicos suficientes, conforme lo dispuesto en el Art. 16, letra e) de a Codificación de la 
Ley de Contratación Pública. 
 
Cláusula Octava.- GARANTIAS:  
 
8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y 
para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el 
Contrato, entregó a favor del contratante una garantía (especificar la clase de garantía), por 
un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato. 
 
8.02.- Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, el Contratista entregará a favor 
del contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Codificación 
de la Ley por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá 
en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación. 
 
8.03.- Para garantizar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales 
empleados, el Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo acepta 
entregar al contratante una garantía del cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
inclusive de lo correspondiente a reajustes de precios. 
  
De conformidad con el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, queda 
expresamente establecido que esta Garantía servirá para asegurar las reparaciones o 
cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala 
calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista. 
 
8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, 
que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en 
la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días 
antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas. 
 
8.05.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la 
siguiente forma: 
 
1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizandose, hasta su total cancelación. 
 
2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado 
la recepción presunta. 
 
3) La garantía por la debida ejecución de la obra se devolverá a la entrega recepción 
provisional de las obras, recepción real o presunta. 
 
8.06.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, irrevocables; y, 
de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución, el requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía. Excepto en 
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los casos en que las garantías sean las especificadas en los literales a), d) y e) del Art. 73 
de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en cuyo caso éstas se sujetarán a las 
disposiciones de dichas normas. 
 
Cláusula Novena. PLAZOS: 
 
9.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos 
contratados es el de ..... días, contados a partir de la fecha de notificación al contratista de 
que el anticipo se encuentra disponible. 

 

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos, desde la fecha de  pago del anticipo por 
parte de la entidad, y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra 
contratada y terminada a satisfacción del Contratante. 
 
Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO: 

 

10.01.- El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes 
casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos 
de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que 
motiva la solicitud: 
 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante; los términos 
fuerza mayor o caso fortuito se entenderán en los términos del Art. 30 de la Codificación del 
Código Civil. 
 
b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de 
Cantidades y Precios; 
 
c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la 
Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista. 
 

d) Si el contratante no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo 
establecido para ello.  

 
10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del 
sustituido. 
 
10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 
autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de 
fiscalización.  
 
Cláusula Undécima.- MULTAS: 
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11.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la 
cantidad de uno por mil, del monto del contrato. 

 

11.02.- Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria del 0.5 por mil del 
monto del contrato en los siguientes casos: 
 

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el 
retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

 
2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure 
este incumplimiento. 
 

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o 
de los trabajadores del Contratante. 

4) Por retrazo en la entrega de las planillas de obra conforme lo indicado en la sección 4 
numeral 1.4.2 de los Documentos Precontractuales 

5) Por retrazo en la entrega de los catastros y planos constructivos, conforme lo indicado 
en la sección 4 numeral 1.3.12 de los Documentos Precontractuales 

 
11.03.- Si el contratista no cumpliere mensualmente con el cronograma de avance de obra, 
se hará acreedor a una multa equivalente al 1% de la diferencia entre lo programado y lo 
planillado en la fecha respectiva, multa que se descontará de la misma planilla. El mínimo 
cumplimiento a exigirse al contratista será el 100% acumulado y programado para los 
meses anteriores al de la evaluación mas el 80% de lo programado en el mes que se evalúa 
 
11.04.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al 
mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 
 
11.05.- Si el valor de las multas excede de monto de la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas 
impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto. 
 
Cláusula Duodécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 
 
12.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los 
precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago 
del anticipo y de las planillas  de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, 
mediante la aplicación de la(s) siguiente(s) fórmula(s) elaboradas en base a las condiciones  
 
vigentes al ..... indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre 
para la presentación de ofertas. En la redacción final de esta cláusula se considerará lo 
indicado en el numeral 1.2.3 de la Sección 4 de estos modelos. 
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Se incluirá la fórmula de Reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de 
cálculo.  
 
Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes 
valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si 
no se encuentra en mora el contratista. 
 
12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando 
el valor del anticipo (de haberlo), o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y 
descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente 
que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de 
precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla. 
 
La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices 
definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las 
fórmulas contractuales. 
 
12.03.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se 
aplicará lo dispuesto en el Art. 92 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, 
reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a 
las cantidades de obra realmente ejecutada. 
 
12.04.- El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con la planilla. Del 
monto del reajuste se descontará la contribución prevista en el artículo 111 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
12.05.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá 
únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes 
para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.  
 
12.06.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni 
utilizar un método distinto. 
 
Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATOS 
 
13.01.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte 
de este Contrato. Sin embargo previa autorización escrita del Contratante, podrá 
subcontratar determinados trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los 
subcontratos no exceda del 25% del valor total del contrato principal. 
 
13.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la 
Entidad. 
 
13.03.- El Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u 
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por 
ellos. 
 
13.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales 
entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, 
pues su única relación contractual es con el Contratista. 
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Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las 
Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir 
con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser 
exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 
aplicable al mismo. 
 
14.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas 
en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus 
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por 
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos. 
 
El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así 
como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato. 
 
Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 
15.01.- Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del 
contrato y sus anexos, las siguientes: 
 
1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del 
mismo, en forma ágil y oportuna. 
 
2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma 
oportuna. 
 
3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda 
efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna. 
 
4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso. 
 
5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Contratante, tanto 
en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena 
ejecución del contrato, en forma oportuna. 
 
Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES: 
 
16.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño 
definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y 
las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la 
Fiscalización, la Entidad dispondrá el cambio correspondiente, el que constará en 
documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del 
Contrato y el objeto del contrato. 
 
16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, el contratante podrá disponer 
la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento 
del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la 
aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones de los Artículos 101 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública y 105 de su Reglamento. 
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Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
17.01.- En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia 
de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, el 
Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación o concurso, pero con el 
informe previo y favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios, 
con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios 
del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de celebración del Contrato 
Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título V de la Codificación 
de la Ley de Contratación Pública y en el Capítulo X del Reglamento General de la Ley de 
Contratación Pública. 
 
17.02.- Si para la ejecución de la obra, es necesario la creación de nuevos rubros, pueden 
celebrarse contratos complementarios sin licitación o concurso, por un valor máximo del 
cincuenta por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato original, a la fecha de la 
celebración del contrato complementario respectivo, con aplicación de la fórmula de 
reajuste del contrato principal u original. Para el pago de los nuevos rubros se establecerán 
precios en base a los referenciales del Contratante. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo 
acuerdo entre las dos partes contratantes. 
 
En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décimo Octava.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS: 
 
18.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de 
éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal 
recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la 
notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a 
realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. 
De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista 
podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado 
la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contratante, conforme es legal 
podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la 
Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. 
 
18.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, 
defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones 
a fin de que sean subsanadas. Realizado ésto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización 
para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del 
caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a 
elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica 
del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y 
aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y 
considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y 
descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los 
funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Codificación de 
la Ley de Contratación Pública. 
 
Cláusula Décimo Novena.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 
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19.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción 
Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva 
verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción 
definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la 
solicitud. 
 
19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 
Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, 
hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del 
Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante 
puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el 
mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 
 
19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas 
extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista. 
 
19.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los 
efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a 
la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El 
Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción. 
 
19.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se 
da inicio al proceso, el contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la 
entidad contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta. 
 
Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y 
penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen. 
 
Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
 
20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 
definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 
instalaciones adecuadas. 
 
Cláusula Vigésima Primera.- FISCALIZACION: 
 
21.01.- La Fiscalización de este Contrato, será la representante del Contratante en la 
ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el 
Instructivo para Fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos. 
 
Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO: 
 
22.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) 
Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral del Contratante en caso de 
incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la 
nulidad del contrato. 5) Por [muerte del Contratista] / [disolución de la persona jurídica 
Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la 
sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 
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acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII del título V de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública. 
 
22.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el 
Art. 103 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 114 del Reglamento General 
de la Ley de Contratación Pública y el  trámite en esas disposiciones contemplado, las 
partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las 
condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta 
terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los 
intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por 
extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se 
encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos 
los aspectos relacionados con la liquidación contractual. Esta terminación requiere del 
Informe previo y favorable del Señor Procurador General del Estado. No implica renuncia a 
derechos causados o adquiridos a favor del Contratante o del contratista. 
 
22.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 
104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y siguiendo el trámite indicado en 
los Arts. 105 de la misma Codificación y 115 del Reglamento General de la Ley de 
Contratación Pública, el Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente 
 
este contrato, en los siguientes casos: 
 
a) Por incumplimiento del Contratista. 
 
b) Por quiebra o insolvencia del Contratista. 
 
c) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
d) Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de treinta días calendario, contados 
desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la estipulación contractual pertinente. 
Si abandona los trabajos o los suspende por más de sesenta días sin causa justificada de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
e) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Codificación de la 
Ley de Contratación Pública. 
 
f) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se estableciese que el porcentaje de los 
trabajos ejecutados es menor al 70% de lo previsto hasta ese período. 
 
g) Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si subcontratare alguna parte 
específica del trabajo sin autorización del contratante.  
 
h) Si el Contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del Fiscalizador, 
especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales 
necesarios para la ejecución de la obra. 
 
La entidad notificará al contratista con la decisión de terminar unilateralmente el contrato, en 
el plazo de 15 días. 
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22.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá 
demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad: 
 
1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 
 
2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por la Contratante, sin 
que medie caso fortuito o fuerza mayor. 
 
3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieran 
solucionado defectos de ellos. 
 
4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Contratante no accediera a dar por 
terminado de mutuo acuerdo el Contrato. 
 
22.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y 
liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento General de la Ley de 
Contratación Pública. 
 
Cláusula Vigésimo Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 
 
23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la 
obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el 
problema. 
 
De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, 
libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación. 
 
23.02.- CLAUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la 
controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del 
Tribunal Arbitral. El arbitraje será en derecho. 
 
Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de las Cámaras de la 
Producción del Azuay. 
.  
La forma de selección de los árbitros será  uno por cada parte y un tercero designado de 
común acuerdo. 
 
Los árbitros serán profesionales del  derecho, de reconocida moral, que garanticen la 
imparcialidad y objetividad de sus resoluciones.  
 
El término para expedir el laudo arbitral será 150 días, desde el momento de su posesión. 
 
Los honorarios de los árbitros serán pagados en partes iguales 
 
Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias 
de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. 
 
23.03.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los 
procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo 
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ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas 
controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del co-contratante 
del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las 
acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código 
Civil, para las acciones ejecutivas. 
  
23.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 
 
Cláusula Vigésimo Cuarta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES: 
 
24.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la 
Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad 
tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos. 
 
24.02.- El Contratista estará representado por  el representante técnico. 
 
24.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las 
comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o 
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del 
documento. 
 
24.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades 
relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin 
que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto. 
 
Cláusula Vigésimo Quinta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.: 
 
25.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 
certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que 
deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista al 
Contratante es de 6. 
 
25.02.- La celebración del presente Contrato está sujeto al pago de las contribuciones 
legales obligatorias establecidas en el Art. 110 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, así como a la retención constante en el primer inciso del Art. 111 de la misma 
Codificación  
 
25.03.- De cada pago de planillas, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente 
para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. De las cantidades que 
corresponden al reajuste de precios se retendrá el uno por ciento de su valor, conforme al 
Art. 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública . 
 
25.04.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que 
procedan, de acuerdo con el Contrato. 
 
25.05.- La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley. 
 

 32



El contratista está obligado al pago de la contribución del uno por mil del valor del contrato 
principal, de los contratos complementarios y de los reajustes de precios al Colegio de 
Ingenieros Civiles del Azuay, de acuerdo con el Art. 10 de la Ley de Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería Civil. 
 
Así mismo, el contratista está obligado al pago del uno por ciento del valor del contrato para 
financiar el escalafón de los Ingenieros Civiles del Ecuador, conforme a los artículos 15 de 
la Ley de Escalafón  y Sueldos de los Ingenieros Civiles y 60 de su Reglamento.  
 
Cláusula Vigésimo Sexta.- SEGUROS 
 
26.01.- El Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del presente contrato 
o exigidas por las Leyes del Ecuador, contratará a su costo y responsabilidad, pólizas de 
seguro con todas las coberturas y cláusulas por todo el tiempo de ejecución y hasta la 
Recepción Definitiva para amparar los bienes y cubrir los aspectos que se indican a 
continuación.  
 
26.02.- Póliza de Responsabilidad civil: Para cubrir toda suma que el Contratista se viere 
legalmente obligado a pagar por razón de su responsabilidad civil extracontractual por 
daños y perjuicios causados a terceras personas provenientes de lesiones corporales, 
incluida la muerte, así como daños y perjuicios provenientes de avería, daño o destrucción 
de bienes, muebles o inmuebles, inclusive la consecuente privación del uso de los mismos 
causado por un accidente dentro o fuera de los predios de ejecución de la obra además de 
las costas judiciales que fuere condenado a pagar. Monto: USD 30.000,00 (Treinta mil), 
límite único combinado. Deben incluir al menos las siguientes cláusulas: predios, labores y 
operaciones; contratistas independientes; incendio y explosión; uso de armas de celadores 
y vigilantes; uso de montacargas, grúas  y equipos similares. Se deberá considerar a 
ETAPA y sus bienes como terceros para efectos de cobertura de la póliza, puesto que en 
área donde se desarrollarán los trabajos existe infraestructura de agua, riego, alcantarillado, 
telecomunicaciones, vial y energía eléctrica, se amplía la cobertura por daños a estos 
bienes. 
 
26.03.- Póliza de accidentes personales: que amparen a sus empleados, trabajadores, 
obreros, en caso de muerte accidental, invalidez total y permanente, y desmembración por 
un monto de USD 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) por 
persona. Gastos médicos por accidente por USD 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica) por cada evento y persona. Estas pólizas de accidentes 
personales no estarán sujetas a franquicia deducible alguna, y, los trabajadores estarán 
amparados desde la fecha de su contratación.  
 
26.04.- Todas las coberturas estipuladas en esta cláusula, deben establecer que ETAPA 
determinará el o los beneficiarios de la indemnización correspondiente. El Contratista es 
responsable del cumplimiento de todas las condiciones y términos de los seguros, 
requeridos para mantenerlos operando y vigentes, incluso de dar el correspondiente aviso a 
la aseguradora en caso de siniestro, dentro del plazo que determinen las pólizas. El 
Contratista, será responsable de hacer las liquidaciones que corresponden. El Contratista 
se obliga a remitir a ETAPA a través de la Fiscalización del Proyecto, en caso de siniestro, 
toda la documentación referente al caso, así como también de la liquidación que realice la 
aseguradora por este concepto. ETAPA no tendrá obligación alguna de atender reclamos, o 
de pagar costos o indemnizaciones por daños a personas o cosas, causados por personal o 
equipos del Contratista, pero si fuere requerido a hacerlo por sentencia de autoridad 
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competente, se entenderá que lo hace por cuenta del Contratista y en su nombre. 
Corresponde a ETAPA facturar al Contratista el valor pagado por dicho concepto más los 
costos legales en que haya incurrido y el Contratista reembolsará a ETAPA, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la presentación de la planilla correspondiente. ETAPA queda 
autorizada para descontar la suma de los pagos pendientes al Contratista o de los valores 
que haya retenido en caso de que éste no cancelara dichas cuentas dentro del periodo 
especificado.  
 
26.05.- El Contratista someterá a la aprobación de ETAPA, el proyecto de las pólizas de 
seguro dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del Contrato, y 
dentro de los diez (10) días siguientes a dicha aprobación, entregará a ETAPA a través de 
la Fiscalización copias de las pólizas, así como un certificado otorgado por la Aseguradora 
indicando que las mismas se encuentran en vigencia. De igual manera entregará copia de 
los documentos de renovación hasta diez (10) días antes de las fechas de vencimiento. Si 
por algún motivo imputable al Contratista o a la aseguradora, cesara la vigencia de las 
pólizas, ETAPA podrá ordenar la suspensión de las obras por tiempo indefinido hasta que el 
Contratista subsane tal anomalía. ETAPA no reconocerá plazos adicionales ni pagos 
derivados de esta paralización e impondrá las multas a que hubiere lugar.  
 
26.06.- Sin perjuicio de la obligatoriedad de contratar las pólizas antes mencionadas, el 
Contratista a su criterio, podrá plantear la contratación de otras que estime convenientes. 
 
Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO: 
 
27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio 
en la ciudad de Cuenca  renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón 
del domicilio pueda tener. 
 
27.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
vigésimo tercera de este contrato. 
 
 
27.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 
dirección, las siguientes: Del Contratante: Benigno Malo 7-78 y Sucre, teléfono, 820334, fax 
833881.  Del contratista: iguales datos. 
 
Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES: 
 
28.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por 
las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido 
en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 
 
Usted Señor Notario se servirá agregar las demás formalidades de ley que miren a la plena 
validez de la escritura a celebrarse. 
 
Atentamente, 
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 SECCION 4 
 CONDICIONES GENERALES  

 
CAPITULO 1 

CONDICIONES GENERALES DE 
EJECUCION DEL CONTRATO 

 
1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad 
contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como 
consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte 
del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales  
discrepancias o contradicciones con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o 
reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, para resolver el problema. 
 
Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, 
tasa o contribución que él tuviera que pagar. 
 
El Contratista debe obtener los permisos y autorizaciones que se necesiten para la 
ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. Así mismo 
el Contratista deberá observar las leyes vigentes,  para la debida protección del público, 
personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la 
vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista 
la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de 
vías u otros que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista. 
 
1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán 
libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista 
no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague 
a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de 
precios. 
 
El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal 
puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total 
conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente 
a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de 
la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su 
personal. 
 
Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está 
sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
y el Código del Trabajo. 
 
1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las 
instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, 
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talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía 
eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas 
instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del 
contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 
 
Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la 
terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - 
recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las 
instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato. 
 
1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de 
seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para 
eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a 
su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que 
de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, 
publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 
 
La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda 
a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de 
seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de 
Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se 
estimen necesarias. 
 
Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la 
fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a 
terceros como resultado de sus operaciones. 
 
1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en 
tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de 
sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros 
conceptos similares son de cuenta de la entidad contratante. 
 
El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás 
documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y 
autorizaciones necesarias. 
 
El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante. 
 
1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 
1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad estará 
representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al 
contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista 
podrá recurrir ante el Gerente General, cuya decisión será definitiva en el nivel 
administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente, el que 
permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada. 
 
Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en 
idioma castellano. 
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1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro 
del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, 
conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, 
de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el 
cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 
 
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el 
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para 
efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del 
contratista en la ejecución de los trabajos. 
 
1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en 
estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y 
dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el 
Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los 
demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la 
fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 
 
En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera 
obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede 
proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, 
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle. 
 
1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones 
o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras 
objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, 
el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no 
utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido 
utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos. 
 
1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, 
personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de 
las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él 
ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, 
de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente. 
 
El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo 
mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar 
equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones 
establecidas en el contrato. 
 
1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en 
número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer 
jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, 
informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por 
estas causas. 
 
Todo el personal a emplearse deberá tener la suficiente experiencia en la ejecución de 
trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser 
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el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su 
reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el 
Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una 
capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. 
 
El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier 
empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir 
las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta. 
 
El personal técnico mínimo que el contratista deberá disponer en obra asi como los 
requisitos que debe cumplir se detrallan en la Sección 8 de estos documentos 
 
1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que 
se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las 
especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la 
fiscalización. 
 
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista 
serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su 
responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. 
La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos 
materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre 
plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas 
cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 
Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán 
revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado. 
 
1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus 
accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y 
ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y 
características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al 
cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan 
sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben 
ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista. 
 
Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en 
laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados 
para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean 
certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados 
rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán 
de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas 
especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante. 
 
1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de 
manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente 
afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, 
cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. 
Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, 
manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos 
efectuados. 
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En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa 
posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de 
ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará 
la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los 
trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de 
muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta 
sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya 
ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista. 
 
1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción 
provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista. 
  
1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que 
los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o 
negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por 
no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas 
por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. 
Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del 
contratista. 
 
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para 
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal 
razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar 
y los costos y el tiempo que ello conlleve. 
 
El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de 
conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados 
por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y 
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no 
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. 
 
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, 
hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la 
fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no 
observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de 
cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 
 
1.3.12.- Catastros: Una vez terminadas las obras, el contratista en un plazo máximo de 
quince días entregará a la fiscalización los catastros y planos constructivos de las obras, en 
los formatos que la Empresa determine. 
 
1.4.- FACTURACION Y PAGOS 
 
1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos 
tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, 
efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días 
anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" 
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para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por 
parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán 
recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido 
para tal efecto. 
 
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán 
incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha 
omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, 
más los reajustes respectivos. 
 
1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las 
cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días 
laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego 
de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán 
preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, 
Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de 
suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. 
 
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un 
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la 
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor 
ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor 
acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por 
la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el 
contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un 
incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 90 de la Codificación de la 
Ley de Contratación Pública. 
 
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios 
provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. 
 
El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC. 
 
1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el 
contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al 
contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado 
la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un 
acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del 
numeral 1.4.1. 
 
El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador 
anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes 
descuentos. 
 
1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del 
Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado 
en el Artículo 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción 
provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta 
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final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si 
se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción 
definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber 
cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales 
adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada 
a la entidad. 
 
1.5.- FISCALIZACION 
 
1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia 
del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el 
proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 
programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 
 
El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad 
en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, 
aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto 
responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la 
fiscalización. 
 
1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los 
plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, 
las siguientes funciones: 
 
- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y 
evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo; 
 
- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o 
soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, 
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; 
 
- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las 
planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios; 
 
- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de 
trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad; 
 
- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, 
detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; 
 
- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por 
lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los 
aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y 
volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a 
personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran 
haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y 
recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos 
importantes del proyecto. 
 
- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del 
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personal que no satisfaga los requerimientos necesarios; 
 
- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según 
el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso; 
 
- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las 
observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por 
el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia 
se consignarán adicionalmente por oficio regular; 
 
- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la 
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos 
realizados; 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad 
industrial. 
 
Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la 
misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los 
defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal 
ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la 
expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo 
reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes 
emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de 
corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o 
multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato. 
 
1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al titular de la entidad, 
disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y 
por el período que considere necesario, en los siguientes casos: 
 
a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o 
inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes 
ya construidas. 
 
b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o 
empleo de sistemas inadecuados. 
 
c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea 
personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utiliza métodos de 
construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable. 
 
En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato. 
 
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos 
adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo. 
 
El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por 
parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del 
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plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato. 
 
 

CAPITULO 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Las especificaciones técnicas se adjuntan en el ANEXO de estas bases.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto solucionará los problemas que han venido manteniendo los Barrios 
Huajibamba y La Merced del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, en lo referente a 
saneamiento ambiental. 
 
La obra contempla la construcción de alcantarillado combinado en las calles de los barrios 
antes mencionados, los principales componentes del proyecto son Tuberías de hormigón 
y PVC con diámetros que oscilan entre 300mm a 700mm, pozos de revisión, pozos de 
alivio, además cuenta con tres descargas de aguas lluvias a los cursos naturales de agua 
que atraviesan el proyecto.  
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
Es obligación del contratista contar en obra con todos los planos del proyecto a fin de 
realizar el seguimiento constante para el cumplimiento del diseño, el mismo que consiste en 
recolectar las aguas servidas y pluviales de los barrios Huajibamba – La Merced, mediante 
tubería de hormigón simple prefabricada de 300, 400, 500, 600 mm de diámetro, y tubería 
PVC de alcantarillado de diámetro interior mínimo 580, 660, 750 mm.  Para las conexiones 
domiciliarias se utilizará tubería de hormigón simple de 200mm de diámetro. 
 
El proyecto se conectará al alcantarillado existente en el pozo 55. 
 
Dado que la presente obra corresponde a la 1ra etapa del alcantarillado de los Barrios 
Hajibamba y La Merced, deberán respetarse la profundidad y cotas de los pozos de revisión 
indicados en los planos. 
 
Los tramos del proyecto que comprenden el proyecto se detallan en los planos 
 
En el siguiente esquema se puede observar el alcantarillado correspondiente a esta primera 
etapa: 
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Los materiales que está obligado a suministrar el contratista deberán cumplir con estas 
especificaciones y contar con la aprobación del Fiscalizador. 
 
En el caso que por condiciones de la construcción de la obra, el Constructor tenga que 
bloquear el tráfico vehicular sea en forma parcial o total, es de su responsabilidad el 
coordinar acciones con la Policía de Tránsito a fin de evitar accidentes, notificando a todos 
los usuarios de la zona indicando el tiempo que durará este inconveniente e indicar por 
escrito a E.T.A.P.A.; además deberá proporcionar los desvíos para el transito vehicular que 
sean necesarios ya sea a un costado de la vía en donde se ejecutan los trabajos o por vías 
alternas. Los costos que demandará esta acción se consideran incluidos en los costos 
indirectos de la obra, no teniendo derecho el Constructor a reclamo de pago adicional por 
este concepto. 
 
El catastro de la obra construida será integral y se regirá por lo que se indica en las 
especificaciones técnicas generales de E.T.A.P.A. incluyendo las interferencias que puedan 
darse con las obras de infraestructura existente. 
 
El Constructor esta obligado a mantener en obra un Stock mínimo de materiales para la 
reparación de posibles daños que pudiera ocasionarse a cualquier otro tipo de 
infraestructura, los mismos que pudieran generar la inconformidad de los usuarios, el costo 
de estos materiales se considera incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo 
el Constructor derecho a pago adicional por este concepto. 
 
La señalización cumplirá con las especificaciones técnicas generales, numeral 20 y con las 
especificaciones particulares que se detallan a continuación. 
 
Además el Contratista deberá cumplir fielmente con el “MANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL “, “SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA VIA”, aprobado por el 
Gerente de ETAPA y con la Ley de Transito, “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS” (R.O. N° 253), y el “MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL” 
(proporcionado por ETAPA). Los costos que genere el cumplimiento de dichas normativas 
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serán considerados por el contratista dentro de los costos indirectos de la obra. 
 
 
RUBROS  QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO 
 
Replanteo  y nivelación 
Rubros: 

 
Replanteo mayor a 1.0 km. 
Nivelación de 1000 a  5000 m 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 5. 
 
Excavaciones mecánicas 
Rubros: 
Se han considerado de acuerdo a la zona cuatro tipos de terreno: sin clasificar, 
conglomerado, suelo de alta consolidación y roca, en niveles de 0-2, 2-4 y 4-6 m, que serán 
medidos y pagados con los rubros que se detallan a continuación. 
 
Excavación mecánica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, 
Excavación mecánica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, 
Excavación mecánica en roca de 4 a 6 m, de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad, 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad, 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numerales 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.9 y 8.11. 
 
 
 
Excavación a mano  
Rubros: 
 
Se ha considerado de acuerdo a la zona un tipo de terreno: sin clasificar, en niveles de 0-
2, 2-4 y 4-6 m, con las mismas definiciones que corresponden a la excavación mecánica, 
los mismos que se pagaran con los siguientes rubros. 
 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.10. Este rubro será 
utilizado en el rasanteo de las zanjas, calicatas y otras obras menores que indique la 
Fiscalización de la obra. 
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Abatimiento del nivel freático 
Rubro: 
 
Abatimiento del nivel freático 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.8. 
 
 
Entibado 
Rubros: 
 
Entibado Discontinuo 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.3.2 
 
 
 
Rellenos y material de relleno 
Rubros: 
 
Relleno compactado. 
Tapado de zanjas con maquina. 
Tapado manual de zanjas 
Material de Reposición (Incluye esponjamiento). 
Material de Reposición Base clase 2 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 13; si por condiciones 
específicas el material extraído de la zanja no resulta óptimo para ser colocado en las 
zanjas, en base a una determinación técnica, la Fiscalización  autorizará al Constructor la 
colocación de material de reposición, tal como se indica en el numeral 13.4 de las 
especificaciones técnicas generales.  
 
Adicionalmente el constructor deberá cumplir las especificaciones sobre rellenos emitidas 
por el fabricante de las tuberías a instalarse. 
 
Transporte y Cargada de materiales  
Rubros: 
 
Cargada de material a mano.  
Cargada de Material a maquina.  
Transporte de material hasta 5km.  
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 21. El constructor deberá 
incluir en los materiales que son suministrados por él el costo por transporte al sitio de la 
obra. 
 
Se reconocerá únicamente el transporte cuando se trate de material producto de la 
excavación o demolición al lugar de desalojo.  
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Los sitios para depositar el material de desalojo serán destinados por la EMAC, cuidando de 
no obstaculizar los drenajes naturales y las correspondientes actividades para mitigar los 
impactos ambientales.  
 
 
Catastro de alcantarillado 
Rubros: 
 
Catastro de Alcantarillado 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 18.  
 
Adicionalmente el rubro deberá incluir el catastro de obras para abonados, en el caso de 
que se les hiciere alguna obra en particular, tales como: domiciliarias, o instalaciones de 
algún elemento,  dejando constancia en los formularios correspondientes. 
 
 
 
Tubería de hormigón simple prefabricada 
Rubros: 
 
Sum, Tubo de Hormigón D=200 mm. 
Sum, Tubo de Hormigón D=300 mm 
Sum, Tubo de Hormigón D=400 mm 
Sum, Tubo de Hormigón D=500 mm 
Sum, Tubo de Hormigón D=600 mm 
Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada. 
Ins, Tubos de Hormigón D=300 mm, Tuberia prefabricada 
Ins, Tubos de Hormigón D=400 mm, Tuberia prefabricada 
Ins, Tubos de Hormigón D=500 mm, Tuberia prefabricada 
Ins, Tubos de Hormigón D=600 mm, Tuberia prefabricada 
 
La tubería de hormigón simple prefabricada será de unión espiga -  campana. 
 
Deberá cumplir todos los requisitos establecidos en la Norma INEN 1590 para Clase 2, 
entre los que se destacan los siguientes. 
 

• Requisitos dimensionales: diámetro interno, espesores de paredes, longitud útil 
• Resistencia mecánica a la rotura: Ensayo de los tres puntos, efectuados de 

acuerdo a la Norma INEN 1587 
• Absorción de humedad.  Ensayos según la norma INEN 1588 
• Permeabilidad y presión hidrostática 
• Requisitos de rotulado. 

 
La instalación de la tubería de hormigón prefabricada cumplirá con lo establecido en las 
especificaciones técnicas generales, numeral 9.1 
 
  
Tuberías PVC para Alcantarillado 
Rubros: 
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Colocación Tubería PVC Alcant. DIMM=580 mm. 
Colocación Tubería PVC Alcant. DIMM=660 mm. 
Colocación Tubería PVC Alcant. DIMM=750 mm. 
Sum, Tubería PVC para Alcant, DIMM=580 mm 
Sum, Tubería PVC para Alcant, DIMM=660 mm 
Sum, Tubería PVC para Alcant, DIMM=750 mm 
 
Las tuberías deberán cumplir lo establecido en la norma INEN 2059: 2004 vigente; y 
serán de tipo A1, A2 o B, perfil abierto, perfil cerrado o perfil de extrusión continuo 
respectivamente, cuyo diámetro interior medio mínimo será el establecido en los planos.  
 
Serán fabricadas con cloruro de polivinilo tipo 1, grado1, compuesto 12454-B, 
especificación ASTM D 1784. Las tuberías de PVC para alcantarillado a instalarse 
deberán ser mínimo serie 2. (Norma INEN 2059 - Tabla 1). Con las cargas totales de 
relleno y en las condiciones de trabajo definitivas, la tubería no se deformará más del 5% 
del diámetro interno real suministrado, medido en sitio, luego de 30 días de su instalación. 
 
Los tubos y accesorios deben ser rectos, tener una sección transversal circular 
perpendicular a su eje longitudinal. Estarán libres de hundimientos, grietas, fisuras, 
perforaciones, protuberancias o incrustaciones de material extraño.  Se verificarán por 
parte del Fiscalizador: el diámetro interior, diámetro exterior, espesor de la pared, los 
rangos de rigidez, resistencia al impacto y resistencia al aplastamiento, establecidos en la 
Norma INEN 2059: 2004. La unión deberá cumplir lo correspondiente a la hermeticidad de 
las uniones de tubos, Norma INEN 2059: 2004. 
 
Las tuberías además deberán cumplir con los requerimientos de calidad y tolerancias de 
fabricación establecidas en la citada norma INEN 2059, con el objeto de garantizar su 
buen funcionamiento.  
 
En los tubos se debe indicar por escrito, el rotulado que contemple las siguientes 
características: 
  

• Marca del fabricante. 
• Tipo del tubo A1, A2 o B. 
• Diámetro. 
• Serie del tubo, rigidez y método de ensayo ISO 9969 ó 16961. 
• NTE INEN de referencia. 
• Número de lote.  

  
La longitud de los tubos podrá ser variable a efecto de que éstos se puedan ajustar a las 
condiciones del terreno y a lo establecido por ETAPA. Esta longitud estará entre 3 y 12 
metros con las tolerancias estipuladas en la Norma INEN 2059: 2004. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra 
daños durante el traslado del lugar de almacenamiento al sitio de utilización. El 
almacenamiento de la tubería se deberá regir por las recomendaciones del fabricante.   
 
 
Pozos de Revisión para Tuberías de Diámetro menor o igual a 600 mm, 
Rubros: 
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Pozo de revisión de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A 
Pozo de revisión con tubo 600mm 
Pozo de revisión domiciliario Til con tubo 300 mm 
 
De acuerdo con las especificaciones técnicas generales numerales 10.1, 10.3-10.5 con tapa 
y brocal del tipo A, los mismos que se muestran en los planos de detalle. 
 
Para pozo de revisión con tubo de 600mm, se refiere al pozo para sumideros, tal como se 
indica en los planos de detalle. La forma de pago será por unidad. 
 
Para pozos de revisión domiciliario TIL con tubo de 300 mm, se refiere al pozo tipo 
domiciliario, tal como se indica en los planos de detalle. La forma de pago será por unidad, 
y este rubro será utilizado para la construcción de instalaciones domiciliarias nuevas, las 
mismas que no podrán ser ejecutadas sin la presentación previa del contrato de domiciliaria 
entre el Departamento de Comercialización de ETAPA y el respectivo usuario.  
 
Para los brocales y tapas de hormigón cónicos prefabricados de acuerdo al numeral 10.3 
de las especificaciones técnicas generales. 
  
 
Pozos de Revisión para Tuberías de Diámetro interior mayor o igual a 600 mm, 
Pozos especiales y Estructuras de descarga 
Rubros: 
 
Hormigón Simple f’c = 210 Kg/cm2 
Acero de refuerzo (Incluye corte y doblado) 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado 
Replantillo de piedra, e = 20 cm 
Instalación de brocal y tapa (pozo de revisión) 
Sum, Brocal prefabricado (Según especif. ETAPA) 
Sum, Tapa de hormigón (Según especif. ETAPA) 
 
Los pozos de revisión especiales y la estructura de descarga serán construidos de acuerdo 
a los planos de detalle y la medición y forma de pago de los mismos  se hará de acuerdo a  
cada rubro que interviene en ellos y que consta en la tabla de cantidades y precios 
unitarios. El pago de cada rubro incluye la mano de obra, el equipo, las herramientas y los 
materiales necesarios para la correcta ejecución del mismo. 
 
Los rubros de Hormigón Simple, Replantillo de Piedra y Acero de Refuerzo deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas generales numeral 14. 
 
Los rubros de  Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado y 
Encofrado Curvo, con retirado de cofres, Con madera triples deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas generales numeral 17. 
 
Los rubros de Instalación de brocal y tapa (pozo de revisión), Sum, Brocal prefabricado 
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(Según especif. ETAPA) y Sum, Tapa de hormigón (Según especif. ETAPA) deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas generales numeral 10.3.  
 
 
 
Hormigones 
Rubros: 
 
Hormigón Simple 210 Kg/cm2 
Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 14, y se utilizarán para la 
construcción de pasos de quebrada, estructuras especiales, reposición de veredas, 
bordillos, cunetas, y otras estructuras, que por causa de la la construcción del alcantarillado 
tuvieran que ser demolidas. 
 
Encofrados 
Rubro: 
 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, capitulo 17, se utilizara para la 
construcción de pasos de quebrada y estructuras especiales. 
 
Replantillos 
Rubro: 
 
Replantillo de Piedra, e=20 cm 
 
Los replantillos se utilizarán para la construcción estructuras especiales de hormigón como 
pasos de quebrada y otras menores. Se realizará sobre suelos previamente compactados y 
nivelados con un diámetro promedio de la piedra de 0.20 cm, además se colocará grava 
para emporar. Los materiales deberán cumplir con indicado en los numerales 14.4 y 14.5  
de las especificaciones técnicas generales. La medición y la forma de pago será por m2. 
 
 
Arreglo de vía con equipo pesado 
Rubro: 
 
Arreglo de Vía con Equipo Pesado 
 
Al término de los trabajos el constructor está obligado a realizar un arreglo de la vía con el 
uso de una motoniveladora  de tal forma que se nivele todo el ancho de la calzada y 
reconforme las cunetas.  La medición y forma de pago del mismo se realizará por hora de 
máquina, que se medirá con horómetro o reporte del fiscalizador.  
 
 
Trampa de Sedimentos  
Rubro: 
 
Trampa de Sedimentos 
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Las trampas de sedimentos son estructuras en forma de caja que permiten atrapar las 
partículas sólidas más pesadas que son transportadas por el agua a la salida de las 
cunetas o zanjas de derivación. Estas serán de: 
 
• Largo: de 0,80 a 1,2 m 
• Ancho: de 0,80 a 1,20 m 
• Profundidad:   0,9 m 
 
Tendrán una apertura tipo vertedero para permitir la salida del exceso de agua y la 
retención de los sólidos al interior de la misma. La estructura en forma de caja se 
conformará con sacos de suelo entrelazados en filas o hileras sobre la excavación de 0,9 
m.  Por cada unidad de trampa se emplearán entre 30 y 33 sacos de suelo.  
 
Al interior de la caja conformada (paredes y piso) se colocará geotextil, con lo que se 
permitirá el paso del agua, atrapando parte de los sedimentos arrastrados. Esta medida 
se aplica en especial en aquellos tramos de la línea en que, como resultado de las obras 
de construcción e instalación de la matriz hayan quedado con gran cantidad de material 
suelto y fácilmente transportable por los escurrimientos. 
 
La medición y forma de pago será por unidad 
  
 
Paso Peatonal  
Rubro: 
 
Paso Peatonal 
 
Son unidades que tienen la función de permitir el acceso a las viviendas o la circulación y 
el flujo peatonal a través de las zanjas de las personas que serán afectadas por las obras. 
Los pasos peatonales se colocarán sobre las zanjas excavadas y tendrán un ancho de 1,0 
m, y una longitud de acuerdo al ancho de la zanja. La base del paso peatonal estará 
conformada por dos vigas de madera de aproximadamente 14 x 16 cm., sobre las cuales 
se conformará el piso con tablones de eucalipto.   
 
La estructura de los pasamanos se construirá con pingos.  Para el efecto se utilizarán dos 
piezas de igual longitud que irán paralelas a las vigas de madera y constituirán la parte 
superior de los pasamanos. Dichas piezas se unirán con las vigas inferiores mediante 
parantes verticales instalados de manera equidistante a lo largo de los pasamanos.  Con 
el fin de darle mayor rigidez a la estructura, los parantes verticales se unirán con parantes 
diagonales. 
 
Se colocará malla hexagonal de 5/8” en el piso para obtener una superficie antideslizante. 
La ubicación de los pasos peatonales dentro del proyecto será aprobada por la 
Fiscalización. 
 
La medición y forma de pago será por metro lineal con aproximación de 2 decimales. 
 
 
Bermas de Contención y Control de Sedimentos 
Rubro: 
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Bermas de Contención y Control de Sedimentos 
 
Son unidades que evitan el arrastre del material inorgánico acopiado en la vía, tanto en 
zonas urbanas como rurales.  El suelo proveniente de la excavación se almacenará en 
bermas con mesetas no menores de 0,65 m a una distancia suficiente del borde de la 
excavación para que no suponga una sobrecarga que pueda dar lugar a 
desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes. 
 
Las bermas se protegerán con sacos de suelo a razón de cuatro unidades por cada metro 
de la misma.  El traslape mínimo entre saco y saco será 0,10 m. 
 
La medición y forma de pago será por metro lineal con aproximación de 2 decimales. 
 
 
Suministro e instalación de Plástico  
Rubro: 
 
Suministro e instalación de Plástico 
 
Este rubro se utilizará para cubrir el material de relleno acumulado.  La medición y forma de 
pago será por metro cuadrado de plástico colocado. No se reconocerán pagos adicionales 
por plástico retirado sin la autorización de la fiscalización o substraído del sitio donde fue 
instalado siendo responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el proyecto lo 
requiera.  
 
 
Letrero Informativo   
Rubro: 
 
Suministro e Instalación de Letrero Informativo 
 
Este rubro consistirá en el suministro e instalación de letrero informativo, el mismo que 
será de tool galvanizado de 2 mm de espesor.  Su ancho será 3,00 m y su alto 1,80 m.  El 
tool se montará sobre un marco metálico de ángulo de 1” x 1” x 1/8”, de las mismas 
dimensiones.  Para darle mayor rigidez, el marco dispondrá de un parante horizontal 
colocado a 0,90 m de cualquiera de sus bordes.  Irán montados en dos postes instalados 
a una distancia de 0,50 m con respecto al borde del letrero. 
 
Las estructuras de soporte o postes, se construirán en perfil en ángulo de hierro de 63 x 
63 x 3 mm, con límite de fluencia mínimo de 25 kg/mm², el cual será de primera clase.  
Serán parte de la estructura del marco y servirán para fijar los letreros al piso mediante 
dos dados de hormigón simple f´c = 140 Kg/cm2 de 0,5 x 0,5 x 0,9 m de profundidad.  Los 
letreros se instalarán a una altura de 2,20 m con respecto al nivel del piso. 
 
Los postes irán embebidos en el dado de hormigón.  Para darles mayor firmeza se les 
añadirá un ángulo de 1” x 1/2” x 1/8” de 0,30 m de longitud, colocado de manera 
transversal a una altura de 0,70 m con respecto al nivel del piso. 
 
No se aceptarán añadiduras ni traslapos en los postes. La unión de todos los elementos 
deberá ser con soldadura 60-11 1/8”. Previamente a la aplicación de la pintura reflectiva, 
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las láminas galvanizadas deberán limpiarse, desengrasarse y retirar toda humedad y 
colocarse dos capas de pintura anticorrosiva. 
 
Las leyendas y diseño gráfico del letrero serán entregadas por ETAPA a través de la 
Fiscalización. Una vez terminados los trabajos el mismo deberá ser retirado y entregado 
en el sitio indicado por la Fiscalización, salvo se disponga expresamente lo contrario.  
 
El suministro e instalación de letrero informativo se medirá en unidades.  El pago será en 
función de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización.  No se 
reconocerán pagos adicionales por Letreros Informativos que sean retirados o substraídos 
del sitio donde fueron instalados, siendo responsabilidad del Contratista su reposición 
hasta que el proyecto lo requiera.   
 
 
Señales Verticales  
Rubro: 
 
Suministro e Instalación de Señales  
 
Este rubro consistirá en el suministro e instalación de señales verticales. Estas consistirán 
en letreros con leyendas que permitan a los conductores y peatones tomar precauciones 
sobre los trabajos que se están realizando. No se permitirá utilizar piedras o troncos para 
alertar un peligro, los letreros de alerta se ubicarán en sitios visibles y no serán retirados 
hasta cuando los trabajos hubieren concluido y la vía sea puesta en servicio nuevamente, 
se ubicarán a 50 m del frente de trabajo y otro a 20 m de distancia. 
 
Las señales consisten en un cuadrado de 75 x 75 cm. de lado, colocada con una diagonal 
en sentido vertical, fondo amarillo reflectivo, símbolo letras y bordes negros, y de altura 
mínima de colocación de 1.80 m. 
 
Las señales verticales deberán elaborarse en lámina reflectiva.  Los tableros para todas 
las señales, deberán estar constituidos por lámina de acero galvanizado calibre 16 
revestida por ambas caras con una capa de zinc.  
 
El suministro e instalación de señales verticales se medirá en unidad. El pago será en 
función de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización.  No se 
reconocerán pagos adicionales por Señales Verticales que sean retiradas sin la 
autorización de la fiscalización o substraídas del sitio donde fueron instaladas siendo 
responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el proyecto lo requiera.  
 
El pago del suministro e instalación de las señales verticales deberá considerar la 
reutilización de las mismas, en al menos 5 usos, siendo responsabilidad del contratista su 
retiro e instalación en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizará 
cuando han cumplido la función para la cual fueron instaladas y se cuente con la 
autorización de la fiscalización. 
 
 
Cintas   
Rubro: 
 
Suministro e Instalación de Cintas 
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Este rubro consiste en el suministro e instalación de cinta plástica para la demarcación 
perimetral de áreas de trabajo. Son cintas altamente visibles incluso a gran distancia de 
las siguientes especificaciones: 
 

• Material: Polietileno.  
• Espesor: 55 micrones.  
• Ancho: 3 pulgadas (7,5 cm.)  
• Tipo: Lámina en rollos.  
• Impresión: Doble cara a 2 colores.  
 

El suministro e instalación de cintas para barricadas se medirá en metros, con 
aproximación de dos decimales.  El pago será en función de la cantidad real suministrada, 
instalada y aprobada por la Fiscalización.  No se reconocerán pagos adicionales por 
Cintas que sean retiradas sin la autorización de la fiscalización o substraídas del sitio 
donde fueron instaladas, siendo responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el 
proyecto lo requiera.   
 
El pago del suministro e instalación de cintas deberá considerar la reutilización de las 
mismas, en al menos 2 usos, siendo responsabilidad del contratista su retiro e instalación 
en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizará cuando han 
cumplido la función para la cual fueron instaladas y se cuente con la autorización de la 
fiscalización. 
 
 
Postes Delineadores   
Rubro: 
 
Suministro e Instalación de Poste Delineador 
 
Este rubro consiste en el suministro e instalación de postes delineadores, en los cuales se 
colocará la cinta de demarcación, de modo de obtener una buena guía visual en las áreas 
donde se efectúen trabajos. 

 
Los postes estarán constituidos por un soporte y por un parante. El soporte de los postes 
será una base de hormigón f’c= 140 Kg. /cm2 de 25 x 25 x 20 cm, y el parante será de 
madera de al menos un metro de alto y de al menos 5 x 5 cm de sección. 
 
El suministro e instalación de los postes delineadores se medirá en unidades.  El pago 
será en función de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización.  
No se reconocerán pagos adicionales por Postes delineadores que sean retiradas sin la 
autorización de la fiscalización o substraídas del sitio donde fueron instaladas, siendo 
responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el proyecto lo requiera.   
 
El pago del suministro e instalación de poste delineador deberá considerar la reutilización 
de los mismos, en al menos 5 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e 
instalación en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizara cuándo 
han cumplido la función para la cual fueron instaladas y se cuente con la autorización de 
la fiscalización. 
 
Conos para Tráfico  
Rubro: 
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Suministro e Instalación de Conos 
 
Este rubro consiste en el suministro e instalación de conos para tráfico de modo de 
obtener una buena guía visual en las áreas donde se efectúen trabajos. Serán 
confeccionados en polietileno virgen de alta densidad, fabricados por modo de soplado.  
Poseerán un pigmento naranja con un agregado de protector UV a fin de que se garantice 
la permanencia del color. 
 
Los conos para tráfico deberán ser de 18” (45 cm.) de alto como mínimo, fabricados en 
material liviano, flexible y resistente al impacto de vehículos. Su base poseerá un lastre de 
arena que le confiera un peso de más de 3 kilos, logrando adherencia al piso y no 
permitiendo que ruede o se tumbe. 
 
El suministro e instalación de los conos de tráfico  se medirá en unidades.  El pago será 
en función de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización.  No 
se reconocerán pagos adicionales por conos de tráfico que sean retiradas sin la 
autorización de la fiscalización o substraídas del sitio donde fueron instaladas, siendo 
responsabilidad del Contratista su reposición hasta que el proyecto lo requiera.   
 
El pago del suministro e instalación de conos deberá considerar la reutilización de los 
mismos,  en al menos 5 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e 
instalación en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizara cuándo 
han cumplido la función para la cual fueron instaladas y se cuente con la autorización de 
la fiscalización. 
 
Malla   
Rubro: 
 
Suministro e Instalación de Malla 
 
Este rubro consiste en el suministro e instalación de mallas plásticas para la demarcación 
perimetral de áreas. Las mallas serán fabricadas en polietileno HDPE, tratado con aditivos 
anti U-V y antioxidante.  La malla deberá ser resistente a agentes alcalinos del suelo. 
 
El suministro e instalación de mallas se medirá en metros.  El pago será en función de la 
cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización.  No se reconocerán 
pagos adicionales por mallas que sean retiradas sin la autorización de la fiscalización o 
substraídas del sitio donde fueron instaladas, siendo responsabilidad del Contratista su 
reposición hasta que el proyecto lo requiera.   
 
El pago del suministro e instalación de malla deberá considerar la reutilización de las 
mismas, en al menos 2 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e 
instalación en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizara cuándo 
han cumplido la función para la cual fueron instaladas y se cuente con la autorización de 
la fiscalización. 
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 SECCION 5 
 PLANOS  

 
 
5.1.- PLANOS DEL PROYECTO 
 
Los Planos del proyecto fueron aprobados por la Dirección Tecnica de Agua Potable y 
Alcantarillado de ETAPA y se presentan en documento aparte. 
 
Los planos originales permanecerán en la Dirección Técnica de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Empresa, a disposición de todos quienes adquirieron los documentos 
pre-contractuales y que desearan examinarlos durante todo el tiempo comprendido entre la 
convocatoria y el día hábil anterior al de la presentación de las propuestas. 
 
. 
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SECCION 6 
VALOR ESTIMADO 

 
 
6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
  
El Presupuesto referencial, es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SEIS CON 43/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 358.706,43). 
 
 
6.2.- VALOR ESTIMADO 
 
El valor estimado, es de TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 390.000,00). 
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SECCION 7 
 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
  

 
 
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
 Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de 180 días, contados 

a partir de la fecha de entrega del anticipo. 
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 SECCION 8 
   

 
 
8.1.- PERSONAL TECNICO MÍNIMO 
 
 

Denominación Título Años de 
experiencia 

Obras similares 

Superintendente Ingeniero Civil 5 3 mínimo 
Residente  Ingeniero Civil 1 1 mínimo 
 
El personal técnico que consta en la lista, y que deberá tener nivel de jefatura, será el 
mínimo necesario para poder ejecutar la obra en el plazo indicado. Se entenderá por obras 
similares el tendido de redes de agua potable y alcantarillado. 
 
 
8.2.- EQUIPO MECANICO MINIMO 
 
 
Descripcion Cantidad Caracteristicas 
Retroexcavadora 1 Potencia >70 HP 
Concretera de 1 saco 1  
Bomba de succión 1 Potencia >2.5 HP 
Compactadores 2  
 
El equipo que consta en la lista será el mínimo necesario para poder ejecutar la obra en el 
plazo indicado. 
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SECCION 9 
PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA 

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS  

 
CAPITULO 1 

 
EVALUACION 

 
1.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS 
 
1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una 
información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más 
conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos 
de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta 
presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del 
adjudicatario. 
 
Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos 
que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos 
precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la 
información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman el Comité de Contrataciones o la 
Comisión evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o 
adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento. 
 
1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las 
propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas 
a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro 
Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante. 
 
1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el 
oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su 
título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona 
jurídica) sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones 
establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar 
toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella 
se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se 
indicarán en el Cuadro Comparativo No. 2. 
 
1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las 
ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la 
Sección 8 de estos Documentos Precontractuales. No se hará diferenciación entre equipos 
de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre 
documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se 
analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo 
solicitados, se analizará su grado de disponibilidad. 
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Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en 
el Formulario Nº 12 puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener 
experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará 
de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6. 
 
Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información 
consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan 
los siguientes indicadores financieros: 
 
a) El Indice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, 
es recomendable que sea igual o mayor a 1.3; 
 
b) El Indice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es 
recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y, 
 
c) El Indice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es 
recomendable que no sea mayor a 1.5. 
 
El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituyen 
causa de rechazo o descalificación de una propuesta. 
 
1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica: 
 
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de 
verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue: 
 
a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 14 y el obtenido 
en el análisis del Formulario No. 15, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla 
de Cantidades y Precios. 
 
b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 14 para establecer 
el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de 
la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los 
Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta). 
 
1.1.5.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se 
analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos 
un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones 
de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se 
elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta. 
 
1.1.6.- Informe: La Comisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos 
cuadros comparativos, y lo remitirá al Comité de Contrataciones, quien procederá como se 
indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 2 de estos documentos. 
 
NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles 
correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada. 
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 MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1 

DETALLE  OFERENTE 

 INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA    

Contiene todos los documentos solicitados?    

Se elaboran los formularios según los modelos?    

Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por 
autoridad competente? 

   

Los certificados son actualizados, están vigentes?    

Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su 
traducción legal y están autenticados? 

   

Los documentos están foliados y rubricados?      
 
Comentarios del Cuadro No. 1: 
 
 MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2 

 DETALLE  OFERENTE 

SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL    

Es el título profesional compatible con la obra ?    

Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley?    

SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA    

Tiene existencia legal? La representación legal es 
adecuada y está registrada? 

   

Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede 
actuar por el proponente con facultades suficientes? 
Ha sido designado Representante Técnico y registrado tal 
designación. 

   

Fecha de caducidad del estatuto social:    

El estatuto social autoriza la construcción?    

Presenta el equipo mínimo? 
No tiene comprometido este equipo? 

   

Presenta el personal solicitado? 
El personal propuesto tiene experiencia? 
No está  comprometido este personal? 

   

Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?    

Presenta experiencia anterior en obras similares?    
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Indice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):    

Indice Estructural (recomendable mínimo 0.4):    

Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):    
 
Comentarios del Cuadro No. 2: 
 
 MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3 

 DETALLE  OFERENTE 

La oferta tiene condiciones o excepciones?    

Presenta la Garantía conforme a la ley? 
su valor no es menor al establecido ? 
Su vigencia es la solicitada? 

   

El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 
de los Documentos Contractuales?  

   

Hay corrección aritmética?    

Valor de la Propuesta: 
Valor Corregido de la Propuesta: 

   

 
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 RUBRO  OFERENTE 

Cumple especificaciones?    

Sueldos iguales o superiores a los mínimos?    

Rendimiento acorde al sitio y condiciones?     

El análisis tiene consistencia técnica?    

Valor ofertado:     

 RUBRO  OFERENTE 

Cumple especificaciones?    

Sueldos iguales o superiores a los mínimos?     

Rendimiento acorde al sitio y condiciones?    

El análisis tiene consistencia técnica?    

Valor ofertado:    

 RUBRO  OFERENTE 

Cumple especificaciones?    

Sueldos iguales o superiores a los mínimos?    
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Rendimiento acorde al sitio y condiciones?    

El análisis tiene consistencia técnica?    

Valor ofertado:    
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SECCION 10 
MODELOS DE FORMULARIOS  

 
 
 
 
A continuación se presentan los formularios de la propuesta 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  1 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
 
 
Señor 
Presidente del Comité de Contrataciones 
de ETAPA 
Presente 
 
Señor Presidente: 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones de la  
Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA,  
para la Construcción del Alcantarillado Combinado para los barrios “Huajibamba” y 
“La Merced” de la parroquia Ricaurte, luego de examinar los documentos precontractuales, 
al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara 
que: 

 
1. Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción de 
..........................., de acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas 
e instrucciones de la fiscalización, y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios 
indicados en el Formulario de Propuesta. 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o 
están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés 
alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la 
propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o 
grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. 
 
3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y 
demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de 
esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del 
lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo. 
 
4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son 
solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a 
efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los 
precios unitarios de la propuesta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones 
técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes. 
 
5. Conoce y acepta que el Comité de Contrataciones se reserva el derecho de adjudicar el contrato o 
de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales. 
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6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales 
y contractuales, en caso de ser adjudicatario. 
 
7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los 
documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a 
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas y económicas del proponente. 
 
8. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar 
mencionadas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
9. Declara también, haber recibido los siguientes alcances: 
 
No. ___ de fecha _____ 
No. ___ de fecha _____ 
 
10. Renuncia a todo reclamo usando la vía diplomática, para cualquier asunto relacionado con la 
convocatoria (de ser el caso). 
 
Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en: 
 
a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la entidad notifica 
disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos 
informes sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios. Como requisito 
indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las 
condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto del mismo (y la Garantía Técnica, si 
es del caso). 
 
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se 
hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, y se aplicará la sanción indicada en el Art. 55, 
letra b) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y vigilar 
y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 
 
 

Atentamente: 
(LUGAR Y FECHA) 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
(FIRMA) 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  # 2n  
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
 
 

( PARA PERSONAS NATURALES) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
DIRECCION DEL PROPONENTE:     Ciudad _________________________ 
      Calle __________________________ 
      Teléfono(s)   ____________________ 
      Casilla postal    _________________ 
      Télex o fax   ____________________ 
 
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada 
arriba) 
 
[CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]: 
 
TITULO PROFESIONAL: 
 
LICENCIA PROFESIONAL No.: 
 
No. REGISTRO EN LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION: 
 
RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1.: 
     2.: 
     3.: 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)           (FIRMA) 
 
NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  2j 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
 
 

( PARA PERSONAS JURIDICAS) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DIRECCION DEL PROPONENTE:     Ciudad  _________________________ 
      Calle   __________________________ 
      Teléfono(s)     ____________________ 
      Casilla postal ____________________ 
      Télex o fax     ____________________ 
 
DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada 
arriba) 
 
DIRECTIVOS: PRESIDENTE: 
   GERENTE (Y/O) APODERADO: 
   TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES: 
   REPRESENTANTE TECNICO: 
 
CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha) 
CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$) 
PERTENECIENTE A: Nombre     Nacionalidad  Porcentaje 
   ________________    ____________ _________ 
   ________________        ____________ _________ 
   ________________     ____________ _________ 
 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-20__: 
 
PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3 
AÑOS:                      Año ____ empleados: _________ obreros: _________ 
   Año ____ empleados: _________ obreros: _________ 
   Año ____ empleados: _________ obreros: _________ 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)           (FIRMA) 
 
 
NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                   FORM.  #  2c 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
 
 

( PARA CONSORCIOS) 
IDENTIFICACION DEL CONSORCIO: 
 
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO: 
 
DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:   Ciudad    _________________________ 
       Calle       _________________________ 
       Teléfono(s)  _______________________ 
       Casilla postal  _____________________ 
        Télex o fax      _____________________ 
 
MIEMBROS DEL CONSORCIO: 
    Nombre      Nacionalidad Porcentaje 
   ________________     ____________ _________ 
   ________________     ____________ _________ 
   ________________     ____________ _________ 
 
 
 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)           (FIRMA) 
 
 
 
NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                     FORM. # 3 
OBRA:                                                                                                             HOJA..DE...  

 
MODELO DE SITUACION FINANCIERA 

 
FECHA DE ELABORACION: 
FECHA DE CORTE [último ejercicio fiscal]: 
 
ACTIVO:         ____________ 
 
ACTIVO CORRIENTE:       _____________ 
  

CAJA    ____________ 
BANCOS   ____________ 
INVERSIONES   ____________   
CUENTAS POR COBRAR  ____________ 
DOCUMENTOS POR COBRAR ____________ 
INVENTARIOS   ____________ 

 
ACTIVO FIJO:         ____________ 
 

TERRENOS   ____________ 
    EDIFICACIONES   ____________ 

MAQUINARIA Y EQUIPO  ____________ 
    VEHICULOS   ____________ 
    EQUIPO DE OFICINA  ____________ 
  
OTROS ACTIVOS:       ____________ 
 

OBRAS EN PROCESO  ____________ 
 
  
PASIVO:         ____________ 
 
PASIVO CORRIENTE       ____________ 

OBLIGACIONES A PAGAR ____________ 
CUENTAS POR PAGAR  ____________ 
DOCUMENTOS A PAGAR  ____________ 
PASIVO A LARGO PLAZO ____________ 
DOCUMENTOS A PAGAR  ____________ 
OTROS PASIVOS  ____________ 

 
 
CAPITAL:        ____________ 
 
PASIVO MAS CAPITAL       ____________ 
 
 
LUGAR Y FECHA: ....................................... 
 
 
........................................................     ........................................ ..... 
(FIRMA DEL PROPONENTE)                                                     (FIRMA DEL CONTADOR) 
 
 NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.2 PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  4 
OBRA:                                                                                                           HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
 

VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE 
 
 
Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de 
situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENULTIMO MES ANTERIOR A 
LA PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal 
situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....] 
 
 
 
 
 
----------------------------------------   ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)           (FIRMA) 
 
 
 
 
      -------------------------------------------- 
            (FIRMA DEL CONTADOR) 
 
 
 
 
 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.2 PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  5 
OBRA:                                                                                                          HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
 

PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
 

NOMBRE NACIONALIDAD TITULO FECHA DE CARGO A PARTICI- TIENE OBSERVACIONES

      GRADO OCUPAR PACION JEFATURA   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 
 
--------------------------(LUGAR Y FECHA)                                                                                                                     
FIRMA                 
 
NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.5 PARA INSTRUCCIONES  
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  6 
OBRA:                                                                                                         HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 
Nombre Completo del personal: 
Edad:                    Nacionalidad:                             Ciudad de residencia: 
Títulos académicos:                  Fecha: 
         Fecha: 
 
 
 
Actividad actual y lugar de trabajo: 
 
Experiencia profesional: (indicar los proyectos de acuerdo a lo solicitado en el numeral 7.2.4 
de la Sección 2 y en el numeral 1.3.6 de la Sección 4 de estos documentos con los 
siguientes datos: Proyecto, Contratante, Monto, Contratista, lugar y fecha del trabajo, Plazo 
contractual, tiempo de participación del profesional, tipo de actividad desempeñada y detalles 
del trabajo. 
 
Asociaciones a las que pertenece: 
 
Licencia o Registro Profesional: 
 
Obras y trabajos publicados :  
 
Declaro que la información proporcionada es verídica: 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)              (FIRMA DEL PROFESIONAL) 
 
 
 
 
      -------------------------------------------- 
           (FIRMA DEL OFERENTE) 
 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.5. PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  #  7 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
 
Yo, ........................................., de profesión .............................., me comprometo a prestar mis 
servicios profesionales para desempeñar la función de .......................................a [tiempo 
completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o eventual], y durante el período que dure la 
ejecución de la obra, con NOMBRE DEL OFERENTE en el caso de que dicha persona 
suscriba el contrato de ejecución de obras para la Construcción del Alcantarillado 
Combinado para los barrios “Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia Ricaurte 
con la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca, ETAPA  
 
 
 
 
    ---------------------------------------- 
 (FIRMA DEL PROFESIONAL) 
 [Cédula de Identidad] / [Pasaporte] No.: 
 
País: 
Dirección: 
Teléfono(s):               Télex o fax: 
 
 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)      (FIRMA DEL PROPONENTE) 
 
 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.5 PARA INSTRUCCIONES 
 





NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  # 8 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

 
DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACION PROPIE- MATRICULA DISPONIB. OBSERVACIONES 
marca,potencia,cap.,etc. FABRIC.  ACTUAL TARIO No. DESDE:  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
LUGAR Y FECHA:                                                                                                   -------------------------   
                                                                                                                                            FIRMA 
NOTA: VER SECCIÓN 2 NUMERAL 7.2.6 PARA INSTRUCCIONES  

 77 



 78 

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM.  # 9 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 

CONTRATANTE OBJETO DEL UBICACIÓN VALOR PLAZO FECHAS DE EJECUCION OBSERVACIONES 
  CONTRATO   ORIGINAL CONTRACTUAL INICIO TERMINACION   

 A) EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES      
 1               
 2               
 3               
B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN           
                
                
                
                
        
 
 
LUGAR Y FECHA:                                                                                        --------------------------- 
                                                                                                                                    FIRMA 
 
NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.7 PARA INSTRUCCIONES                                  
                                                                                                                          
 
 
 



 
NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                  FORM.  #  10 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES 
 
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos: 
 
 Nombre y Dirección del contratante: 
 Identificación del proyecto: 
 Ubicación de la obra o proyecto: 
 Objeto y fecha del Contrato: 
 Descripción de las Obras: 
 Comentarios Principales: 
 Valor del contrato: 
 Fecha inicial y final del trabajo: 
 Plazo Contractual: 
 Hubo ampliación de Plazo ..... (Causas) 
 Hubo Terminación Anticipada ..... (Causas) 
 
 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)             (FIRMA) 
 
 
NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes. 
 
 
VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.7. PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                   FORM.  #  11 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION 
 
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos: 
 
 Nombre y Dirección del contratante: 
 Identificación del proyecto: 
 Ubicación de la obra o proyecto: 
 Fecha y Objeto del Contrato: 
 Descripción de las Obras: 
 Comentarios Principales: 
 Valor del contrato: 
 Fecha inicial (real o probable): 
 Plazo de Ejecución: 
 Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta. 
 Fecha de Terminación (Probable): 
 Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las 

fechas del compromiso) 
 Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 6 de la propuesta está 

comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso). 
 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)             (FIRMA) 
 
 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.7 PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                   FORM.  #  12 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION 
 
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los 
diferentes trabajos de construcción de las obras. Se considerará la correcta secuencia de 
actividades y el número de frentes de trabajo simultaneo que se propone. Usar las hojas que 
se consideren necesarias. El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la 
obra para describir la metodología que propone usar. 
 
Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, 
cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar 
la comprensión y análisis 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)             (FIRMA) 
 
 
 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.8. PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                   FORM.  #  13 
OBRA:                                                                                                     HOJA.... DE ..... 
 
 
 

MODELO DE LA PROPUESTA 
 
 
Señor 
Presidente del Comité de Contrataciones 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD
Presente 
 
Señor Presidente: 
 
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comité de Contrataciones 
de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca, ETAPA, para la Construcción del Alcantarillado Combinado 
para los sectores de “Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia Ricaurte,  
habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza 
y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra 
que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de .............US$ INDICAR EL 
VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el 
presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios. 
 
(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente 
manera: ........... ) 
 
Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados en 
un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS días, 
contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. 
 
Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación total de los 
trabajos, tienen un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA 
contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION INCLUIDAS LAS 
EXTENSIONES A DICHA FECHA. 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)             (FIRMA) 
 
 
NOTA: VER NUMERALES 1.2.6 Y 7.2.9, SECCION 2, PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:         FORMULARIO Nº 14 
 

                          HOJA...DE.... 
 
OBRA: Construcción del Alcantarillado Combinado para los sectores de 
“Huajibamba” y “La Merced” de la parroquia Ricaurte. 

CODIGO ITEM R U B R O UNIDAD CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

              
1 RED DE ALCANTARILLADO         

522035  1.01 Replanteo de 0 a 1.0 km km 3.93    
580006 1.02 Nivelacion de 1000 a  5000 m m 3,930.00    
580040 1.03 Catastro de alcantarillado Km 3.93    

502002  1.04 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 0 y 2 m m3 488.80    

502003  1.05 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 2 y 4 m m3 62.10    

502004  1.06 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 4 y 6 m m3 22.50    

522001  1.07 Abatimiento del nivel freatico Hora 40.00    
503010  1.08 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 488.80    
503011  1.09 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 62.10    
503013  1.10 Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad, m3 22.50    

503002  1.11 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m 
de profundidad, m3 1,466.30    

503014  1.12 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m 
de profundidad, m3 186.40    

503006  1.13 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m 
de profundidad, m3 67.60    

503003  1.14 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 
a 2 m de profundidad, m3 488.80    

503015  1.15 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 
a 4 m de profundidad, m3 62.10    

503008  1.16 
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 
a 6 m de profundidad, m3 22.50    

503001  1.17 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 6,842.50    

503016  1.18 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de 
profundidad, m3 869.90    

503004  1.19 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de 
profundidad, m3 315.70    

514004  1.20 Relleno compactado m3 10,207.10    
514001  1.21 Tapado de zanjas con maquina m3 429.80    
540121  1.22 Tapado manual de zanjas m3 107.40    
513001  1.23 Cargada de material a mano m3 868.90    
513003  1.24 Cargada de Material a maquina m3 7,820.40    
513002  1.25 Transporte de material hasta 5km m3 8,689.40    
523002  1.26 Entibado Discontinuo m2 855.00    
512002  1.27 Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada m 500.00    
512003  1.28 Ins, Tubos de Hormigón D=300 mm, Tuberia prefabricada m 1,662.00    
512004  1.29 Ins, Tubos de Hormigón D=400 mm, Tuberia prefabricada m 984.00    
512005  1.30 Ins, Tubos de Hormigón D=500 mm, Tuberia prefabricada m 569.00    
512006  1.31 Ins, Tubos de Hormigón D=600 mm, Tuberia prefabricada m 142.00    
509067  1.32 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=600 mm m 171.00    
509061  1.33 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm m 97.00    
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509070  1.34 Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=700 mm m 305.00    
534006  1.35 Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 72.00    
534001  1.36 Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 43.00    
534002  1.37 Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 10.00    
534003  1.38 Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 3.00    
534004  1.39 Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00    
534008  1.40 Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00    
529021  1.41 Pozo de revision con tubo 600 mm u 100.00    
506003  1.42 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 2.00    
516001  1.43 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 140.00    
535002  1.44 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm m 500.00    
535003  1.45 Sum, Tubo de hormigon D=300 mm m 1,662.00    
535004  1.46 Sum, Tubo de hormigon D=400 mm m 984.00    
535005  1.47 Sum, Tubo de hormigon D=500 mm m 569.00    
535006  1.48 Sum, Tubo de hormigon D=600 mm m 142.00    
535648  1.49 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=600 mm serie 3 m 171.00    
535638  1.50 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=650 mm serie 3 m 97.00    
535588  1.51 Sum, Tuberia PVC para Alcant, D=700 mm serie 2 m 305.00    
535200  1.52 Material de Reposicion (Incluye esponjamiento) m3 4,634.00    

535199  1.53 
Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye 
esponjamiento) m3 2,000.00    

535052 1.54 Arreglo de via con equipo pesado hora 8.00  

    SUBTOTAL 1:    

2 DESCARGA ( 3 )      
508001  2.01 Replantillo de Piedra, e=15 cm m2 17.89    
506003  2.02 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 10.71    

501003  2.03 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 65.67    

516001  2.04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 493.61    

    SUBTOTAL 2:    

3 POZO ALIVIO (3 pozos: 14 - 148 - 53)      
508001  3.01 Replantillo de Piedra, e=15 cm m2 15.12    
506003  3.02 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 21.45    

501003  3.03 
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de 
encofrado m2 163.49    

516001  3.04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 1,612.77    
535076  3.05 Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA) u 6.00    
535077  3.06 Sum, Tapa de hormigon (Segun especif. ETAPA) u 6.00    
540184  3.07 Ins, de brocal y tapa (pozo de revision) u 6.00    

    SUBTOTAL 3:    

4 Domiciliarias de Alcantarillado (120 )      

502002 4.01 
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad 
entre 0 y 2 m m3 61.90    

503010 4.02 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 24.80    
503011 4.03 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 0.20    

503002 4.04 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m 
de profundidad, m3 185.80    

503014 4.05 
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m 
de profundidad, m3 1.30    

503001 4.06 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 966.00    

503016 4.07 
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de 
profundidad, m3 6.70    

514004 4.08 Relleno compactado m3 1,158.60    
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513003 4.09 Cargada de Material a maquina m3 722.30    
513002 4.10 Transporte de material hasta 5km m3 722.30    
513006 4.11 Transporte de material hasta 5Km Tn 0.50    
512002 4.12 Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada m 720.00    
529020 4.13 Pozo de revision domiciliario TIL con tubo de 300 mm u 120.00    
535002 4.14 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm m 720.00    
535200 4.15 Material de Reposicion (Incluye esponjamiento) m3 579.30    

    SUBTOTAL 4:    

5 Plan de Manejo Socioambiental      
551008 5.01 Trampa de sedimentos u 2.00    
551018 5.02 Paso peatonal  m 75.00    
551021 5.03 Bermas de contención y control de sedimentos m 85.00    
551024 5.04 Suministro e Instalación de plástico m2 7,200.00    
593001 5.05 Suministro e Instalación de Letrero Informativo  u 1.00    
593002 5.06 Suministro e Instalación de Señales  u 45.00    
593013 5.07 Suministro e Instalación de Cintas m 1,300.00    
593015 5.08 Suministro e Instalación de Poste Delineador u 300.00    
593019 5.09 Suministro e Instalación de Conos u 35.00    
593031 5.10 Suministro e Instalación de Malla  m 1,300.00    

    SUBTOTAL 5:    

         

TOTAL             

  
SON: en letras.........................................................................US$ 
 
LUGAR Y FECHA          FIRMA 
NOTA:  VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.9 PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                      FORM.# 15 
OBRA: 

 
                                                                                                                       HOJA…DE… 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
Código:……………                                                                 
 
Descripción:............. 
 
Unidad:................... 
 

                

EQUIPOS           

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C=A*B R D=C*R 

            

SUBTOTAL M           

MANO DE OBRA           

DESCRIPCION (CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C=A*B R D=C*R 

            

SUBTOTAL N           

MATERIALES           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C=A*B 

          

SUBTOTAL O           

TRANSPORTE           

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

      A B C=A*B 

           

SUBTOTAL P           

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   

  INDIRECTOS    %   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO     

  VALOR OFERTADO     
 

 
 
 
LUGAR Y FECHA                                                                                                    FIRMA 
NOTA: NO DEBERÁ CONSIDERAR EL IVA 
VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.10 PAR INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                    FORM.# 16    
OBRA:                                                                                                                      
HOJA…DE… 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

 
CATEGORIA/CARGO          

SALARIO DIARIO UNIFICADO NOMINAL (1)         

MENSUAL NOMINAL (2)         

ANUAL NOMINAL         

TRANSPORTE        

13er SUELDO         

14to SUELDO         

APORTE PATRONAL (3)         

FONDO DE RESERVA         

OTROS CODIGO DE TRABAJO (4)         

TOTAL ANUAL          

TOTAL MENSUAL         

FACTOR DE SALARIO REAL          

MENSUAL REAL         

COSTO HORARIO         

         
 
 
(1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal 
(2) Se tomará meses de treinta días 
(3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc. 
(4) Detallar los conceptos 
(5) Factor de salario real = Días pagados/ Días trabajados 
(6) Ver sección 2, numeral 7.2.10. para Instrucciones 
 
 
LUGAR Y FECHA                                                                                  -----------------------                                  
FIRMA  
 
NOTA: NO DEBERÁ CONSIDERAR EL IVA 
VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.9 PARA INSTRUCCIONES    
         
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                 FORM. # 17 
OBRA:                                                                                                                   HOJA...DE     
                                                ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
                                  CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD  
 

COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO VALOR % 

DIRECCION DE OBRA     

ADMINISTRATIVOS     

LOCALES PROVISIONALES     

VEHÍCULOS     

SERVICIOS PUBLICOS     

PROMOCION     

GARANTIAS     

SEGUROS     

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY     

COSTOS FINANCIEROS     

PREVENCION DE ACCIDENTES     

      

      

      

      

UTILIDAD     

TOTAL DE INDIRECTOS     

  ______________
  FIRMA 
LUGAR Y FECHA   

 NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.10. PARA INSTRUCCIONES 
 

 88 



 89 

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                           FORM. # 18 
OBRA:                                                                                                                   HOJA...DE   
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS 

 
 

 

DETALLE DEL EQUIPO COMBUSTIBLE REPUESTOS MANTENIMIENTO COSTO PROPIEDAD OTROS TARIFA 

        EQUIPO INDICAR HORARIA 

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
LUGAR Y FECHA:                                                                                      ------------- 
                                                                                                                       FIRMA 
NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.10 PARA INSTRUCCIONES 
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                FORM. # 19 
OBRA:                                                                                                                    
HOJA...DE   

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES 

 
 

MATERIAL UNIDAD PRECIO OTROS PRECIO 

    UNITARIO   FINAL 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          
 
LUGAR Y FECHA:                                                                                      ------------- 
                                                                                                                       FIRMA 
NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 7.2.10 PARA INSTRUCCIONES 
 
 



 
NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                    FORM. # 20 
OBRA:                                                                                                          HOJA...DE 
 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 
 

RUBRO CANTIDAD PRECIO PRECIO         
  TIEMPO EN 
............         

    UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 INVERSIÓN MENSUAL                            
 AVANCE PARCIAL EN %                               

 INVERSIÓN ACUMULADA                               

 AVANCE ACUMULADO EN %                               

 
PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO 
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.11 PARA INSTRUCCIONES 

 
LUGAR Y FECHA                                                                                              -------------------- 
                                                                                                                                FIRMA 
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