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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

CONDICIONES PARTICUALRES
OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Construcción del alcantarillado COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR DE SAN JOSE DE LA PLAYA – CHILCAPAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE.
Cuenca, abril del 2018
	MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS 
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	Nota: Edición del modelo de pliego. - El presente modelo de pliego es de uso obligatorio para las entidades contratantes, éstas señalarán las condiciones particulares del procedimiento de Cotización, así como las especificidades del procedimiento al que convocan. Para el efecto detallarán e individualizarán las condiciones del mismo, considerando la normativa vigente aplicable. En consecuencia, las entidades contratantes asumen la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como también por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento, y finalmente, reemplazarán todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente.

Aquellas disposiciones del presente pliego que obedezcan a una nueva implementación en la funcionalidad de la herramienta, serán aplicables una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública comunique a través de su Portal Institucional dichas adecuaciones a la herramienta informática, en tal razón, es responsabilidad de la entidad contratante y del proveedor descargar y mantener actualizado el Módulo Facilitador Pliegos y Oferta, a fin de contar con las versiones actualizadas en el marco de la normativa vigente y de conformidad a la funcionalidad de la herramienta informática, según el procedimiento de contratación pública.


LICITACIÓN OBRAS
(LICO-ETAPA-XX-2018)
I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN DE OBRAS
SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la Construcción del alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias para el sector de San José de la Playa – Chilcapamba perteneciente a la parroquia El Valle.
Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, para participar en el procedimiento podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas. 
El presupuesto referencial es de un millón trescientos veinte y uno mil ciento treinta y dos con 47/100 ($ 1’321.132,47) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de XXXXXXX con 00/100 (USD $xxx,00), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
2. Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar los términos establecidos para cada procedimiento de contratación conforme a la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. La Comisión Técnica designada para el caso absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de (mínimo de 2 y máximo de 5 días) subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.
3. La oferta se presentará de forma física en ETAPA-EP ubicada en la calle Benigno Malo 7-78 y Mariscal Sucre, Subgerencia Jurídica; y, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las (hora a definir por la entidad) del día (fecha).  El precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el referido Portal, será causa de descalificación de la oferta. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que, de ser el caso, la oferta económica registrada en el mencionado Portal deberá coincidir con la oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública la petición de ajuste debidamente sustentada.

En caso de que la oferta se presente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y contenga firma electrónica, no será necesaria la presentación de la oferta en forma física. La entidad contratante será responsable de la validación de dicha firma electrónica, de conformidad a la normativa aplicable.  
4. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en calle Benigno Malo 7-78 y Mariscal Sucre, Subgerencia Jurídica.
5. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.
6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
7. Este procedimiento contempla reajuste de precios 
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
9. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y en el cronograma del presente pliego.

10. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 7501030020000 Construcción Alcantarillado Rural, código de proyecto AZ240605, con número de disponibilidad No. 0000919 debidamente aprobado por el Subgerente Financiero de ETAPA EP, Econ. Carlos Vega Aguilar. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo del TREINTA (30%) por ciento del valor total del contrato.
11. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública y el presente pliego. 
12. La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Cuenca, abril de 2018. 

Ing. Boris Piedra Iglesias.

GERENTE GENERAL DE ETAPA EP.

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1.
Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la construcción de la Construcción del alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias para el sector de San José de la Playa – Chilcapamba perteneciente a la parroquia El Valle.
Las obras a construirse obedecen al proyecto “PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN CUENCA ETAPA II – Construcción de Interceptores Río Cuenca; y, construcción de Interceptores y Alcantarillado en varios sectores del cantón Cuenca, Provincia del Azuay” con cargo al Convenio de Préstamo y Fideicomiso (30661), suscrito entre el Banco de Desarrollo del Ecuador, la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, y el Banco Central del Ecuador.

La obra a construirse mantiene un compromiso entre ETAPA EP, y los moradores beneficiarios de la Parroquia Chilcapamba mediante convenio No. 004-R-2016.

Descripción de la Obra:

El área de proyecto se encuentra ubicada al Sur - este del Cantón Cuenca, con un área aproximada de servicio de 89.43 Ha. Una longitud de redes a construirse de 7.05 km con diámetros de tubería de 315,440, 650, 760, y 875mm de PVC y de 800 y 1000mm de Hormigón, que serán emplazados en la Parroquia El Valle en los sectores de San José de la Playa y en el sector de Chilcapamba.
Este sistema cuenta con dos derivadores (724884.2802, 9676453.1053 y 724800.5979, 9676434.7636) los cuales separaran el caudal sanitario del pluvial, por lo que abran dos descargas sanitarias (724785.6289, 9676455.4077 y 724872.9134, 9676454.6852) y dos descargas pluviales (724797.3459, 9676444.7988 y 724874.1311, 9676448.0653).
Las descargas sanitarias serán evacuadas en infraestructura existente en el sector, la primera (724785.6289, 9676455.4077) descargará en el interceptor del margen derecho de la quebrada Gapal de 315mm de PVC, y la segunda (724872.8923, 9676454.6982) en un colector sanitario de 200mm de HS que posteriormente, se conectará al interceptor de la quebrada Gapal. 
Localización del Proyecto 
a)
Provincia: Azuay 

b)
Cantón: Cuenca

c)
Parroquia: El Valle
d)
Coordenadas: WGS84

	LUGAR
	X
	Y
	Z
	LONGITUD(km)

	INICIO PROYECTO
	724430.1630
	9675691.9109
	2572.861


	7,05

	INICIO PROYECTO
	725325.7593
	9675635.1650
	2629.741
	

	DESCARGA 1
	724874.1311
	9676448.0653
	2544.6
	

	DESCARGA 2
	724797.3459
	9676444.7988
	2532.7
	


e)
Figura Descriptiva del sector:

[image: image1]
Área de Emplazamiento

Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas de obras consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará las ofertas de obra que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado.
2.2.
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es un millón trescientos veinte y uno mil ciento treinta y dos con 47/100 ($ 1’321.132,47) NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:
	PRESUPUESTO

	Item
	Codigo
	Descripcion
	Unidad
	Cantidad
	P.Unitario
	P.Total

	001
	 
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	4,418.90

	1,001
	520024
	Replanteo
	km
	6.64
	534.59
	3,549.68

	1,002
	580001
	Referenciación con hitos de hormigón (Bms)
	u
	9.00
	57.56
	518.04

	1,003
	580072
	Referenciación con placa de bronce
	u
	9.00
	39.02
	351.18

	2
	 
	NIVELACION
	 
	 
	 
	2,120.96

	2,001
	520025
	Nivelación
	m
	6,628.00
	0.32
	2,120.96

	3
	 
	EXCAVACION A MANO
	 
	 
	 
	39,522.02

	3,001
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	546.90
	13.63
	7,454.25

	3,002
	502004
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	58.90
	15.93
	938.28

	3,003
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	304.08
	14.22
	4,324.06

	3,004
	502008
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	81.20
	20.45
	1,660.54

	3,005
	502009
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	22.87
	24.71
	565.02

	3,006
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	2,135.52
	11.51
	24,579.87

	4
	 
	EXCAVACION MECANICA
	 
	 
	 
	182,392.09

	4,001
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11,897.45
	2.82
	33,550.82

	4,002
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2,985.60
	3.00
	8,956.80

	4,003
	503004
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	323.90
	3.19
	1,033.24

	4,004
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	1,098.20
	3.89
	4,272.00

	4,005
	503014
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	242.90
	4.60
	1,117.34

	4,006
	503006
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	23.60
	5.66
	133.58

	4,007
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	1,122.26
	23.08
	25,901.69

	4,008
	503011
	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	273.50
	23.87
	6,528.45

	4,009
	503013
	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	29.40
	24.65
	724.71

	4,010
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	5,167.10
	14.29
	73,837.86

	4,011
	503015
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	1,463.54
	16.18
	23,680.11

	4,012
	503008
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	147.20
	18.04
	2,655.49

	5
	 
	DESBROCE Y LIMPIEZA
	 
	 
	 
	6,074.10

	5,001
	520002
	Desbroce y limpieza
	m2
	3,970.00
	1.53
	6,074.10

	6
	 
	ENTIBADO
	 
	 
	 
	46,254.95

	6,001
	523001
	Entibado Continuo
	m2
	1,186.54
	13.04
	15,472.48

	6,002
	523002
	Entibado Discontinuo
	m2
	3,087.51
	9.97
	30,782.47

	7
	 
	RELLENO Y DESALOJO
	 
	 
	 
	459,456.32

	7,001
	540056
	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	1,454.56
	3.23
	4,698.23

	7,002
	535911
	Sum,  y colocacion de Piedra
	m3
	33.01
	30.94
	1,021.33

	7,003
	514004
	Relleno compactado
	m3
	22,067.80
	4.39
	96,877.64

	7,004
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	4,689.40
	1.77
	8,300.24

	7,005
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	827.60
	4.38
	3,624.89

	7,006
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	15,447.46
	11.92
	184,133.72

	7,007
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	2,128.10
	7.58
	16,131.00

	7,008
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	19,152.90
	1.14
	21,834.31

	7,009
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	21,281.00
	2.42
	51,500.02

	7,010
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	212,810.00
	0.30
	63,843.00

	7,011
	506048
	Base - Cemento mezclada con concretera
	m3
	65.40
	64.96
	4,248.38

	7,012
	535912
	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	131.00
	24.76
	3,243.56

	8
	 
	SUMINISTRO DE TUBERIA (HORMIGON Y PVC)
	 
	 
	 
	206,499.73

	8,001
	512408
	Sum. Tubo de hormigón armado D=800 mm Clase 3 (Incluye sello)
	m
	124.00
	156.94
	19,460.56

	8,002
	512410
	Sum. Tubo de hormigón armado D=1000 mm Clase 3 (Incluye sello)
	m
	12.00
	194.70
	2,336.40

	8,003
	535779
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=315 mm serie 5. Tipo B.
	m
	5,215.00
	17.83
	92,983.45

	8,004
	535100
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	565.00
	30.86
	17,435.90

	8,005
	535251
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=650 mm serie 5. Tipo B.
	m
	242.00
	77.66
	18,793.72

	8,006
	535252
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=760 mm serie 5. Tipo B.
	m
	209.00
	91.30
	19,081.70

	8,007
	535044
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=875 mm serie 5. Tipo B.
	m
	315.00
	115.12
	36,262.80

	8,008
	535777
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=200 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.00
	10.83
	32.49

	8,009
	535708
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=200 mm 45 grad,
	u
	1.00
	112.71
	112.71

	9
	 
	COLOCACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS (HORMIGON Y PVC)
	 
	 
	 
	10,615.13

	9,001
	512019
	Ins, Tubos de Hormigón D=800 mm, Tuberia prefabricada
	m
	124.00
	14.31
	1,774.44

	9,002
	512015
	Ins, Tubos de Hormigón D=1000 mm, Tuberia prefabricada
	m
	12.00
	15.38
	184.56

	9,003
	509077
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=315 mm
	m
	5,215.00
	1.12
	5,840.80

	9,004
	509035
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	565.00
	1.37
	774.05

	9,005
	509061
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm
	m
	242.00
	1.81
	438.02

	9,006
	509098
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=760 mm
	m
	209.00
	2.78
	581.02

	9,007
	509111
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=875 mm
	m
	315.00
	3.19
	1,004.85

	9,008
	509037
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=200 mm
	m
	3.00
	0.94
	2.82

	9,009
	509024
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=200 mm
	u
	1.00
	14.57
	14.57

	10
	 
	POZOS DE REVISION
	 
	 
	 
	68,507.22

	10,001
	534007
	Pozo de revision de h=0 a 1,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	6.00
	299.83
	1,798.98

	10,002
	534006
	Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	27.00
	347.50
	9,382.50

	10,003
	534001
	Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	43.00
	411.45
	17,692.35

	10,004
	534002
	Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	35.00
	471.68
	16,508.80

	10,005
	534003
	Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	15.00
	537.48
	8,062.20

	10,006
	534004
	Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	13.00
	610.93
	7,942.09

	10,007
	534005
	Pozo de revision de h=0 a 4,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	3.00
	693.51
	2,080.53

	10,008
	534008
	Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	4.00
	787.13
	3,148.52

	10,009
	534009
	Pozo de revision de h=0 a 5,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1.00
	888.34
	888.34

	10,010
	534010
	Pozo de revision de h=0 a 6,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1.00
	1,002.91
	1,002.91

	11
	 
	DOMICILIARIAS CONVENCIONALES (368 U)
	 
	 
	 
	107,951.55

	11,001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	232.04
	11.51
	2,670.78

	11,002
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	116.02
	14.22
	1,649.80

	11,003
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	464.08
	3.89
	1,805.27

	11,004
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	928.16
	2.82
	2,617.41

	11,005
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	116.02
	23.08
	2,677.74

	11,006
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	464.08
	14.29
	6,631.70

	11,007
	514004
	Relleno compactado
	m3
	1,699.33
	4.39
	7,460.06

	11,008
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	95.47
	7.58
	723.66

	11,009
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	859.21
	1.14
	979.50

	11,010
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	481.48
	1.77
	852.22

	11,011
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	84.97
	4.38
	372.17

	11,012
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	954.68
	2.42
	2,310.33

	11,013
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	1,909.36
	0.30
	572.81

	11,014
	535777
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=200 mm serie 5. Tipo B.
	m
	1,444.00
	10.83
	15,638.52

	11,015
	509037
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=200 mm
	m
	1,444.00
	0.94
	1,357.36

	11,016
	512002
	Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada
	m
	28.00
	2.83
	79.24

	11,017
	535002
	Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1
	m
	28.00
	5.90
	165.20

	11,018
	529020
	Pozo de revision domiciliario TIL en vias de tierra o lastre con tubo de 300 mm
	u
	308.00
	58.88
	18,135.04

	11,019
	529030
	Pozo de revision domiciliario TIL en vias pavimentadas con tubo de 300 mm
	u
	60.00
	72.90
	4,374.00

	11,020
	535A00
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=315x200 mm
	u
	288.00
	35.16
	10,126.08

	11,021
	535A02
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=440x200 mm
	u
	31.00
	38.70
	1,199.70

	11,022
	535A07
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=650x200 mm
	u
	13.00
	45.78
	595.14

	11,023
	535A08
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=760x200 mm
	u
	12.00
	45.78
	549.36

	11,024
	535A09
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=875x200 mm
	u
	17.00
	45.78
	778.26

	11,025
	509032
	Colocacion de Sillas en Yee PVC para alcantarillado
	u
	361.00
	3.59
	1,295.99

	11,026
	519013
	Catastro de domiciliarias en sistemas de alcantarillado
	u
	368.00
	6.55
	2,410.40

	11,027
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	1,506.74
	11.92
	17,960.34

	11,028
	535912
	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	79.30
	24.76
	1,963.47

	12
	 
	DERIVADOR DE CAUDAL (2 U)
	 
	 
	 
	8,355.67

	12,001
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	13.52
	8.01
	108.30

	12,002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0.95
	124.08
	117.88

	12,003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	130.25
	13.18
	1,716.70

	12,004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1,591.96
	2.10
	3,343.12

	12,005
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	16.53
	160.36
	2,650.75

	12,006
	535077
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	4.00
	49.56
	198.24

	12,007
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	4.00
	5.61
	22.44

	12,008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado Tipo A (Segun especif. ETAPA)
	u
	4.00
	49.56
	198.24

	13
	 
	DESCARGA (2 U)
	 
	 
	 
	7,135.89

	13,001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	13.04
	8.96
	116.84

	13,002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0.92
	124.08
	114.15

	13,003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	55.36
	13.18
	729.64

	13,004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1,092.62
	2.10
	2,294.50

	13,005
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	7.57
	150.44
	1,138.83

	13,006
	540229
	Sum,-Ins, Gavion 2,0x1,0x1,0 (incluye piedra)
	m3
	31.60
	86.77
	2,741.93

	14
	 
	POZOS ESPECIALES ( 16 )
	 
	 
	 
	44,913.39

	14,001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	57.03
	8.96
	510.99

	14,002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	4.00
	124.08
	496.32

	14,003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	602.14
	13.18
	7,936.21

	14,004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	8,398.58
	2.10
	17,637.02

	14,005
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	73.85
	160.36
	11,842.59

	14,006
	506002
	Hormigón Simple 180 Kg/cm2
	m3
	7.95
	143.68
	1,142.26

	14,007
	535077
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	16.00
	49.56
	792.96

	14,008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado Tipo A (Segun especif. ETAPA)
	u
	16.00
	49.56
	792.96

	14,009
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	16.00
	5.61
	89.76

	14,010
	535598
	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	56.00
	29.50
	1,652.00

	14,011
	540368
	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	56.00
	4.47
	250.32

	14,012
	535651
	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	15.00
	118.00
	1,770.00

	15
	 
	ADICIONALES
	 
	 
	 
	57,567.99

	15,001
	519005
	Catastro de alcantarillado
	Km
	6.64
	230.71
	1,531.91

	15,002
	522001
	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	68.00
	6.53
	444.04

	15,003
	535248
	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	2,900.00
	15.05
	43,645.00

	15,004
	532003
	Hora máquina Motoniveladora
	hora
	74.00
	57.74
	4,272.76

	15,005
	532004
	Hora máquina rodillo vibratorio
	hora
	74.00
	55.15
	4,081.10

	15,006
	532005
	Hora máquina tanquero
	hora
	37.00
	24.96
	923.52

	15,007
	530026
	Corte de Hormigón de veredas
	m
	70.00
	1.43
	100.10

	15,008
	530008
	Demolición de Estructuras con equipo mecánico
	m3
	7.88
	121.61
	958.29

	15,009
	522010
	Corte y sellado de juntas con cartucho de poliuretano
	ml
	70.00
	3.14
	219.80

	15,010
	540364
	Sum,-Ins, Malla electrosoldada R 84
	m2
	52.50
	3.45
	181.13

	15,011
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	5.25
	150.44
	789.81

	15,012
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	52.50
	8.01
	420.53

	16
	 
	SUMIDEROS
	 
	 
	 
	9,689.62

	16,001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	6.96
	11.51
	80.11

	16,002
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	3.48
	23.08
	80.32

	16,003
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3.48
	3.89
	13.54

	16,004
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	17.39
	14.29
	248.50

	16,005
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	38.25
	2.82
	107.87

	16,006
	514004
	Relleno compactado
	m3
	49.67
	4.39
	218.05

	16,007
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	14.07
	1.77
	24.90

	16,008
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	2.48
	4.38
	10.86

	16,009
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	3.01
	7.58
	22.82

	16,010
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	30.12
	1.14
	34.34

	16,011
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	33.13
	2.42
	80.17

	16,012
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	41.72
	11.92
	497.30

	16,013
	535199
	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	4.64
	17.96
	83.33

	16,014
	535002
	Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1
	m
	105.35
	5.90
	621.57

	16,015
	512002
	Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada
	m
	105.35
	2.83
	298.14

	16,016
	529021
	Pozo con tubo de Ho D=600 mm
	u
	30.00
	120.17
	3,605.10

	16,017
	522006
	Sum,-Ins, Rejilla Hierro (Sumidero 0,70 x 0,40 m)
	u
	30.00
	62.43
	1,872.90

	16,018
	540187
	Caja de Revision para sumidero
	u
	30.00
	59.66
	1,789.80

	17
	 
	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO
	 
	 
	 
	24,014.57

	17,001
	530029
	Corte de calzada de asfalto
	m
	1,656.00
	1.52
	2,517.12

	17,002
	530017
	Rotura de asfalto, espesor 4"
	m2
	827.00
	5.42
	4,482.34

	17,003
	530003
	Reposición calzada de asfalto < 2 m
	m3
	84.10
	202.32
	17,015.11

	18
	 
	PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL
	 
	 
	 
	35,642.37

	18,001
	525017
	Suministro de plástico
	m2
	2,671.00
	1.24
	3,312.04

	18,002
	525218
	Instalación de plástico
	m2
	2,671.00
	0.42
	1,121.82

	18,003
	525003
	Suministro de Letrero Informativo Tipo 3 (4.20x3.00 m)
	u
	1.00
	1,528.77
	1,528.77

	18,004
	525203
	Instalación de Letrero Informativo Tipo 3 (4.20x3.00 m)
	u
	1.00
	183.76
	183.76

	18,005
	525061
	Suministro de Señales  A-0001 a A-0003; A-0005 a A-0009
	u
	59.00
	142.58
	8,412.22

	18,006
	525038
	Suministro de Señales  A-0010
	u
	28.00
	113.08
	3,166.24

	18,007
	525225
	Instalación de Señales  A-0001 a A-0023
	u
	87.00
	17.16
	1,492.92

	18,008
	525031
	Suministro de Malla de seguridad
	m
	1,657.05
	2.44
	4,043.20

	18,009
	525234
	Instalación de Malla de seguridad
	m
	1,657.05
	0.17
	281.70

	18,010
	525045
	Suministro de Poste Delineador  D-0001
	u
	443.00
	16.87
	7,473.41

	18,011
	525245
	Instalación de Poste Delineador  D-0001
	u
	443.00
	0.86
	380.98

	18,012
	525040
	Suministro de Conos  F-0004
	u
	34.00
	26.21
	891.14

	18,013
	525240
	Instalación de Conos  F-0004
	u
	34.00
	0.86
	29.24

	18,014
	525064
	Suministro de Paso peatonal
	m
	48.00
	54.69
	2,625.12

	18,015
	525264
	Instalación de Paso peatonal
	m
	48.00
	3.72
	178.56

	18,016
	525030
	Suministro de Cintas  B-0001 a B-0005
	m
	3,475.00
	0.06
	208.50

	18,017
	525233
	Instalación de Cintas  B-0001 a B-0005
	m
	3,475.00
	0.09
	312.75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	1,321,132.47

	IVA
	12%
	158,535.90

	TOTAL
	 
	1,479,668.37


LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE ELABORARÁN CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ETAPA EP 

2.3.
Especificaciones técnicas: 
Las condiciones para la dotación del servicio, así como las características de los materiales a emplearse están definidas en las Especificaciones Técnicas Generales de ETAPA EP, documento anexo.

En el caso que, por condiciones de la construcción de la obra, el Constructor tenga que bloquear el tráfico vehicular sea en forma parcial o total, es de su responsabilidad el coordinar acciones con la Policía de Tránsito a fin de evitar accidentes, notificando a todos los usuarios de la zona indicando el tiempo que durará; además deberá proporcionar los desvíos para el tránsito vehicular que sean necesarios ya sea a un costado de la vía en donde se ejecutan los trabajos o por vías alternas. Los costos que demandará esta acción se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo derecho el Constructor a reclamo de pago adicional por este concepto.

El catastro de la obra construida será integral y se regirá por lo que se indica en las especificaciones técnicas generales de ETAPA EP incluyendo las interferencias que puedan darse con las obras de infraestructura existente.

El Constructor está obligado a mantener en obra un Stock mínimo de materiales para la reparación de posibles daños que pudiera ocasionarse a cualquier otro tipo de infraestructura, los mismos que pudieran generar la inconformidad de los usuarios, el costo de estos materiales se considera incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo el Constructor derecho a pago adicional por este concepto.

Se incluyen además las especificaciones técnicas de las actividades necesarias para minimizar, controlar, mitigar y prevenir los efectos sociales y ambientales derivados de la ejecución del Proyecto, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, emitido por el MAE (documento anexo). El incumplimiento de estas especificaciones al igual que cualquier otra, dará lugar a que el Fiscalizador ordene la suspensión de los trabajos hasta que las mismas se cumplan a satisfacción tanto de la Fiscalización como de la Empresa, obligándose el Contratista a asumir los costos originados por una paralización del proyecto.

Para los fines legales o del Código de Trabajo y Ley de Seguro Social vigente en el Ecuador, el contratista será considerado como el Patrono, y, por lo mismo ETAPA EP queda exenta de toda responsabilidad e intervención.

El contratista, en su calidad de patrono, será el único responsable de los daños y perjuicios, que por accidente de trabajo sufran los trabajadores durante todo el tiempo de ejecución de las obras, debiendo por tanto todos los obreros que trabajan en la obra y bajo sus órdenes, ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo establecido por la Ley y Código de Trabajo del Ecuador.
2.3.1.
Planos del proyecto: 
Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal Institucional del SERCOP como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la Entidad Contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética.

Todos los planos llevan las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

Los planos del Proyecto fueron elaborados por el Departamento de Ingeniería y Proyectos de ETAPA -  EP. Se adjuntan en formato digital al presente documento.
2.3.2.
Participación ecuatoriana mínima del proyecto establecida por la entidad contratante con base al Estudio de Desagregación Tecnológica: 
El oferente deberá realizar y presentar el análisis de desagregación tecnológica para cada uno de los rubros y sus componentes.

Por lo tanto, se justificará para cada rubro del presupuesto, el análisis de participación ecuatoriana, considerando la estructura general del Análisis de Precios Unitarios (Equipo, Materiales, Mano de Obra y Transporte).
Resultante del Estudio de Desagregación Tecnológica que la entidad ha realizado, el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo exigible para el presente procedimiento de contratación se presenta a continuación:

	Ítem
	Código
	Descripción del Rubro
	Unidad
	Cantidad
	P. Unitrio del rubro ($)
	P. Global del rubro ($)
	Peso Relativo del Rubro (%)
	Agregado Ecuatoriano del rubro(%)
	Agregado Ecuatoriano Ponderado (%)

	001
	 
	REPLANTEO
	 
	 
	 
	4,418.90
	 
	 
	 

	001.001
	520024
	Replanteo
	km
	6.64
	534.59
	3,549.68
	0.27%
	78.46%
	0.21%

	001.002
	580001
	Referenciación con hitos de hormigón (Bms)
	u
	9.00
	57.56
	518.04
	0.04%
	97.37%
	0.04%

	001.003
	580072
	Referenciación con placa de bronce
	u
	9.00
	39.02
	351.18
	0.03%
	98.34%
	0.03%

	002
	 
	NIVELACION
	 
	 
	 
	2,120.96
	 
	 
	 

	002.001
	520025
	Nivelación
	m
	6,628.00
	0.32
	2,120.96
	0.16%
	80.00%
	0.13%

	003
	 
	EXCAVACION A MANO
	 
	 
	 
	39,522.02
	 
	 
	 

	003.001
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	546.90
	13.63
	7,454.25
	0.56%
	100.00%
	0.56%

	003.002
	502004
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	58.90
	15.93
	938.28
	0.07%
	100.00%
	0.07%

	003.003
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	304.08
	14.22
	4,324.06
	0.33%
	100.00%
	0.33%

	003.004
	502008
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	81.20
	20.45
	1,660.54
	0.13%
	100.00%
	0.13%

	003.005
	502009
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	22.87
	24.71
	565.02
	0.04%
	100.00%
	0.04%

	003.006
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	2,135.52
	11.51
	24,579.87
	1.86%
	100.00%
	1.86%

	004
	 
	EXCAVACION MECANICA
	 
	 
	 
	182,392.09
	 
	 
	 

	004.001
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11,897.45
	2.82
	33,550.82
	2.54%
	24.69%
	0.63%

	004.002
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2,985.60
	3.00
	8,956.80
	0.68%
	24.80%
	0.17%

	004.003
	503004
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	323.90
	3.19
	1,033.24
	0.08%
	24.81%
	0.02%

	004.004
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	1,098.20
	3.89
	4,272.00
	0.32%
	24.85%
	0.08%

	004.005
	503014
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	242.90
	4.60
	1,117.34
	0.08%
	24.87%
	0.02%

	004.006
	503006
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	23.60
	5.66
	133.58
	0.01%
	25.00%
	0.00%

	004.007
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	1,122.26
	23.08
	25,901.69
	1.96%
	63.10%
	1.24%

	004.008
	503011
	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	273.50
	23.87
	6,528.45
	0.49%
	61.95%
	0.31%

	004.009
	503013
	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	29.40
	24.65
	724.71
	0.05%
	60.85%
	0.03%

	004.010
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	5,167.10
	14.29
	73,837.86
	5.59%
	44.59%
	2.49%

	004.011
	503015
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	1,463.54
	16.18
	23,680.11
	1.79%
	44.06%
	0.79%

	004.012
	503008
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	147.20
	18.04
	2,655.49
	0.20%
	43.62%
	0.09%

	005
	 
	DESBROCE Y LIMPIEZA
	 
	 
	 
	6,074.10
	 
	 
	 

	005.001
	520002
	Desbroce y limpieza
	m2
	3,970.00
	1.53
	6,074.10
	0.46%
	100.00%
	0.46%

	006
	 
	ENTIBADO
	 
	 
	 
	46,254.95
	 
	 
	 

	006.001
	523001
	Entibado Continuo
	m2
	1,186.54
	13.04
	15,472.48
	1.17%
	96.58%
	1.13%

	006.002
	523002
	Entibado Discontinuo
	m2
	3,087.51
	9.97
	30,782.47
	2.33%
	100.00%
	2.33%

	007
	 
	RELLENO Y DESALOJO
	 
	 
	 
	459,456.32
	 
	 
	 

	007.001
	540056
	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	1,454.56
	3.23
	4,698.23
	0.36%
	100.00%
	0.36%

	007.002
	535911
	Sum,  y colocacion de Piedra
	m3
	33.01
	30.94
	1,021.33
	0.08%
	100.00%
	0.08%

	007.003
	514004
	Relleno compactado
	m3
	22,067.80
	4.39
	96,877.64
	7.33%
	94.52%
	6.93%

	007.004
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	4,689.40
	1.77
	8,300.24
	0.63%
	63.20%
	0.40%

	007.005
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	827.60
	4.38
	3,624.89
	0.27%
	100.00%
	0.27%

	007.006
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	15,447.46
	11.92
	184,133.72
	13.94%
	76.05%
	10.60%

	007.007
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	2,128.10
	7.58
	16,131.00
	1.22%
	100.00%
	1.22%

	007.008
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	19,152.90
	1.14
	21,834.31
	1.65%
	48.66%
	0.80%

	007.009
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	21,281.00
	2.42
	51,500.02
	3.90%
	66.34%
	2.59%

	007.010
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	212,810.00
	0.30
	63,843.00
	4.83%
	52.00%
	2.51%

	007.011
	506048
	Base - Cemento mezclada con concretera
	m3
	65.40
	64.96
	4,248.38
	0.32%
	94.24%
	0.30%

	007.012
	535912
	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	131.00
	24.76
	3,243.56
	0.25%
	88.47%
	0.22%

	008
	 
	SUMINISTRO DE TUBERIA (HORMIGON Y PVC)
	 
	 
	 
	206,499.73
	 
	 
	 

	008.001
	512408
	Sum. Tubo de hormigón armado D=800 mm Clase 3 (Incluye sello)
	m
	124.00
	156.94
	19,460.56
	1.47%
	100.00%
	1.47%

	008.002
	512410
	Sum. Tubo de hormigón armado D=1000 mm Clase 3 (Incluye sello)
	m
	12.00
	194.70
	2,336.40
	0.18%
	100.00%
	0.18%

	008.003
	535779
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=315 mm serie 5. Tipo B.
	m
	5,215.00
	17.83
	92,983.45
	7.04%
	100.00%
	7.04%

	008.004
	535100
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	565.00
	30.86
	17,435.90
	1.32%
	100.00%
	1.32%

	008.005
	535251
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=650 mm serie 5. Tipo B.
	m
	242.00
	77.66
	18,793.72
	1.42%
	100.00%
	1.42%

	008.006
	535252
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=760 mm serie 5. Tipo B.
	m
	209.00
	91.30
	19,081.70
	1.44%
	100.00%
	1.44%

	008.007
	535044
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=875 mm serie 5. Tipo B.
	m
	315.00
	115.12
	36,262.80
	2.74%
	100.00%
	2.74%

	008.008
	535777
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=200 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.00
	10.83
	32.49
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	008.009
	535708
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=200 mm 45 grad,
	u
	1.00
	112.71
	112.71
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	009
	 
	COLOCACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS (HORMIGON Y PVC)
	 
	 
	 
	10,615.13
	 
	 
	 

	009.001
	512019
	Ins, Tubos de Hormigón D=800 mm, Tuberia prefabricada
	m
	124.00
	14.31
	1,774.44
	0.13%
	97.87%
	0.13%

	009.002
	512015
	Ins, Tubos de Hormigón D=1000 mm, Tuberia prefabricada
	m
	12.00
	15.38
	184.56
	0.01%
	56.32%
	0.01%

	009.003
	509077
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=315 mm
	m
	5,215.00
	1.12
	5,840.80
	0.44%
	100.00%
	0.44%

	009.004
	509035
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	565.00
	1.37
	774.05
	0.06%
	100.00%
	0.06%

	009.005
	509061
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm
	m
	242.00
	1.81
	438.02
	0.03%
	100.00%
	0.03%

	009.006
	509098
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=760 mm
	m
	209.00
	2.78
	581.02
	0.04%
	100.00%
	0.04%

	009.007
	509111
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=875 mm
	m
	315.00
	3.19
	1,004.85
	0.08%
	100.00%
	0.08%

	009.008
	509037
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=200 mm
	m
	3.00
	0.94
	2.82
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	009.009
	509024
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=200 mm
	u
	1.00
	14.57
	14.57
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	010
	 
	POZOS DE REVISION
	 
	 
	 
	68,507.22
	 
	 
	 

	010.001
	534007
	Pozo de revision de h=0 a 1,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	6.00
	299.83
	1,798.98
	0.14%
	96.14%
	0.13%

	010.002
	534006
	Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	27.00
	347.50
	9,382.50
	0.71%
	95.58%
	0.68%

	010.003
	534001
	Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	43.00
	411.45
	17,692.35
	1.34%
	95.30%
	1.28%

	010.004
	534002
	Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	35.00
	471.68
	16,508.80
	1.25%
	95.08%
	1.19%

	010.005
	534003
	Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	15.00
	537.48
	8,062.20
	0.61%
	94.95%
	0.58%

	010.006
	534004
	Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	13.00
	610.93
	7,942.09
	0.60%
	94.92%
	0.57%

	010.007
	534005
	Pozo de revision de h=0 a 4,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	3.00
	693.51
	2,080.53
	0.16%
	94.97%
	0.15%

	010.008
	534008
	Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	4.00
	787.13
	3,148.52
	0.24%
	95.05%
	0.23%

	010.009
	534009
	Pozo de revision de h=0 a 5,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1.00
	888.34
	888.34
	0.07%
	95.18%
	0.06%

	010.010
	534010
	Pozo de revision de h=0 a 6,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1.00
	1,002.91
	1,002.91
	0.08%
	95.35%
	0.07%

	011
	 
	DOMICILIARIAS CONVENCIONALES (368 U)
	 
	 
	 
	107,951.55
	 
	 
	 

	011.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	232.04
	11.51
	2,670.78
	0.20%
	100.00%
	0.20%

	011.002
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	116.02
	14.22
	1,649.80
	0.12%
	100.00%
	0.12%

	011.003
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	464.08
	3.89
	1,805.27
	0.14%
	24.85%
	0.03%

	011.004
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	928.16
	2.82
	2,617.41
	0.20%
	24.69%
	0.05%

	011.005
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	116.02
	23.08
	2,677.74
	0.20%
	63.10%
	0.13%

	011.006
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	464.08
	14.29
	6,631.70
	0.50%
	44.59%
	0.22%

	011.007
	514004
	Relleno compactado
	m3
	1,699.33
	4.39
	7,460.06
	0.56%
	94.52%
	0.53%

	011.008
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	95.47
	7.58
	723.66
	0.05%
	100.00%
	0.05%

	011.009
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	859.21
	1.14
	979.50
	0.07%
	48.66%
	0.04%

	011.010
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	481.48
	1.77
	852.22
	0.06%
	63.20%
	0.04%

	011.011
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	84.97
	4.38
	372.17
	0.03%
	100.00%
	0.03%

	011.012
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	954.68
	2.42
	2,310.33
	0.17%
	66.34%
	0.12%

	011.013
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	1,909.36
	0.30
	572.81
	0.04%
	52.00%
	0.02%

	011.014
	535777
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=200 mm serie 5. Tipo B.
	m
	1,444.00
	10.83
	15,638.52
	1.18%
	100.00%
	1.18%

	011.015
	509037
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=200 mm
	m
	1,444.00
	0.94
	1,357.36
	0.10%
	100.00%
	0.10%

	011.016
	512002
	Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada
	m
	28.00
	2.83
	79.24
	0.01%
	98.55%
	0.01%

	011.017
	535002
	Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1
	m
	28.00
	5.90
	165.20
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	011.018
	529020
	Pozo de revision domiciliario TIL en vias de tierra o lastre con tubo de 300 mm
	u
	308.00
	58.88
	18,135.04
	1.37%
	99.12%
	1.36%

	011.019
	529030
	Pozo de revision domiciliario TIL en vias pavimentadas con tubo de 300 mm
	u
	60.00
	72.90
	4,374.00
	0.33%
	99.28%
	0.33%

	011.020
	535A00
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=315x200 mm
	u
	288.00
	35.16
	10,126.08
	0.77%
	100.00%
	0.77%

	011.021
	535A02
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=440x200 mm
	u
	31.00
	38.70
	1,199.70
	0.09%
	100.00%
	0.09%

	011.022
	535A07
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=650x200 mm
	u
	13.00
	45.78
	595.14
	0.05%
	100.00%
	0.05%

	011.023
	535A08
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=760x200 mm
	u
	12.00
	45.78
	549.36
	0.04%
	100.00%
	0.04%

	011.024
	535A09
	Sum, Silla en Yee PVC Alcant, D=875x200 mm
	u
	17.00
	45.78
	778.26
	0.06%
	100.00%
	0.06%

	011.025
	509032
	Colocacion de Sillas en Yee PVC para alcantarillado
	u
	361.00
	3.59
	1,295.99
	0.10%
	97.24%
	0.10%

	011.026
	519013
	Catastro de domiciliarias en sistemas de alcantarillado
	u
	368.00
	6.55
	2,410.40
	0.18%
	63.21%
	0.12%

	011.027
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	1,506.74
	11.92
	17,960.34
	1.36%
	76.05%
	1.03%

	011.028
	535912
	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	79.30
	24.76
	1,963.47
	0.15%
	88.47%
	0.13%

	012
	 
	DERIVADOR DE CAUDAL (2 U)
	 
	 
	 
	8,355.67
	 
	 
	 

	012.001
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	13.52
	8.01
	108.30
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	012.002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0.95
	124.08
	117.88
	0.01%
	90.22%
	0.01%

	012.003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	130.25
	13.18
	1,716.70
	0.13%
	99.46%
	0.13%

	012.004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1,591.96
	2.10
	3,343.12
	0.25%
	100.00%
	0.25%

	012.005
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	16.53
	160.36
	2,650.75
	0.20%
	89.32%
	0.18%

	012.006
	535077
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	4.00
	49.56
	198.24
	0.02%
	100.00%
	0.02%

	012.007
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	4.00
	5.61
	22.44
	0.00%
	97.29%
	0.00%

	012.008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado Tipo A (Segun especif. ETAPA)
	u
	4.00
	49.56
	198.24
	0.02%
	100.00%
	0.02%

	013
	 
	DESCARGA (2 U)
	 
	 
	 
	7,135.89
	 
	 
	 

	013.001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	13.04
	8.96
	116.84
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	013.002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0.92
	124.08
	114.15
	0.01%
	90.22%
	0.01%

	013.003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	55.36
	13.18
	729.64
	0.06%
	99.46%
	0.05%

	013.004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1,092.62
	2.10
	2,294.50
	0.17%
	100.00%
	0.17%

	013.005
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	7.57
	150.44
	1,138.83
	0.09%
	89.50%
	0.08%

	013.006
	540229
	Sum,-Ins, Gavion 2,0x1,0x1,0 (incluye piedra)
	m3
	31.60
	86.77
	2,741.93
	0.21%
	100.00%
	0.21%

	014
	 
	POZOS ESPECIALES ( 16 )
	 
	 
	 
	44,913.39
	 
	 
	 

	014.001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	57.03
	8.96
	510.99
	0.04%
	100.00%
	0.04%

	014.002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	4.00
	124.08
	496.32
	0.04%
	90.22%
	0.03%

	014.003
	501003
	Encofrado Recto para estructuras de hormigón no visto
	m2
	602.14
	13.18
	7,936.21
	0.60%
	99.46%
	0.60%

	014.004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	8,398.58
	2.10
	17,637.02
	1.33%
	100.00%
	1.33%

	014.005
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	73.85
	160.36
	11,842.59
	0.90%
	89.32%
	0.80%

	014.006
	506002
	Hormigón Simple 180 Kg/cm2
	m3
	7.95
	143.68
	1,142.26
	0.09%
	89.64%
	0.08%

	014.007
	535077
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	16.00
	49.56
	792.96
	0.06%
	100.00%
	0.06%

	014.008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado Tipo A (Segun especif. ETAPA)
	u
	16.00
	49.56
	792.96
	0.06%
	100.00%
	0.06%

	014.009
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	16.00
	5.61
	89.76
	0.01%
	97.29%
	0.01%

	014.010
	535598
	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	56.00
	29.50
	1,652.00
	0.13%
	100.00%
	0.13%

	014.011
	540368
	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	56.00
	4.47
	250.32
	0.02%
	96.30%
	0.02%

	014.012
	535651
	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	15.00
	118.00
	1,770.00
	0.13%
	100.00%
	0.13%

	015
	 
	ADICIONALES
	 
	 
	 
	57,567.99
	 
	 
	 

	015.001
	519005
	Catastro de alcantarillado
	Km
	6.64
	230.71
	1,531.91
	0.12%
	83.44%
	0.10%

	015.002
	522001
	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	68.00
	6.53
	444.04
	0.03%
	80.47%
	0.03%

	015.003
	535248
	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	2,900.00
	15.05
	43,645.00
	3.30%
	80.66%
	2.66%

	015.004
	532003
	Hora máquina Motoniveladora
	hora
	74.00
	57.74
	4,272.76
	0.32%
	44.82%
	0.14%

	015.005
	532004
	Hora máquina rodillo vibratorio
	hora
	74.00
	55.15
	4,081.10
	0.31%
	44.80%
	0.14%

	015.006
	532005
	Hora máquina tanquero
	hora
	37.00
	24.96
	923.52
	0.07%
	54.61%
	0.04%

	015.007
	530026
	Corte de Hormigón de veredas
	m
	70.00
	1.43
	100.10
	0.01%
	43.80%
	0.00%

	015.008
	530008
	Demolición de Estructuras con equipo mecánico
	m3
	7.88
	121.61
	958.29
	0.07%
	62.16%
	0.05%

	015.009
	522010
	Corte y sellado de juntas con cartucho de poliuretano
	ml
	70.00
	3.14
	219.80
	0.02%
	78.95%
	0.01%

	015.010
	540364
	Sum,-Ins, Malla electrosoldada R 84
	m2
	52.50
	3.45
	181.13
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	015.011
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	5.25
	150.44
	789.81
	0.06%
	89.50%
	0.05%

	015.012
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	52.50
	8.01
	420.53
	0.03%
	100.00%
	0.03%

	016
	 
	SUMIDEROS
	 
	 
	 
	9,689.62
	 
	 
	 

	016.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	6.96
	11.51
	80.11
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	016.002
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	3.48
	23.08
	80.32
	0.01%
	63.10%
	0.00%

	016.003
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3.48
	3.89
	13.54
	0.00%
	24.85%
	0.00%

	016.004
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	17.39
	14.29
	248.50
	0.02%
	44.59%
	0.01%

	016.005
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	38.25
	2.82
	107.87
	0.01%
	24.69%
	0.00%

	016.006
	514004
	Relleno compactado
	m3
	49.67
	4.39
	218.05
	0.02%
	94.52%
	0.02%

	016.007
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	14.07
	1.77
	24.90
	0.00%
	63.20%
	0.00%

	016.008
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	2.48
	4.38
	10.86
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	016.009
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	3.01
	7.58
	22.82
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	016.010
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	30.12
	1.14
	34.34
	0.00%
	48.66%
	0.00%

	016.011
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	33.13
	2.42
	80.17
	0.01%
	66.34%
	0.00%

	016.012
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	41.72
	11.92
	497.30
	0.04%
	76.05%
	0.03%

	016.013
	535199
	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	4.64
	17.96
	83.33
	0.01%
	84.10%
	0.01%

	016.014
	535002
	Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1
	m
	105.35
	5.90
	621.57
	0.05%
	100.00%
	0.05%

	016.015
	512002
	Ins, Tubos de Hormigón D=200 mm, Tuberia prefabricada
	m
	105.35
	2.83
	298.14
	0.02%
	98.55%
	0.02%

	016.016
	529021
	Pozo con tubo de Ho D=600 mm
	u
	30.00
	120.17
	3,605.10
	0.27%
	99.48%
	0.27%

	016.017
	522006
	Sum,-Ins, Rejilla Hierro (Sumidero 0,70 x 0,40 m)
	u
	30.00
	62.43
	1,872.90
	0.14%
	99.34%
	0.14%

	016.018
	540187
	Caja de Revision para sumidero
	u
	30.00
	59.66
	1,789.80
	0.14%
	95.33%
	0.13%

	017
	 
	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO
	 
	 
	 
	24,014.57
	 
	 
	 

	017.001
	530029
	Corte de calzada de asfalto
	m
	1,656.00
	1.52
	2,517.12
	0.19%
	44.19%
	0.08%

	017.002
	530017
	Rotura de asfalto, espesor 4"
	m2
	827.00
	5.42
	4,482.34
	0.34%
	69.41%
	0.24%

	017.003
	530003
	Reposición calzada de asfalto < 2 m
	m3
	84.10
	202.32
	17,015.11
	1.29%
	92.65%
	1.19%

	018
	 
	PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL
	 
	 
	 
	35,642.37
	 
	 
	 

	018.001
	525017
	Suministro de plástico
	m2
	2,671.00
	1.24
	3,312.04
	0.25%
	100.00%
	0.25%

	018.002
	525218
	Instalación de plástico
	m2
	2,671.00
	0.42
	1,121.82
	0.08%
	100.00%
	0.08%

	018.003
	525003
	Suministro de Letrero Informativo Tipo 3 (4.20x3.00 m)
	u
	1.00
	1,528.77
	1,528.77
	0.12%
	40.03%
	0.05%

	018.004
	525203
	Instalación de Letrero Informativo Tipo 3 (4.20x3.00 m)
	u
	1.00
	183.76
	183.76
	0.01%
	97.19%
	0.01%

	018.005
	525061
	Suministro de Señales  A-0001 a A-0003; A-0005 a A-0009
	u
	59.00
	142.58
	8,412.22
	0.64%
	99.50%
	0.63%

	018.006
	525038
	Suministro de Señales  A-0010
	u
	28.00
	113.08
	3,166.24
	0.24%
	99.37%
	0.24%

	018.007
	525225
	Instalación de Señales  A-0001 a A-0023
	u
	87.00
	17.16
	1,492.92
	0.11%
	100.00%
	0.11%

	018.008
	525031
	Suministro de Malla de seguridad
	m
	1,657.05
	2.44
	4,043.20
	0.31%
	100.00%
	0.31%

	018.009
	525234
	Instalación de Malla de seguridad
	m
	1,657.05
	0.17
	281.70
	0.02%
	100.00%
	0.02%

	018.010
	525045
	Suministro de Poste Delineador  D-0001
	u
	443.00
	16.87
	7,473.41
	0.57%
	98.55%
	0.56%

	018.011
	525245
	Instalación de Poste Delineador  D-0001
	u
	443.00
	0.86
	380.98
	0.03%
	100.00%
	0.03%

	018.012
	525040
	Suministro de Conos  F-0004
	u
	34.00
	26.21
	891.14
	0.07%
	100.00%
	0.07%

	018.013
	525240
	Instalación de Conos  F-0004
	u
	34.00
	0.86
	29.24
	0.00%
	100.00%
	0.00%

	018.014
	525064
	Suministro de Paso peatonal
	m
	48.00
	54.69
	2,625.12
	0.20%
	97.61%
	0.19%

	018.015
	525264
	Instalación de Paso peatonal
	m
	48.00
	3.72
	178.56
	0.01%
	100.00%
	0.01%

	018.016
	525030
	Suministro de Cintas  B-0001 a B-0005
	m
	3,475.00
	0.06
	208.50
	0.02%
	100.00%
	0.02%

	018.017
	525233
	Instalación de Cintas  B-0001 a B-0005
	m
	3,475.00
	0.09
	312.75
	0.02%
	100.00%
	0.02%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	1,321,132.47
	100.00%
	 
	80.28%

	IVA
	12%
	158,535.90
	
	
	

	TOTAL
	 
	1,479,668.37
	
	
	


2.3.3 Equipo mínimo: 

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo, con el siguiente equipo: 

	No. orden
	Descripción del equipo
	No. de unidades
	Características

	1
	Retroexcavadora
	4
	Potencia = > 70 HP

	2
	Excavadora
	1
	Potencia = > 140 HP

	3
	Concretera de un saco
	4
	

	4
	Minicargadora 
	1
	

	5
	Compactadores
	8
	

	6
	Bomba con diámetro de succión mayor a 2"
	3
	


El listado del equipo asignado, y los justificativos del cumplimiento de los requisitos (títulos de propiedad, compromisos de arriendo, compromisos de compra venta, etc., incluido copia(s) de la(s) matrícula(s) emitida(s) por MTOP para equipo y maquinaria, con la disponibilidad para el proyecto deberán ser entregados por todos los oferentes.

2.3.4 Personal Técnico mínimo: 

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo con el siguiente personal técnico: 

	Cargo
	Cantidad
	Título
	Participación

	Superintendente
	1
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en Ingeniería Civil con mínimo de cinco  (5) años de experiencia a partir de la fecha de graduación.
	La participación será a tiempo completo durante la ejecución de la obra.

	Residente
	2
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en Ingeniería Civil con mínimo de dos  (2) años de experiencia a partir de la fecha de graduación.
	La participación será a tiempo completo durante la ejecución de la obra.

	Ingeniero Especialista Ambiental
	1
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil con especialidad ambiental, o Ingeniero Civil con acreditación de por lo menos 80 horas de capacitación en temas relacionados con: Ingeniería Ambiental y/o Gestión Ambiental y/o Auditoría Ambiental y/o Impactos Ambientales.
No se acepta el certificado del MAE para acreditar su capacitación.


	Tiempo parcial (50%)

Al tratarse de Ingeniero Civil deberá presentar título profesional y título de especialidad ambiental y/o certificados de capacitación.




El oferente puede ser parte del personal técnico como: superintendente, residente o especialista ambiental.

El detalle de dicho personal y los justificativos del cumplimiento de los requisitos como copias de títulos profesionales y/o certificados de capacitación, incluido la(s) carta(s) compromiso de este personal, deberán ser entregados por todos los oferentes que participan en este proceso, de igual manera el personal técnico deberá adjuntar las copias de los títulos profesionales.

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:
	No.
	Concepto
	Día
	Hora

	1
	Fecha de publicación del procedimiento en el Portal
	
	

	2
	Fecha límite para efectuar preguntas
	
	

	3
	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	
	

	4
	Fecha límite de entrega de ofertas 
	
	

	5
	Fecha límite de apertura de ofertas 
	
	

	6
	Fecha estimada de adjudicación
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En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (número de días), de acuerdo al siguiente cronograma:
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	
	

	Fecha límite para convalidación de errores
	
	

	Fecha estimada de adjudicación
	
	


La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo de manera motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de preguntas, respuestas y aclaraciones. Para el efecto publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la resolución motivada respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a la fecha límite de la fase indicada.
3.2.
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta noventa (90) días calendario.  En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.3.
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, información que se completará, a través del formulario único de la oferta.
3.3.1.
Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, en forma física. Para este segundo caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración: 
Construcción del alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias para el sector de San José de la Playa – Chilcapamba perteneciente a la parroquia El Valle
“LICO-ETAPA-XX-2018”
SOBRE UNICO
Señor Ingeniero:

Boris Piedra Iglesias

GERENTE GENERAL DE ETAPA EP.


Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

La Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.4.
Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.
La recepción definitiva se realizará en el término de SEIS MESES, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
3.5.
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario Único de la Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos, se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

3.6.
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el contrato.

3.6.1.
Anticipo: Se otorgará un anticipo del TREINTA (30%) del valor del contrato.
3.6.2.
Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.  

SECCIÓN IV

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Verificación de las ofertas: 

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas consiste en la verificación de la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores.
I Formulario Único de la Oferta
1.1
Presentación y compromiso

1.2
Datos generales del oferente.

1.3
Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.

1.4
Situación financiera

1.5
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6
Análisis de precios unitarios

1.7
Metodología de construcción (solo el adjudicatario)
1.8
Cronograma valorado de trabajos

1.9
Experiencia del oferente

1.10
 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11
 Equipo asignado al proyecto
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida


2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto


2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)
 IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)
IV Certificados solo para adjudicatario

Certificado de no adeudar a ETAPA EP 

Certificado de no adeudar a la Municipalidad de Cuenca 

Comprobante de pago del impuesto de patentes municipales conferido por la Municipalidad en donde el oferente tenga su domicilio; para Cuenca de conformidad con los artículos 546 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - Registro Oficial Suplemento No 383, de 19 de octubre de 2010 – y además, si el oferente es domiciliado en la ciudad de Cuenca, se regirá por la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales, emitida por el I. Concejo Cantonal de Cuenca el 24 de noviembre de 2011.

Observaciones: 

En las ofertas deberán adjuntar las copias de títulos profesionales del personal técnico propuesto.

Según corresponda todos los formularios deben estar debidamente suscritos, caso contrario las ofertas serán rechazas.

LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE ELABORARÁN CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ETAPA EP Y EN FORMATO ADJUNTO.

4.1.2 Equipo mínimo:

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo, con el siguiente equipo: 
	No. orden
	Descripción del equipo
	No. de unidades
	Características

	1
	Retroexcavadora
	4
	Potencia = > 70 HP

	2
	Excavadora
	1
	Potencia = > 140 HP

	3
	Concretera de un saco
	4
	

	4
	Minicargadora 
	1
	

	5
	Compactadores
	8
	

	6
	Bomba con diámetro de succión mayor a 2"
	3
	


El listado del equipo asignado, y los justificativos del cumplimiento de los requisitos (títulos de propiedad, compromisos de arriendo, compromisos de compra venta, etc., incluido copia(s) de la(s) matrícula(s) emitida(s) por MTOP para equipo y maquinaria, con la disponibilidad para el proyecto deberán ser entregados por todos los oferentes.

4.1.3 Personal técnico mínimo:

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo con el siguiente personal técnico: 

	Cargo
	Cantidad
	Título
	Participación

	Superintendente
	1
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en Ingeniería Civil con mínimo de cinco  (5) años de experiencia a partir de la fecha de graduación.
	La participación será a tiempo completo durante la ejecución de la obra.

	Residente
	2
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en Ingeniería Civil con mínimo de dos  (2) años de experiencia a partir de la fecha de graduación.
	La participación será a tiempo completo durante la ejecución de la obra.

	Ingeniero Especialista Ambiental
	1
	Profesional con Título universitario de tercer nivel en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil con especialidad ambiental, o Ingeniero Civil con acreditación de por lo menos 80 horas de capacitación en temas relacionados con: Ingeniería Ambiental y/o Gestión Ambiental y/o Auditoría Ambiental y/o Impactos Ambientales.
No se acepta el certificado del MAE para acreditar su capacitación.


	Tiempo parcial (50%)

Al tratarse de Ingeniero Civil deberá presentar título profesional y título de especialidad ambiental y/o certificados de capacitación.




El oferente puede ser parte del personal técnico como: superintendente, residente o especialista ambiental.

El detalle de dicho personal y los justificativos del cumplimiento de los requisitos como copias de títulos profesionales y/o certificados de capacitación, incluido la(s) carta(s) compromiso de este personal, deberán ser entregados por todos los oferentes que participan en este proceso, de igual manera el personal técnico deberá adjuntar las copias de los títulos profesionales.

4.1.4 Experiencia general y específica mínima:

El oferente, persona natural o jurídica, con capacidad técnica comprobada en proyectos de obras civiles, deberá cumplir:

Experiencia general mínima: Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, en proyectos de obras civiles en general, un monto ejecutado de al menos el 50% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 15 años.

Experiencia específica mínima: Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, en proyectos similares (*), un monto ejecutado de al menos el 25% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 5 años.

No se considerarán montos ejecutados de proyectos con valores menores al 10% de las experiencias mínimas solicitadas de esta convocatoria.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de superintendente o residente, o en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados, se cumplirá considerando el 40% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor a dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 

Para la calificación de ofertas presentadas por consorcios, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 34 de la Codificación de Resoluciones publicada el 31 de agosto de 2016. Conforme al Artículo 99 de la LOSNCP, la ejecución de un contrato es indivisible y completa para los asociados a efecto de determinar su experiencia y cumplimiento.
4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:
El personal técnico que consta en la lista, deberá tener nivel de jefatura, será el mínimo necesario para poder ejecutar la obra en el plazo indicado. 

Superintendente. - Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, y/o Superintendente, en proyectos similares (*), un monto ejecutado de al menos el 25% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 5 años.

No se considerarán experiencias presentadas con un monto ejecutado menor al 10% de la experiencia mínima solicitada
La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente; o en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados, se cumplirá considerando el 40% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor a dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 

Residente (dos). - Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista, Superintendente, Residente de Obra y/o Residente de Fiscalización en proyectos similares (*), un monto ejecutado de al menos el 20% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 15 años.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados, se cumplirá considerando el 100% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 100% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 100% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor a dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 

Ingeniero Especialista Ambiental. - Deberá demostrar su participación en prestación de servicios de consultoría y/o auditorías ambientales, la participación en la implementación, fiscalización y/o supervisión de planes de manejo ambiental en al menos dos (2) proyectos. 
El instrumento por el que se comprobará la experiencia será el Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida y los certificados respectivos de trabajo. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los proyectos.
4.1.6 Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas)
En el caso de personas jurídicas, ETAPA-EP verificará que el patrimonio cumpla con la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 
Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de $ 115.141,56 de los Estados Unidos de América, se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas. El documento deberá estar debidamente firmado por el oferente y un CPA.

4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El cronograma valorado de trabajo deberá ser presentado por todos los oferentes, es decir formará parte de la oferta.

El adjudicatario deberá presentar previo a la suscripción el contrato, la metodológica para la ejecución de los trabajos EN MÍNIMO CUATRO FRENTES, la misma deberá contener por lo menos la programación de la ejecución del proyecto, cronograma de personal y equipo.
4.1.8 Porcentaje de participación ecuatoriana mínima:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje de participación ecuatoriana mínima proveniente de los estudios de desagregación tecnológica (80.28%). Sólo el o los participantes que cumplen con el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo continuarán en el procedimiento. 

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación de Licitación de obras no hubiere oferta u ofertas consideradas ecuatorianas, las entidades contratantes continuarán el procedimiento con las ofertas de procedencia extranjera.
La entidad contratante tiene la obligación de revisar y analizar el estudio de desagregación tecnológica incorporado en cada una de las ofertas con la finalidad de verificar su razonabilidad técnica y correcta definición.

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante: (En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación).
4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta: 
	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Equipo mínimo
	
	
	

	Personal técnico mínimo
	
	
	

	Experiencia General mínima
	
	
	

	Experiencia Específica mínima
	
	
	

	Experiencia mínima personal técnico
	
	
	

	Patrimonio (Personas Jurídicas)
	
	
	

	Metodología y cronograma
	
	
	

	Porcentaje de participación ecuatoriana mínimo (Desagregación Tecnológica)
	
	
	

	Copia de títulos profesionales del personal técnico
	
	
	


Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas por puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia:
Análisis Índices Financieros: 
Los índices financieros solicitados como dato informativo deberán ser presentados por todos los oferentes, es constituirán información de referencia respecto a los participantes, y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:
	Índice
	Indicador solicitado
	OBSERVACIONES

	Solvencia
	>= 1.3
	Activo Corriente / Pasivo Corriente

	Endeudamiento
	< 1,5.


	Pasivo Total / Patrimonio

	Índice Estructural
	>= 0,4
	Patrimonio / Activo Total


Para justificar los índices declarados, los oferentes deberán adjuntar una copia de la Declaración del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior y el Balance General.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

	Parámetro sugerido
	Descripción y recomendaciones
	

	Experiencia General
(10 puntos)
	El valor de la experiencia general que los oferentes pueden puntuar, son los que corresponden al excedente del monto mínimo de experiencia general solicitada.

Al o los oferentes que justifiquen haber ejecutado en proyectos de obras civiles en general en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 15 años un monto igual o mayor al 80% del presupuesto referencial de esta convocatoria se les asignará el máximo puntaje (10 puntos). Al o los oferentes que justifiquen su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 80% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (50%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.
	

	Experiencia Específica
(15 puntos)
	El valor de la experiencia especifica que los oferentes pueden puntuar, son los que corresponden al excedente del monto mínimo de experiencia específica solicitada.

Al o los oferentes que justifiquen haber ejecutado en proyectos similares (*), en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 5 años un monto igual o mayor al 100% del presupuesto referencial de esta convocatoria se le asignará el máximo puntaje (15 puntos). Al o los oferentes que justifiquen su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 100% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (25%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.
	

	Experiencia del personal técnico
(10 puntos)
	Superintendente (4 puntos). – El valor de la experiencia a puntuar, son los que corresponden al excedente del monto mínimo solicitada.
Al profesional que justifique haber ejecutado en proyectos similares (*) en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 5 años un monto igual o mayor al 100% del presupuesto referencial de esta convocatoria se le asignará el máximo puntaje (4 puntos). Al o los oferentes que justifiquen su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 100% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (25%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.
Ingenieros Residentes (4 puntos). – El valor de la experiencia a puntuar, son los que corresponden al excedente del monto mínimo solicitada.
Al profesional que justifique haber ejecutado en proyectos similares (*), en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 15 años un monto igual o mayor al 50% del presupuesto referencial de esta convocatoria, se le asignará el máximo puntaje (2 puntos).  Al o los oferentes que justifiquen su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 50% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (20%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.
2 puntos por cada profesional, máximo 4 puntos.
Ingeniero Especialista Ambiental (2 puntos). - Se asignará 1 punto por cada proyecto adicional al mínimo solicitado, en el que haya participado en prestación de servicios de consultoría y/o auditoría relacionados con temas ambientales, así como también en la ejecución y/o supervisión de planes de manejo ambiental en los últimos 15 años, con un máximo de dos (2) puntos.


	

	Oferta económica
(50 puntos)

	Se calificará con el total del puntaje (50 puntos) a la oferta habilitada cuyo monto total sea el más bajo. Las demás ofertas se calificarán proporcionalmente, mediante la siguiente ecuación:

Puntaje = 50 (Menor Oferta / Oferta)


	

	Subcontratación

(5 puntos)
	Se otorgarán 5 puntos a aquellos participantes que propongan el mayor porcentaje de subcontratación con Micro o Pequeñas Empresas o Actores de la Economía Popular y Solidaria de la localidad en donde se ejecutará la obra, con un límite de hasta el 30% respecto del valor de su oferta económica. 

A las demás, siempre que oferten al menos un porcentaje de subcontratación equivalente al 10% del valor de su oferta económica, se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional con relación al mayor porcentaje propuesto. 
	

	Criterios generales
	(*) Proyectos similares: Sistemas de agua potable, alcantarillado, y componentes; obras hidráulicas, incluyendo canales y riego, u obras que hayan incluido estos componentes. En caso de proyectos de obras civiles que hayan incluido los componentes antes señalados, únicamente se acreditará el valor que corresponde a dichos componentes.
LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE ELABORARÁN CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ETAPA EP Y EN FORMATO ADJUNTO.

La documentación presentada por Consorcios o compromisos de asociación deberá considerar lo dispuesto en el Art. 35 de la Codificación de Resoluciones Requisitos del compromiso de asociación o consorcio, documento publicado el 31 de agosto de 2016. 
Conforme al Artículo 99 de la LOSNCP, la ejecución de un contrato es indivisible y completa para los asociados a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento.

Todo oferente deberá cumplir con reglas de participación, establecidas en el Artículo 65 de la Codificación de Resoluciones, publicada el 31 de agosto de 2016, la oferta que no cumpla con las mismas será rechazada

Se justificará la experiencia de la siguiente forma:

Obras ejecutadas para el Sector privado:
Tratándose de contratistas, superintendente y/o residente: certificados conferidos por el contratante o dueño de la obra ejecutada.
Tratándose del especialista ambiental: certificados conferidos por el contratante o dueño del servicio contratado.
A estas certificaciones se deberá adjuntar copia de la documentación con la cual se haya hecho la entrega recepción de dichas obras al ente municipal respectivo; o, una certificación, emitida por el municipio o su dependencia competente, de que las obras hidrosanitarias han sido recibidas; o, copia del contrato y liquidación de los trabajos ejecutados.

Obras ejecutadas para el Sector público:

Para el caso de obras ejecutadas en el sector público (oferente, superintendente y residente): con certificados de cumplimiento de contrato conferidos por autoridad competente; o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la obra ejecutada. 
En el caso de presentarse Actas de Entrega-Recepción Provisional serán consideradas únicamente aquellas que se encuentren comprendidas dentro del plazo previsto en la Ley o en el plazo establecido en el contrato, para la suscripción del Acta Entrega-Recepción Definitiva.  Para sustentar dicho plazo deberá también anexarse copia del contrato respectivo.
Tratándose del especialista ambiental: Certificados de cumplimiento de contrato conferidos por autoridad competente; o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la prestación del servicio.
La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual y presente contrato suscrito y acta de entrega.

Para el servidor público, se aceptará un certificado emitido por la Entidad Pública correspondiente; el mismo que deberá estar firmado por la autoridad competente de la entidad, y contener toda la información requerida para la evaluación del técnico. La presentación de otro tipo de certificados, no serán considerado.




Para la valoración se observarán los siguientes criterios:       
	Parámetro
	Valoración

	Experiencia general
	10 puntos

	Experiencia específica
	15 puntos

	Experiencia del personal técnico
	10 puntos

	Oferta económica
	50 puntos

	Subtotal
	85 puntos

	Subcontratación 
	5 puntos

	Participación Ecuatoriana
	10 puntos

	TOTAL
	La sumatoria debe ser 100 puntos


SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología:

En relación con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, es obligación del proveedor adjudicado, previo a la suscripción del respectivo contrato, entregar a la entidad contratante, en calidad de documento habilitante, y dentro del término que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el efecto, los requerimientos que se indican a continuación, según el nivel de transferencia de tecnología:
Nivel de transferencia de tecnología TT 1:
Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica” que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);

· CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;

· Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cuales fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen);

· Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,

· Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 1, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 1, aplicará el procedimiento establecido en los artículo 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.

Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto; o,

· CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato, no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 2, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 2, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.

Nivel de transferencia de tecnología 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través: de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;  

· Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o,

· Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y TT2.

En el caso que, el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 3, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en el caso que, el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 3, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.
5.2
Obligaciones del contratista: El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los TRES (3) primeros días laborables del mes siguiente, y serán aprobadas por ella en el término de TRES (3) días luego de lo cual, de no haber discrepancias, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.  De persistir las discrepancias la fiscalización tramitará la planilla con los valores aprobados por la misma dentro de TRES (3) días laborables; las discrepancias se resolverán en la siguiente planilla.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Entidad Contratante y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
5.3
Obligaciones de la contratante:

a. Designar al administrador del contrato. 

b. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo QUINCE (15) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo QUINCE (15) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

e. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

f. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

g. Suscribir las actas de entrega recepciones parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.1 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de transferencia tecnológica, según corresponda.
Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo contrato y dentro del término que, dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los requerimientos que se indican a continuación:

Nivel de transferencia de tecnología TT 1: 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos:

· Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);

· CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;

· Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen);

· Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,

· Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 1:

· Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos correspondientes.

· En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos:

· Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto; o, 

· CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 2:

· Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

· En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:
Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos

· Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;  

· Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o, 

· Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y TT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra organización ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo, correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del territorio ecuatoriano. 

La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del contrato con la entidad contratante.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, presentación y cumplimiento de dichos requerimientos.
5.4. Ejecución del contrato:

5.4.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.
5.4.2 Facturación y reajuste: En los TRES (3) últimos días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante este período. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro.

Dentro de los primeros TRES (3) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio, catastros y otros que correspondan.

Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de QUINCE (15) días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. De persistir las discrepancias la fiscalización tramitará la planilla con los valores aprobados por la misma dentro de TRES (3) días laborables; las discrepancias se resolverán en la siguiente planilla.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Entidad Contratante y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
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